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INTRODUCCIÓN
Este  documento  contiene  la  memoria  del  trabajo  de  fin  de  grado  para  la  obtención  del  título
de Ingeniero de las Tecnologías de Telecomunicación por la Universidad de Sevilla del alumno
Pablo Mora Galindo. El trabajo se titula “Módulo de Gestión de Proyectos de GTI”.
GTI (Gestión TIC) es una aplicación web modular que pretende dar respuesta a la problemática de
la  gestión  de  las  tecnologías  de la  información y las  comunicaciones  (TIC)  en una empresa u
organismo. La aplicación permite controlar los activos TIC y gestionar tanto los proyectos como los
procesos y servicios ofrecidos por el departamento TIC. Esta aplicación se compone de 4 módulos y
cada módulo será empaquetado y agregado en un marco de integración base, la aplicación Winter.
Los cuatro módulos propuestos inicialmente son:
• Módulo común.
• Módulo de gestión de activos.
• Módulo de gestión de procesos.
• Módulo de gestión de proyectos.
Este trabajo de fin de grado versa sobre el módulo de gestión de proyectos de GTI. Este módulo
permite planificar, controlar y gestionar proyectos. También permite la definición de diferentes tipos
tanto de proyectos como de actividades, así como especificar los usuarios que participan en cada
proyecto y sus respectivos roles. Toda la información asociada a un proyecto se puede encontrar
recogida en la aplicación y accesible en cualquier momento, lugar o dispositivo en el que se tenga
acceso a Internet.
Hoy en día, la gestión de proyectos está cada vez más presente en todos los ámbitos de una empresa
sin importar su tamaño, la actividad que desarrolle o el sector donde opere.  Según la Asociación
Internacional de la Gestión de Proyectos, IPMA (International Project Management Association) la
gestión de proyectos conlleva “la planificación, organización, seguimiento y control de todos los
aspectos de un proyecto, así como la motivación de todos aquellos implicados en el mismo, para
alcanzar  los  objetivos  del  proyecto  de  una  forma  segura  y  satisfaciendo  las  especificaciones
definidas de plazo, coste y rendimiento/desempeño.”.
Esta gestión juega un papel muy importante en la empresa ya que influye en que el proyecto finalice
con éxito o fracaso. Si los proyectos no están bien gestionados es muy probable que haya pérdidas
económicas e insatisfacción del cliente. En el informe Chaos [1] realizado por Standish's Group se
analizaron más de 50.000 proyectos de todo el mundo dentro del sector de la industria del desarrollo
software obteniendo los siguientes resultados durante el período 2013-2017:
Año/Resultados 2013 2014 2015 2016 2017
Exitoso 31% 28% 29% 29% 33%
Problemático 50% 55% 52% 54% 48%
Fallido 19% 17% 19% 17% 19%
Tabla 1: Evolución de los resultados del informe Chaos período 2013-2017
(Fuente: Standish's Group)
Se puede observar la existencia de un alto porcentaje de proyectos con problemas en su gestión
(48%) y un porcentaje notable (19%) de proyectos fallidos, mientras que el porcentaje de éxito es
de tan sólo el 33% (datos del 2017).
La mayoría de las razones por las cuales los proyectos no concluyen con éxito no tiene que ver con
causas puramente técnicas,  sino con una gestión deficiente del  proyecto.  Son varios los puntos
críticos que influyen en esta gestión, por ejemplo, la planificación de las actividades y del tiempo de
ejecución,  el  control  de  los  recursos  y  actividades,  la  gestión  del  presupuesto,  la  información
manejada y generada, o la comunicación entre los participantes [1]-[3].
La gestión de proyectos se basa en un proceso continuo que requiere de una estrategia global,
apoyada por herramientas software específicas que ayudan en las diferentes tareas del proyecto.
Dichos programas son herramientas versátiles y multifuncionales, diseñados para controlar costes,
gestionar los recursos, interactuar con los demás sistemas de gestión de las empresas, planificar y
supervisar actividades, así como la evolución en la ejecución de las mismas. Además, permiten
visualizar los diferentes proyectos en los que se está trabajando o que ya se han dado por finalizados
y coordinar a sus respectivos miembros.
Actualmente, son varias las herramientas existentes orientadas a la gestión de proyectos: Trac [4],
RedMine [5], Basecamp [6], JIRA [7], etc.
 Trac proporciona  un  sistema  de  seguimiento  de  incidencias  y  tareas  agrupadas  por
proyectos, con un sistema wiki como base para toda la creación de tareas y documentación.
Sin embargo, su uso para usuarios poco avanzados puede resultar algo complejo. Además
carece de comunicación directa con el cliente.
 RedMine se basa en un sistema de creación de peticiones que pueden ser definidos como
nuevas características o mejoras, incorporando un sistema de seguimiento de finalización y
cumplimiento de tareas. Sin embargo, tampoco se tiene una interacción muy activa con el
cliente.
 Basecamp permite tener una comunicación completa con el cliente para registrar sus nuevas
necesidades y requerimientos,  pero separado del resto del proyecto,  permitiendo que las
tareas a realizar no sean visibles para el cliente. Sin embargo, carece de integración sencilla
con sistemas de control de versiones.
La principal ventaja por la que se desarrolla el módulo de gestión de proyectos de GTI es que ofrece
una gestión unificada de los activos TIC, procesos y proyectos de una organización.
Para  el  desarrollo  de  esta  aplicación  web se  empleará  WAINE [8]  (Web Application  Interface
Engine).  WAINE  es  un  entorno  orientado  al  dominio  de  las  aplicaciones  de  gestión  para  el
desarrollo de interfaces de usuario basado en modelos (MB-UIDE [9], Model-Based User Interface
Development Environment), que permite construir aplicaciones web de una forma rápida y sencilla.
WAINE permite crear dichas aplicaciones cumpliendo objetivos básicos como la independencia,
eficiencia, simplicidad, etc. Su arquitectura se basa en un modelo que captura la relación entre los
aspectos principales de una aplicación de gestión típica (usuarios, menús, formularios, seguridad,
etc). Además, gracias a su flexibilidad puede ser usada en diferentes plataformas con independencia
tanto del navegador como de la base de datos.
En  las  siguientes  secciones  de  este  trabajo  de  fin  de  grado  (TFG)  encontrará  los  siguientes
documentos:
El Documento de Análisis que define los requisitos y especificaciones de la aplicación a desarrollar.
El  Plan del Proyecto  que describe los trabajos a realizar, así como los entregables del TFG. El
Documento de Diseño que define la arquitectura del sistema, el modelo físico de datos, el diseño de
las  interfaces  de  usuario,  etc.  La  Memoria  de  construcción  que  aborda  la  implementación  del
modelo físico  de datos  y de  las  interfaces  de usuario  e  incluye los  manuales  de usuario  de la
aplicación.  La  Memoria  de  implantación  que  enumera  los  pasos  a  realizar  para  el  correcto
despliegue de la aplicación, así como el resultado obtenido. Por último, en las  Conclusiones, se
realiza una reflexión final sobre el  proyecto en la que se sintetizan e interpretan los resultados
obtenidos.
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1. Introducción
1 Introducción
El  proyecto  GTI  (Gestión  TIC)  pretende  desarrollar  una  aplicación  web  modular  que  permita
controlar  los  activos  TIC  de  una  empresa  u  organismo  y  gestionar  los  procesos,  proyectos  y
servicios ofrecidos por el departamento TIC. Inicialmente se han propuesto cuatro módulos:
1. El  módulo  común,  que  será  responsable  de  la  gestión  y  mantenimiento  de  todos  los
elementos compartidos entre los diversos módulos de la aplicación.
2. El módulo de gestión de activos, encargado entre otros aspectos del inventario,  control de
stock, adquisiciones y las entradas y salidas de material.
3. El módulo de gestión de procesos, desde el cual se gestionan los distintos procedimientos
que realiza el departamento de informática y los servicios ofrecidos a los usuarios y a las
distintas áreas del departamento.
4. El módulo de gestión de proyectos,  que permite la definición de los proyectos tipo del
departamento y el seguimiento de su ejecución. Este Trabajo de fin de Grado (TFG) trata
precisamente sobre este último módulo.
La  aplicación  GTI  debe  tener  un  diseño modular,  es  decir,  cada  sección  de  la  misma será  un
módulo, que será empaquetado e integrado en un marco de integración base, la aplicación winter ,
(ver sección 6.1). El entorno de desarrollo empleado para todos los módulos es WAINE[1][2]. 
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Ilustración 1: Diagrama informal del sistema
1.1 El módulo de gestión de proyectos 
El módulo de gestión de proyectos viene a dar respuesta a una de las necesidades de gestión básicas
dentro de la gestión TIC: la planificación, control y seguimiento de los proyectos. Este módulo debe
permitir  la  gestión  de  proyectos  en  distintos  ámbitos  (territoriales,  departamentales,  de
administración, etc. ). También debe permitir la definición de diferentes tipos de proyectos en base a
sus  actividades, así como establecer los participantes de cada proyecto y sus roles.
En la ilustración anterior se muestra cómo un administrador de proyectos crea proyectos dentro del
ámbito en el que está autorizado. Los proyectos son vigilados por los gestores de proyectos. Un
proyecto  puede  tener  varios  gestores.   Los  proyectos  se  dividen  en  actividades  de  las  que  es
responsable  un  técnico.  Varios  técnicos  pueden  trabajar  sobre  el  conjunto  de  actividades  del
proyecto.  Los  usuarios  expertos  pueden  prestar  su  asistencia  en  algunas  de  estas  actividades
colaborando de esta manera en la construcción del proyecto.
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Ilustración 2: Diagrama informal del módulo de gestión de proyectos
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1.2 Objetivos del proyecto
1. Elaborar una aplicación para la gestión de proyectos.
2. Contribuir a la normalización de la gestión de proyectos en los organismos en los que se
implante esta aplicación.
3. Contribuir  a  la construcción de una aplicación que de respuesta  a la problemática de la
gestión TIC en una empresa u organismo.
4. Desarrollar un aplicación de gran tamaño modularizada que pueda servir como ejemplo al
desarrollo de otros proyectos similares en tamaño y complejidad dentro de la plataforma
WAINE. 
2 Catálogo de requisitos
En esta sección se enumeran brevemente los requisitos del módulo de gestión de proyectos.
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Ilustración 3: Requisitos del módulo de gestión de proyectos
Requisitos
R2. Usuarios
R2.6 Usuario sin acceso
R2.6.2 Tiene acceso a una información mínima sobre las tareas
R2.6.1 Tiene acceso a una información mínima sobre  los proyectos del módulo
R2.5 Usuario
R2.5.4 Podría imputar tiempos en las tareas de los proyectos en los que participa
R2.5.3 Puede escribir en el histórico de cualquier tarea de un proyecto del que sea participante
R2.5.2 Tiene acceso en modo lectura a las tareas de los proyectos en los que participa
R2.5.1 Tiene acceso en modo lectura a cualquier informacion de los proyectos en los que participa
R2.4 Técnico
R2.4.4 Imputa tiempos en las tareas de los proyectos en los que participa
R2.4.3 Puede escribir en el histórico de cualquier tarea de un proyecto del que sea participante
R2.4.2 Puede modificar cualquier tarea perteneciente a los proyectos en los que participa
R2.4.1 Tiene acceso en modo lectura a cualquier informacion de los proyectos en los que participa
R2.3 Gestor de proyectos
R2.3.4 Puede asignar participantes a los proyectos que gestiona y  establecer sus perfiles
R2.3.3 Puede imputar tiempos a cualquier tarea de los proyectos en los que participa
R2.3.2 Puede añadir o eliminar actividades de los proyectos que gestiona
R2.3.1 Tiene la capacidad de modificar aspectos operativos de los proyectos que gestiona y de sus tareas
R2.2 Administrador de proyectos
R2.2.4 Puede modificar cualquier proyecto en los ámbitos en los que es administrador
R2.2.3 Asigna participantes a los proyectos y les asigna sus perfiles
R2.2.2 Elimina proyectos y actividades (para casos de error)
R.2.2.1 Puede crear proyectos o copiar proyectos anteriores para generar uno nuevo
R2.1 Administrador del módulo
R2.1.2 Establece los administradores de proyectos de los distintos ámbitos
R2.1.1 Parametriza el módulo de gestión de proyectos
R1. Funcionalidad
R1.4 Imputaciones
R1.4.3 Cualquier participante del proyecto puede hacer imputaciones a las actividades del mismo
R1.4.2 Se pueden calcular imputaciones totales por actividades y proyectos
R1.4.1 Las imputaciones se clasifican en categorías preestablecidas
R1.3 Actividades
R1.3.10 Se deben poder adjuntar documentos a una actividad
R1.3.9 Se debe poder generar un informe de la actividad con una relación de sus imputaciones
R1.3.8 Posibilidad de configurar campos personalizables por cada tipo de actividad
R1.3.7 Las actividades tienen asignado un porcentaje de avance: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%
R1.3.6 Las actividades tienen asignado un estado: Nueva, En curso, Detenida, Finalizada
R1.3.5 La visibilidad de los usuarios sobre las actividades será por proyecto y perfil
R1.3.4 Una actividad tiene un único responsable
R1.3.3 Puede existir una relación jerárquica entre actividades
R1.3.2 Debe poderse seguir la "historia" de cada actividad
R1.3.1 Una actividad está vinculada a un único proyecto
R1.2 Proyectos
R1.2.9 Se deben poder adjuntar documentos a un proyecto
R1.2.8 Se debe poder generar un informe del proyecto con la evolución de sus actividades
R1.2.7 Se podrá asignar un responsable a un proyecto
R1.2.6 Los proyectos pueden estar asociados a una unidad organizativa
R1.2.5 Los proyectos se clasifican por categorías
R1.2.4 Posibilidad de configurar campos personalizables por cada tipo de proyecto
R1.2.3 Solo el administrador de proyectos puede eliminar proyectos  
             Los gestores activarán/desactivarán proyectos
R1.2.2 Un proyecto puede tener varios gestores
R1.2.1 La visibilidad de los usuarios sobre los proyectos se definirá por su perfil
R1.1 Ámbitos
R1.1.3 Los administradores de proyectos se definen por ámbito
R1.1.2 Siempre existirá un ámbito global
R1.1.1 Los proyectos deben contemplar ámbitos
2.1 Funcionalidad
Entre los requisitos funcionales más importantes se destacan los siguientes:
• R1.1 Ámbitos
◦ R1.1.1 Los proyectos deben contemplar ámbitos. El módulo de gestión de proyectos de
gti debe  contemplar ámbitos. Normalmente serán provinciales, regionales o funcionales
(departamentos, áreas, etc.)
◦ R1.1.2 Siempre existirá un ámbito global. Existirá un ámbito global por defecto. Estará
identificado por un código especial y no podrá ser eliminado.
◦ R1.1.3 Los administradores de proyectos se definen por ámbito. El administrador del
módulo define para cada ámbito los usuarios que tendrán perfil  de administrador  de
proyecto.
• R1.2 Proyectos
◦ R1.2.1 La visibilidad de los usuarios sobre los proyectos se definirá por su perfil. En  un
proyecto pueden intervenir tres roles: gestor, técnico y usuario. Estos roles definen las
distintas visibilidades que los participantes tienen del proyecto.
◦ R1.2.2 Un proyecto puede tener varios gestores.  Pueden existir varios gestores para un
mismo proyecto. 
◦ R1.2.3  Sólo  el  administrador  de  proyectos  puede  eliminar  proyectos.  Los  gestores
activarán/desactivarán proyectos. Los proyectos nunca pueden ser eliminados por los
gestores de proyectos. A éstos sólo se les debe permitir un "borrado lógico" que consiste
en  marcar  el  proyecto  como inactivo.  Los administradores  de proyectos  si  tienen la
potestad  de  eliminar  un  proyecto  de  manera  real,  pero  esta  opción  sólo  debería
emplearse en principio para proyectos creados por error.
◦ R1.2.4  Posibilidad de configurar  campos personalizables  por  cada tipo  de proyecto
Cada proyecto tendrá una serie de campos fijos: descripción, reponsable, etc., pero se
permitirá también definir campos personalizados. Para este desempeño se hará uso del
componente wcaval, ver sección 6.4.
◦ R1.2.5 Los proyectos se clasifican por categorías. Existirá una categorización jerárquica
de dos niveles que permitirá la clasificación de los proyectos.
◦ R1.2.6 Los proyectos pueden estar asociados a una unidad organizativa. Un proyecto
puede estar vinculado a una determinada unidad de la organización.
◦ R1.2.7 Se podrá asignar un responsable a un proyecto. Un proyecto puede tener un
usuario responsable pero a efectos de gestión se considerará responsables a aquellos
usuarios que tengan el perfil de gestor en el proyecto.
8/61
Departamento de Ingeniería Telemática                                         Documento de Análisis
2. Catálogo de requisitos
• R1.3 Actividades
◦ R1.3.1 Deben  existir  auditorías  de  acceso  a  cada  objeto  registrado.  Debe  quedar
anotado qué usuario realizó cada cambio sobre el objeto.
◦ R1.3.2 Debe poderse seguir la "historia" de cada actividad. Los distintos participantes
de un proyecto pueden añadir entradas en la historia de una actividad. 
◦ R1.3.3 Puede existir una relación jerárquica entre actividades. Podrían existir relaciones
jerárquicas  entre  actividades,  es  decir  una  actividad  puede  ser  "padre"  de  otras
actividades del proyecto.
◦ R1.3.4 Una actividad tiene un único responsable. El responsable de una actividad es
único,  pero  sobre  una  actividad  puedes  realizar  actualizaciones  cualquier  otro
participante del proyecto siempre con las restricciones establecidas a su perfil.
◦ R1.3.5 La visibilidad de los usuarios sobre las actividades será por proyecto y perfil. La
visibilidad que los distintos participantes tienen sobre las actividadaes del proyecto está
determinada por su perfil en el mismo.
◦ R1.3.6  Las  actividades  tienen  asignado  un  estado:  Nueva,  En  curso,  Detenida,
Finalizada. Los estados en los que puede encontrarse una activadad están determinados.
Las transiciones entre estos estados se especifican en la sección 4.
◦ R1.3.7 Las actividades tienen asignado un porcentaje de avance: 0%, 25%, 50%, 75%,
100%. Se  puede  establecer  el  trabajo  realizado  en  una  actividad  en  porcentajes
preestablecidos.
◦ R1.3.8 Posibilidad de configurar campos personalizables por cada tipo de  actividad
Cada actividad tendrá una serie de campos fijos: esfuerzo estimado, fecha de inicio, etc.,
pero se permitirá también definir campos personalizados. Para este desempeño se hará
uso del componente wcaval, ver sección 6.4.
• R1.4 Imputaciones
◦ R1.4.1 Las imputaciones se clasifican en categorías preestablecidas. Existirán distintas
categorías en las que se clasificarán las imputaciones a las actividades de un proyecto.
Estas categorías serán: Gestión, Documentación, Análisis, Diseño, Construcción y Otros.
◦ R1.4.2 Se pueden calcular imputaciones totales por actividades y proyectos. El sistema
debe permitir la extracción de resumenes de las imputaciones totales por actividades y
proyectos.
◦ R1.4.3  Cualquier  participante  de  un  proyecto  puede  hacer  imputaciones  a  las
actividades del mismo.
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2.2 Usuarios
Los requisitos desde el punto de vista de los usuarios del sistema son los siguientes:
• R2.1 Administrador del módulo
◦ R2.1.1 Parametriza el módulo de gestión de proyectos.   El administrador del módulo
configura el módulo de gestión de proyectos definiendo:
1. Categorías para la clasificación de proyectos
2. Tipos de proyectos y sus campos personalizados
3. Tipos de actividades y sus campos personalizados
◦ R2.1.2  Establece  los  administradores  de  proyectos  de  los  distintos  ámbitos. El
administrador del módulo define los distintos ámbitos y establece los administradores de
proyectos para cada ámbito.
• R2.2 Administrador de proyectos 
◦ R.2.2.1 Puede crear proyectos o copiar proyectos anteriores para generar uno nuevo.
Un administrador de proyectos puede crear proyectos bien dándolos de alta desde cero o
bien partiendo de una copia de un proyecto anterior.
◦ R2.2.2  Elimina  proyectos  y  actividades  (para  casos  de  error).   La  eliminación  de
proyectos sólo debería realizarse en estos casos. Cuando un proyecto está finalizado o
deja de presentar interés debería marcarse como "inactivo".
◦ R2.2.3 Asigna participantes a los proyectos y les asigna sus perfiles.  El administrador
de  proyectos  puede  asignar  participantes  a  cualquier  proyecto  en  el  ámbito  que
administra. Esta  funcionalidad también está disponible a los gestores de los proyectos
pero únicamente para aquellos proyectos que gestionan.
◦ R2.2.4 Puede modificar cualquier proyecto en los ámbitos en los que es administrador 
• R2.3 Gestor de proyectos
◦ R2.3.1  Tiene  la  capacidad  de  modificar  aspectos  operativos  de  los  proyectos  que
gestiona y de sus tareas. 
◦ R2.3.2 Puede añadir o eliminar actividades de los proyectos que gestiona. Puede definir
nuevas actividades en el proyecto y modificar o eliminar las ya existentes.
◦ R2.3.3 Puede imputar tiempos a cualquier tarea de los proyectos en los que participa.
Como participante  de  un proyecto  puede imputar  esfuerzo  a  cualquier  actividad del
proyecto.
◦ R2.3.4  Puede  asignar  participantes  a  los  proyectos  que  gestiona  y  establecer  sus
perfiles  . Al  igual  que  un  administrador  de  proyectos,  el  gestor  puede  asignar
participantes a los proyectos, pero únicamente a aquellos que gestiona.
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2. Catálogo de requisitos
• R2.4 Técnico 
◦ R2.4.1 Tiene acceso en modo lectura a cualquier informacion de los proyectos en los
que participa. El técnico tiene que tener acceso a la información de los proyectos en los
que participa pero no podrá modificar ningún aspecto del mismo.
◦ R2.4.2  Puede  modificar  cualquier  tarea  perteneciente  a  los  proyectos  en  los  que
participa.
◦ R2.4.3 Puede escribir  en el histórico de cualquier tarea de un proyecto del que sea
participante. Puede aportar conocimiento en el histórico de las tareas de los proyectos en
los que participa.
◦ R2.4.4  Imputa  tiempos  en  las  tareas  de  los  proyectos  en  los  que  participa.  Como
participante de un proyecto puede imputar esfuerzo a cualquier actividad del proyecto.
• R2.5 Usuario 
◦ R2.5.1 Tiene acceso en modo lectura a cualquier informacion de los proyectos en los
que participa. Este rol tiene acceso a información básica del proyecto pero no debe tener
permisos para modificarla. 
◦ R2.5.2 Tiene acceso en modo lectura a las tareas de los proyectos en los que participa.
Debe  tener  acceso  a  información  básica  sobre  las  tareas,  pero  no  debe  poder
modificarlas.
◦ R2.5.3 Puede escribir  en el histórico de cualquier tarea de un proyecto del que sea
participante. Puede aportar conocimiento en el histórico de las tareas de los proyectos en
los que participa.
◦ R2.5.4 Podría imputar tiempos en las tareas de los proyectos en los que participa. Como
participante del proyecto puede imputar esfuerzo a cualquier actividad del proyecto.
• R2.6  Usuario sin acceso   Al tratarse de una aplicación que dispone de varios módulos
puede ocurrir que un usuario pueda disponer de un enlace o similar a un proyecto sin ser
participante del mismo. A estos usuarios que no son participantes del proyecto se les puede
ofrecer una información mínima sobre éste y las tareas que lo componen.
◦ R2.6.1 Tiene acceso a una información mínima sobre  los proyectos del módulo. Este rol
tiene acceso a información mínima sobre el proyecto siempre sólo en lectura. 
◦ R2.6.2 Tiene acceso a una información mínima sobre las tareas. Debe tener acceso a
información mínima sobre las tareas, pero no debe poder modificarlas.
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3 Modelo conceptual de datos
En esta sección se presenta el modelo conceptual de datos del sistema.
A continuación se describen las entidades y relaciones principales de este diagrama.
3.1 Entidades
◦ Scope: Ámbito a los que puede ser asociado un objeto (R1.1.1, R1.1.2)
▪ descr: Descripción del ámbito, p.e.: Global1, Granada, Andalucía, Distrito 9, etc.
▪ rem: Notas
1 El ámbito global deberá existir por defecto en la base de datos, estará identificado por una clave de valor 0, pero 
podrá ser eliminado de la aplicación por el administrador del registro.
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Ilustración 4: Diagrama entidad-relación
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3. Modelo conceptual de datos
◦ Proj: Proyecto
▪ tipo: Tipo de proyecto
▪ nombre: Nombre del proyecto 
▪ descripción: Temática o descripción del proyecto
▪ activo: Sí / No
▪ categoría: Clasificación del proyecto (subcategoría a la que pertenece)
▪ OU: Unidad organizativa
▪ cts: Instante de creación
▪ nuc: nombre del usuario creador
▪ run: nombre del usuario responsable
◦ ProjType: Tipo de proyecto (R1.2.4)
▪ descr: Descripción
▪ rem: Notas
◦ Activ: Actividad
▪ subj: Descripción breve de la actividad
▪ descr: Descripción en detalle de la actividad
▪ s: estado
▪ run: nombre del usuario responsable
▪ wd: trabajo realizado
▪ sd: fecha de inicio
▪ ed: fecha de fin
▪ cts: Instante de creación
▪ cun: nombre de usuario que realiza el alta
▪ lmts: Instante de última modificación
▪ lmun: nombre de usuario que realiza la última modificación
◦ ActivType: Tipo de Actividad (R1.3.8)
▪ descr: Descripción
▪ rem: Notas
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◦ Entry: Anotación (R1.3.2, R2.4.3, R2.5.3)
▪ cts: Instante de creación
▪ cu: Usuario que crea la nota
▪ rem: Notas
◦ SpTime: Tiempo dedicado (R1.4.3, R2.3.3, R2.4.4, R2.5.4)
▪ cts: Instante de creación
▪ cu: Usuario que crea la nota
▪ h: Tiempo dedicado en horas
▪ descr: Descripción
◦ SpTimeType: Categoría (R1.4.1)
▪ descr: descripción
▪ rem: notas
◦ Attach: Fichero adjunto
▪ cts: Momento en que se da de alta el adjunto
▪ nuc: nombre usuario que crea el adjunto
▪ descr: Descripción del adjunto
▪ fichero
◦ PCL1: Categoría (R1.1.5)
▪ descr: Descripción de la categoría
▪ rem: Notas
◦ PCL2: Subcategoría (R1.1.5)
▪ descr: Descripción de la subcategoría
▪ rem: Notas
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3. Modelo conceptual de datos
3.2 Relaciones
◦ REL_Proj_u 
▪ Relación entre un usuario (_user) y los proyectos (Proj) en los que participa. Para
cada relación se indica el rol con el que participa el usuario (R1.2.2, R1.3.5, R2.2.3,
R2.3.4)
◦ REL_Scope_u
▪ Relación entre un ámbito (Scope) y los usuarios (_user) que lo administran (R1.1.3)
4 Diagrama de estados de una actividad
Para profundizar  en la  comprensión de la  vida de una actividad se presenta a  continuación un
diagrama de los estados en los que se pueden encontrar en nuestro sistema (R1.3.7).
4.1 Estados y acciones
• Nueva: Una actividad se encuentra en estado
Nueva tras su creación.
• En  curso:  Cuando  un  técnico  comienza  a
trabajar en la actividad la pasa al estado "En
curso".
• Detenida:  Una  actividad  pasa  a  estado
Detenida  cuando  no  puede  avanzar  por
cualquier razón.
• Terminada:  Una  actividad  finalizada  se
encuentra  pasa  a  encontrarse  en  el  estado
"Terminada".
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Ilustración 5: Diagrama de estados de una
actividad
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Retomar
5 Interfaces de usuario
Las principales interfaces accesibles a los usuario del sistema se presentan en la siguiente tabla rol-
funcionalidad:
Administrador del
módulo
Administrdor de
proyectos
Gestor de proyectos Técnico Usuario Usuario sin acceso
al módulo
Clasificación de
proyectos ✓
Definición de 
tipos de proyectos ✓
Definición de 
tipos de
actividades
✓
 Ámbitos y
administradores ✓
Administración de
proyectos ✓
Gestión de
proyectos ✓
Gestión de
proyectos
ampliada
✓
Gestión de
actividades ✓
Gestión de
actividades
ampliada
✓ ✓
Lista de
actividades ✓
Edición de
actividades ✓
Visualización de
proyecto ✓
Visualización de
proyectos para
usuarios
✓
Visualización de
actividades para
usuarios
✓
Visualización de
proyectos para
usuarios si acceso
al módulo
✓
Visualización de
actividades para
usuarios sin
acceso al módulo
✓
Tabla 1: rol-funcionalidad
16/61
Departamento de Ingeniería Telemática                                         Documento de Análisis
5. Interfaces de usuario
5.1 Usuario administrador del módulo
El administrador del módulo configura y parametriza el módulo de gestión de proyectos. También 
otorga la capacidad de administrar proyectos en un determinado ámbito a los usuarios pertinentes. 
Las interfaces de usuario más relevantes para el administrador del módulo son:
5.1.1 Clasificación de proyectos
Esta  unidad  de  interacción  permite  al  usuario  administrador  definir  los  dos  niveles  de
categorización para la clasificación de proyectos (R1.2.5).
5.1.2 Definición de tipos de proyectos y tipos de actividades
El usuario administrador del módulo también especifica los distitos tipos de proyectos y actividades
soportados por el módulo. Para cada uno de estos tipos puede definir campos presonalizados. La
configuración de estos campos personalizados hará uso de los componentes definidos en el paquete
wcaval  (sección  6.4):  los  elementos  de  interacción  abstracta  wcaval.struct.regexp,
wcaval.form.attr,  wcaval.form.value y  los  widgets  wcaval.Attr y
wcaval.Value. (R1.2.4).
17/61
Ilustración 6: Unidad de interacción para definir categorías de proyectos
5.1.3 Ámbitos y administradores
La  unidad  de  interacción  ámbitos  y  administradores permite  establecer  los  permisos  de
administración de proyectos en un ámbito.  Esta interfaz de usuario habilita la definición de los
distintos  ámbitos  de  la  aplicación  así  como los  usuarios  administradores  de  cada  uno de  ellos
(R1.1.3, R2.1.2).
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Ilustración 7: Tipos de proyectos/actividades y sus campos personalizados
Ilustración 8: Unidad de interacción para la gestión de ámbitos y administradores
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5. Interfaces de usuario
5.2 Aministrador de proyectos
El administrador de proyectos crea proyectos y define sus actividades. Las principales interfaces de
usuario empleadas por el administrador de proyectos son las siguientes:
5.2.1 Administración de proyectos
Con esta interfaz de usuario, un administrador de proyectos puede dar de alta proyectos, definir sus
actividades y establecer sus participantes (R2.2.4). Un administrador de proyectos tiene visibilidad
sobre todos los proyectos de los ámbitos a los que está asociado.
Desde esta interfaz de usuario el administrador del módulo puede lanzar dos acciones no básicas:
1. Clonar: Realiza una copia del proyecto actual con las siguientes características (R2.2.1):
◦ Nombre: "Copia de "+<Nombre_original>+ " 9999-99-99 99:99:99"
◦ Ámbito: El mismo del proyecto original.
◦ Unidad Organizativa, Notas, Responsable: Nulo
◦ Actividades: Idénticas a las del proyecto original con las siguientes modificaciones:
▪ Estado: Nueva
▪ Avance: 0%
▪ Fecha de inicio, Fecha de fin, Responsable: Nulo
2. Informe: Genera el informe que se detalla en la sección 5.2.3.
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Ilustración 9: Unidad de interacción para la administración de proyectos
Pestaña detalles
La pestaña de detalles de un proyecto permite la consulta del resto de campos de la entidad.
5.2.1.1 Pestaña Actividades
La pestaña actividades (se muestra en la figura  9) permite gestionar los datos principales de una
actividad y posteriormente acceder  a la interfaz de usuario de  gestión de actividades  ampliada
(descrita en la sección  5.2.2) para completar información referente a la misma si fuera necesario
(R1.3.5, R2.2.2, R2.3.2).
5.2.1.2 Pestaña Propiedades
La  pestaña  propiedades  permite  asignar  valores  a  los  campos  personalizados  de  un  proyecto
(R1.2.4).  Estas  propiedades  fueron  asignadas  a  cada  tipo  de  proyecto  concreto  con  la  interfaz
mostrada en la sección 5.1.2. Se hace uso en este caso de la formulario  wcaval.form.value
del paquete wcaval para asignar valores a los campos personalizables de un proyecto (ver sección
6.4). 
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Ilustración 11: Pestaña Propiedades
Ilustración 10: Edición de proyectos (Detalles)
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5.2.1.3 Pestaña Adjuntos
La pestaña adjuntos posibilita adjuntar documentos a un proyecto (R1.2.9). Se hará uso en este caso
del formulario attach.form.catattach del paquete attach (ver sección 6.5). 
5.2.1.4 Pestaña Miembros
La pestaña miembros permite especificar los usuarios que participan en el proyecto así como sus
roles (R2.2.3). El par usuario-rol debe ser único para los miembros de un proyecto.
5.2.1.5  Pestaña Histórico
La pestaña histórico muestra los comentarios de las actividades del proyecto en orden cronológico
(R1.3.2). Esta pestaña debe permitir el acceso a la interfaz de usuario de  gestión de actividades
ampliada para gestionar información referente a la actividad.
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Ilustración 12: Pestaña Adjuntos
Ilustración 13: Gestión de proyectos (miembros)
Ilustración 14: Gestión de proyectos (Histórico)
5.2.1.6 Pestaña dedicación 
Se trata de una pestaña meramente informativa. Esta pestaña muestra las imputaciones realizadas al
proyecto en orden cronológico (R1.4.3). Esta pestaña debe permitir el acceso a la interfaz de usuario
de gestión de actividades ampliada para gestionar información referente a la actividad.
5.2.1.7 Pestaña Esfuerzo
Esta pestaña genera un resumen de la dedicación del proyecto en función del tipo de dedicación que
se ha realizado (R1.4.2).
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Ilustración 16: Gestión de proyectos (esfuerzo)
Ilustración 15: Edición de actividades (Detalles)
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5.2.2 Gestión de actividades ampliada
La unidad de interacción de gestión de actividades ampliada permite a los roles administrador y  
gestor modificar cualquier aspecto relevante de una actividad (R2.3.1).
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Ilustración 17: Unidad de interacción para la gestión de actividades ampliada
Pestaña detalles
La pestaña de detalles de una actividad permite la consulta del resto de campos de la entidad.
5.2.2.1 Pestaña histórico
Esta pestaña, se muestra en la figura 9, habilita la edición de comentarios (R1.3.2).
5.2.2.2 Pestaña Actividades Hijas
La pestaña actividades (se muestra en la figura  9) permite gestionar los datos principales de las
actividades hija de la actividad actual y posteriormente acceder a la interfaz de usuario de gestión
de actividades  ampliada (descrita en la sección  5.2.2) para completar información referente a la
misma si fuera necesario.
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Ilustración 18: Edición de actividades (Detalles)
Ilustración 19: Actividades hijas
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5.2.2.3 Pestaña Propiedades
La pestaña  propiedades  permite  asignar  valores  a  los  campos  personalizados  de  una  actividad
(R1.3.8).  Estas  propiedades  fueron  asignadas  a  cada  tipo  de  actividad  concreta  con la  interfaz
mostrada en la sección 5.1.2. Se hace uso en este caso de la formulario  wcaval.form.value
del paquete wcaval para asignar valores a los campos personalizables de un proyecto (ver sección
6.4). 
5.2.2.4 Pestaña Adjuntos
La pestaña adjuntos posibilita adjuntar documentos a una actividad (R1.3.10). Se hará uso en este
caso del formulario attach.form.catattach del paquete attach (ver sección 6.5). 
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Ilustración 20: Pestaña Propiedades
Ilustración 21: Pestaña Adjuntos
5.2.2.5 Pestaña dedicación 
Se trata de una pestaña meramente informativa. Esta pestaña muestra las imputaciones realizadas a
la actividad en orden cronológico (R1.4.3). Esta pestaña debe permitir el acceso a la interfaz de
usuario de gestión de actividades ampliada para gestionar información referente a la actividad.
5.2.2.6 Pestaña Esfuerzo
Esta pestaña genera un resumen de la dedicación de la actividad en función del tipo de dedicación
que se ha realizado (R1.4.2).
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Ilustración 23: Gestión de proyectos (esfuerzo)
Ilustración 22: Edición de actividades (Detalles)
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5.2.3 Informe del proyecto
Desde varias unidades de interacción es posible genera el que denominamos informe del proyecto 
(R1.2.8). Este informe tiene el siguiente formato:
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Ilustración 24: Informe del proyecto
5.3 Gestor de proyectos
La dedicación principal de los gestores de proyectos es la gestión de los proyectos que se les han 
asignado. 
5.3.1 Gestión de proyectos
La unidad de interacción principal de este rol es la de gestión de proyectos. Esta interfaz permite al
gestor visualizar un resumen del estado de los proyectos que gestiona y desde ella acceder al detalle
de un proyecto en particular.
Desde de esta interfaz, el gestor del proyecto puede acceder a una visión de gestión de proyectos 
ampliada.
5.3.2 Gestión de proyectos ampliada
Esta interfaz de usuario permite al gestor de proyectos manejar toda la información del proyecto, así
como tener acceso a la información más relevante de las actividades del mismo (R2.3.1). 
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Ilustración 25: Unidad de interacción para la Gestión de proyectos
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Las pestañas de esta interfaz de usuario son análogas a las descritas en las secciones  5.2.1.2,
5.2.1.3, 5.2.1.4, 5.2.1.5 y 5.2.1.6. Esta unidad de interacción, también permite generar el informe 
del proyecto descrito en la sección 5.2.3.
Por último desde la pestaña de actividades de esta interfaz, el usuario puede acceder a la unidad de 
gestión de actividades ampliada descrita en la sección 5.2.2.
5.3.3 Gestión de actividades
La otra vista que el gestor tiene para su trabajo habitual es la gestión de actividades. Esta unidad de
interacción presenta todas las actividades de los proyectos que gestiona (R2.3.2).
Desde esta unidad de interacción el gestor del proyecto puede acceder a la edición de actividades
ampliada (ver sección 5.2.2).
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Ilustración 26: Unidad de interacción para la gestión de proyectos ampliada
Ilustración 27: Unidad de interacción lista de actividades
5.3.4 Informe de Actividad
Algunas unidades de interacción del gestor de proyectos permite generar el informe de actividad 
(R1.3.9). Este informe tiene el siguiente formato:
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Ilustración 28: Informe de actividad
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5.4 Técnico
El trabajo diario del técnico se centra en las actividades, por ello sus interfaces de usuario estan
basadas  en  la  actividad.  En  los  siguientes  apartados  se  describen  las  principales  unidades  de
interacción empleadas por el perfil técnico.
5.4.1 Lista de actividades
Con esta interfaz de usuario un técnico tiene acceso a las actividades de los proyectos en los que 
participa.
Desde esta unidad de interacción tiene acceso a la edición de actividades y a la de visualización de 
proyectos.
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Ilustración 29: Unidad de interacción lista de actividades
5.4.2 Edición de actividades
Esta unidad de interacción otorga al usuario las visibilidades adecuadas sobre la actividad (R2.4.2).
5.4.2.1 Pestaña histórico
Esta pestaña, se muestra en la figura 9, habilita la edición de comentarios (R2.4.3). 
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Ilustración 30: Unidad de interacción para la edición de actividades
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5.4.2.2 Pestaña Actividades Hijas
La pestaña actividades (se muestra en la figura  9) permite gestionar los datos principales de las
actividades hija de la actividad actual y posteriormente acceder a la interfaz de usuario de gestión
de actividades  ampliada (descrita en la sección  5.2.2) para completar información referente a la
misma si fuera necesario.
5.4.2.3 Pestaña Propiedades
La  pestaña  propiedades  permite  visualizar  los  valores  de  los  campos  personalizados  de  una
actividad.  Estas  propiedades  fueron asignadas a cada tipo de actividad concreta  con la  interfaz
mostrada en la sección 5.1.2. Se hace uso en este caso de la formulario  wcaval.form.value
del paquete wcaval para mostrar los valores de los campos personalizados (ver sección 6.4). 
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Ilustración 31: Actividades hijas
Ilustración 32: Pestaña Propiedades
5.4.3 Visualización de proyectos
Esta unidad de interacción permite al técnico acceder a la información relativa a un proyecto en 
modo lectura (R2.4.1).
 Esta unidad de interacción, también permite generar el informe del proyecto descrito en la sección
5.2.3. Las pestañas Histórico, Dedicación y Esfuerzo son análogas a las descritas en las secciones
5.2.1.5, 5.2.1.6 y 5.2.1.7. El resto de pestañas se describen a continuación.
5.4.3.1 Pestaña Adjuntos
La pestaña adjuntos posibilita a los técnicos adjuntar documentos a un proyecto (R1.2.9). Se hará
uso en este caso del formulario attach.form.catattach del paquete attach (ver sección
6.5).  
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Ilustración 33: Unidad de interacción para la visualización de proyectos
Ilustración 34: Pestaña Adjuntos
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5.4.3.2 Pestaña Miembros
La pestaña miembros permite visualizar los participantes del proyecto así como sus roles.
5.5 Usuario
Los  usuarios  regulares  tienen  una  visión  de  lectura  de  los  proyectos  y  actividades  en  los  que
participan. Únicamente les está permitido realizar anotaciones sobre las actividades.
5.5.1 Visualización de proyectos para el usuario
Los usuarios tienen acceso a información básica sobre el proyecto (R2.5.1).
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Ilustración 36: Unidad de interacción para la visualización de proyectos del perfil usuario
Ilustración 35: Visualización de proyectos (usuarios)
Desde esta la pestaña actividades el usuario tiene acceso a la visualización de actividades (R2.5.2).
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Ilustración 37: Unidad de interacción para la visualización de actividades del perfil usuario
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5.5.1.1 Pestaña Adjuntos
La pestaña adjuntos posibilita al usuario adjuntar documentos a un proyecto (R1.2.9). Se hará uso
en este caso del formulario attach.form.catattach del paquete attach.  
5.5.1.2 Pestaña Miembros
La pestaña miembros permite especificar los usuarios que participan en el proyecto así como sus
roles. El par usuario-rol debe ser único para los miembros de un proyecto.
5.5.1.3  Pestaña Histórico
La pestaña histórico muestra los comentarios de las actividades del proyecto en orden cronológico
(R2.5.3,  R2.5.4).  Esta  pestaña  debe  permitir  el  acceso  a  la  interfaz  de  usuario  de  gestión  de
actividades ampliada para gestionar información referente a la misma.
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Ilustración 38: Pestaña Adjuntos
Ilustración 39: Visualización de proyectos (usuarios)
Ilustración 40: Gestión de proyectos (Histórico)
5.6 Usuario sin acceso al módulo
Al tratarse de una aplicación modular, es posible que usuarios de otros módulos alcancen a través de
comentarios u otros elementos a la visualización de proyectos a actividades. A ellos únicamente se
les permitirá el acceso a la información básica de los mismos. Si necesitan más información deberan
solicitarla al responsable bien del proyecto, bien de la actividad..
5.6.1 Visualización de proyectos para usuarios sin acceso al módulo
Esta unidad de interacción permite a usuarios sin acceso al módulo visualizar la información básica 
de un proyecto (R2.6.1).
5.6.2 Visualización de actividades para usuarios sin acceso al módulo
Esta unidad de interacción permite a usuarios sin acceso al módulo visualizar la información básica 
de una actividad (R2.6.2).
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Ilustración 41: Unidad de interacción para la visualización de proyectos a usuarios sin acceso
Ilustración 42: Unidad de interacción para la visualización de actividades a usuarios sin acceso
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6.1 Winter
6.1.1 Introducción
La gestión de los Sistemas de Información en las grandes organizaciones puede llegar a ser muy
compleja.  En  casos  extremos,  un  organismo  puede  manejar  cientos  de  aplicaciones  que  son
utilizadas por miles de usuarios. En este tipo de entornos puede ser realmente difícil responder en
este a preguntas como: ¿qué sistema de información requiere una inversión estratégica?¿qué equipo
de desarrollo mantiene la aplicación X?¿a qué información tiene acceso el usuario U?. Sin embargo,
disponer de respuestas a estas preguntas de forma ágil es fundamental para la gobernanza TIC de la
organización.
En este artículo se propone un modelo de hyper-integración para los sistemas de información. En el
modelo  propuesto,  la  información,  las  aplicaciones,  los  procesos  y  las  personas  (usuarios,
desarrolladores, gestores, etc.) conviven en un único entorno de información. La aplicación de este
modelo conllevaría interesantes consecuencias que son analizadas en este artículo. 
Los autores realizan esta propuesta tras la experiencia en el desarrollo de un sistema que pretende
dar solución a un problema particular, pero evolucionó de forma radical y fué capaz de adaptarse a
nuevas necesidades del cliente conviertiéndose finalmente en un entorno en el que se fue integrando
una parte importante del conocimiento del organismo.
6.1.2 El problema original
Desde un organismo público del gobierno regional nos solicitaron asesoramiento para la resolución
de  un  problema.  En  este  organismo  disponían  de  un  elevadísimo  número  de  bases  de  datos
relacionales y deseaban explotar su información. El cliente deseaba atacar directamente a las bases
de datos empleando consultas realizadas a medida. Estas
consultas  se  debían  clasificar  según  su  temática  y  las
distintas categorías definidas se pondrían a disposición de
los usuarios en función de su perfil. El objetivo final era
desarrollar  una  única  aplicación  a  través  de  la  cual  los
usuarios tuvieran visibilidad sobre la información ofrecida
por los distintos grupos de consultas.
En esta figura se presenta un resumen de la problemática
planteada.  Sobre  las  bases  de  datos  implicadas  (DB1,
DB2, etc.) se pueden definir diversas consultas de interés
(q1.1, q1.2, q2.1, etc.). Estas consultas son agrupadas en
conjuntos según su función (query set 1, query set 2, etc.) .
Cada usuario o grupo de usuarios puede acceder a varios
de estos conjuntos en función de su perfil.
Algunos condicionantes de importancia del sistema eran:
1. El  número  de  consultas  a  crear  era  enorme
(cientos), así como las bases de datos implicadas.
2. Los  plazos  para  llevar  a  cabo  el  desarrollo  eran
muy ajustados y los módulos finalizados debían ponerse a disposición de los usuarios de
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forma inmediata
3. Las bases de datos origen sufrirían modificaciones continuas durante su vida, por lo que la
solución propuesta debía ser flexible y capaz de adaptarse a cambios en los datos fácilmente.
4. El  sistema  pasaría  a  ser  mantenido  por  personal  del  propio  organismo  una  vez  fuera
entregado, por lo tanto, el mantenimiento de la solución debía ser sencillo y ágil.
6.1.3 La solución propuesta
En este escenario se desechó el proceso de desarrollo tradicional formado por fases secuenciales de
análisis, diseño y construcción:
● Un desarrollo  de este  tipo  concluiría  con la  obtención y entrega del  producto software
finalizado, pero en un plazo de tiempo inadmisible (tras realizar el análisis de cientos de
bases de datos y crear una enorme cantidad de consultas e interfaces de usuario). Además,
dilatar tanto la entrega del producto final generaría una gran incertidumbre sobre el éxito del
proyecto. 
● Por  otra  parte,  los  productos  monolíticos  de  gran  tamaño  presentan  un  mantenimiento
complejo. Esto es un inconveniente importante cuando sabemos con antelación que la estará
sometida a evoluciones y cambios continuos. Es necesario también tener en cuenta que el
mantenimiento sería realizado por personal del propio organismo que no habría participado
en  el  desarrollo  del  proyecto,  por  lo  tanto,  era  fundamental  asegurarse  de  que  el
mantenimiento del proyecto sería un éxito.
Desde nuestro punto de vista era primordial proponer un modelo más ágil que  permitiera poner a
disposición del cliente una aplicación mínima de forma casi inmediata y en la que paulatinamente
se irían integrando diferentes módulos. Esto minimizaría la incertidumbre tanto del cliente como del
equipo de desarrollo y a su vez permitiría tratar a la aplicación como un conjunto de componentes
integrados en lugar de como como un programa monolítico. La aplicación debería gestionar los
módulos desarrollados junto con su documentación asociada. Esta información sería la base del
proceso de mantenimiento una vez que la aplicación fuera entregada.
La naturaleza del problema, en la que los datos provienen de una plétora de orígenes, donde sólo
sería  necesaria la  presentación de los mismos,  junto a la necesidad de disponer  rápidamente la
aplicación  en  funcionamiento  nos  impulsó  a  emplear  nuestro  MB-UIDE para  su  construcción.
WAINE  (Web  Application  INterface  Engine) es  un MB-UIDE que  genera aplicaciones  web
basadas  en  el  paradigma  del  formulario.  Aunque originalmente fue diseñado para facilitar el
desarrollo sistemático  de la interfaz de usuario a estudiantes de ingeniería, ha sido empleado con
éxito para desarrollar varios proyectos.  
Dado  que  el  producto  se  construiría  con WAINE y  conceptualmente  se  trataba  de  un  sistema
integrador de módulos decidimos llamar al proyecto WAINE INTEgratoR o WINTER.
6.1.3.1 El proceso de desarrollo
Para conseguir nuestro propósito era necesario trabajar en dos líneas de desarrollo paralelas:
1. La construcción de las consultas necesarias junto a su presentación
2. El desarrollo de Winter
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En la primera línea, para cada consulta a integrar sería necesario realizar un estudio profundo de las
bases  de  datos  involucradas.  El  proceso  de  desarrollo  propuesto  requeriría  de  las  siguientes
actividades:
1. Identificar junto con los usuarios expertos la  base de datos afectada y la  información a
extraer para la consulta. 
a. Se identificaría la base de datos implicada: nombre, tipo, parámetros de conexión,
etc.
b. Si no se dispone de documentación de la base de datos a tratar, se procedería a su
análisis y documentación. 
c. Por  último  se  documentaría  la  consulta  a  realizar,  tablas  implicadas,  columnas
seleccionadas, orden, agrupación, etc.
2. Construcción de la consulta. El producto de esta actividad sería el código SQL necesario
para la ejecución de la consulta. 
3. Establecer los perfiles/usuarios con acceso a la información. Para definir este aspecto se
construye un catálogo de usuarios con acceso a los datos. 
4. Especificación de las interfaces de usuario que mostrarán los datos de la consulta. Para ello
empleamos Diagramas ER-anotados.
5. Construcción de las Interfaces de usuario.  Describiendo cada uno de los contenedores y
formularios necesarios en  lenguaje ASL.
Para el desarrollo de winter (segunda línea) se seguiría el proceso habitual empleado en los 
proyectos basados en WAINE:
1. Análisis. En esta fase se elabora un documento en el que se describen los roles de los 
usuarios, las funcionalidades de la aplicación y los bocetos de las principales interfaces de 
usuario e informes empleados por cada rol.
2. Modelado de conceptos. Tomando como base el documento de análisis se elaboran dos 
documentos: (a) la tabla de roles/funcionalidades que indica las acciones e interfaces de 
usuario necesarias para cada rol y (b) el modelo conceptual de la base de datos que se 
plasma en un Diagrama Entidad-Relación.
3. Anotación del Diagrama Entidad-Relación. El objetivo de esta fase es especificar cada 
unidad de interacción de la interfaz de usuario. Para ello se toma la porción de Diagrama 
Entidad-Relación afectada por la unidad de interacción que se está definiendo y se enriquece
anotando sobre él los componentes que tomarán parte en su construcción.
4. Especificación en ASL. Los desarrolladores partiendo de la tabla rol/funcionalidad y los 
Diagramas Entidad-Relación anotados crean un documento codificado en lenguaje ASL.
5. Generación de repositorios y personalización. El proceso finaliza con la generación de los 
repositorios usados por el Run-time  de WAINE y especificando aspectos concretos de la 
3/61
interfaz de usuario (colores, bordes, fuentes, etc.) si fuera necesario.
6.1.3.2 La aplicación Winter
Pasamos en este apartado a describir los aspectos más relevantes de la aplicación Winter.
Tabla Rol/Funcionalidad
La aplicación define tres roles posibles:
1. usuario: Accede a los distintos conjuntos de consultas que tiene asignados empleando un 
elemento que denominamos panel. A través de los paneles los usuarios tienen acceso a la 
visualización de las consultas así como a la ejecución de acciones.
2. administrador: Administra a los distintos usuarios del sistema y les concede acceso a los 
paneles disponibles según su perfil. El administrador también aprueba nuevas versiones de 
la aplicación.
3. desarrollador: Pueden visualizar cualquier panel así como definir nuevos paneles, consultas, 
interfaces de usuario, etc. 
En la siguiente tabla se presenta un resumen las funcionalidades de principales asociadas a cada rol:
Funcionalidad Usuario Desarrollador Administrador
Listado de paneles definidos ✓ ✓ ✓
Visualización paneles asignados ✓
Visualización de todos los paneles ✓
Edición de paneles ✓
Edición de unidades de interacción ✓
Edición de acciones ✓
Configuración de orígenes de datos ✓
Desarrollo ASL ✓
Desarrollo SQL ✓
Definición de versión ✓
Gestión de usuarios ✓
Aprobar versiones ✓
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Modelo de dominio
De forma resumida, el modelo conceptual de datos para soportar la aplicación winter es el siguiente:
Los usuarios se clasifican en grupos de acuerdo a su rol. Cada usuario puede tener acceso a varios
paneles y un mismo panel puede ser accedido por varios usuarios (la fecha de último acceso de cada
usuario a un panel queda recogida en el modelo). Los paneles tienen diversas secciones y en ellas
podemos encontrar varios lanzadores. Un lanzador puede tener asociada una acción, una unidad de
interacción o una URL. El resto del diagrama sintetiza el proceso de desarrollo. Los desarrolladores,
también  usuarios  del  sistema,  construyen ficheros  ASL,  SQL o de cualquier  otro  tipo  que  son
vinculados a una determinada versión. Las versiones son aprobadas por el administrador del sistema
y en ese momento se generan unidades de interacción, acciones, etc. 
Especificación de las unidades de interacción
Para concluir esta sección presentamos la definición de alguna de las unidades de interacción más
interesantes de  la aplicación. Para la especificación de estas unidades empleamos diagramas ER-
anotados. 
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Ilustración 43: Modelo de dominio de la aplicación winter
Asignación de paneles a un usuario
Se trata  de  la  interfaz  de  usuario  empleada  por  los  administradores  para  asignar  paneles  a  un
usuario. En primer lugar se selecciona el usuario (1). Posteriormente se añaden nuevos paneles o
bien se modifican o eliminan los ya asignados (2).
Ilustración 44: Asignación de paneles a usuarios
Visualización de todos los paneles
Esta unidad de interacción es de las más complejas y relevantes.  Permite  a  los desarrolladores
seleccionar un panel dentro de  los definidos en el sistema (1). Una vez seleccionado el panel se
muestra con sus secciones y launchers (2). Finalmente si se activa un lanzador se muestra a la
derecha el formulario asociado (3).
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Ilustración 45: Visualización de paneles
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Los usuarios regulares disponen de una unidad de interacción análoga en la cual los paneles que
aparecen en el  desplegable  (1)  están limitados a  aquellos  a  los  que el  usuario tiene acceso.  A
continuación se muestra una imagen con la interfaz de usuario final correspondiente a esta unidad
de interacción:
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Ilustración 46: Interfaz de usuario final para la visualización de paneles
6.2 Módulo fdescr
El  módulo  fdescr.asl define  un  formulario  que  permite  gestionar  tablas  que  disponen
únicamente de una clave primaria identificada por  pk y un campo descripción con identificador
descr.
6.2.1 Funcionalidades
Este módulo define únicamente un formulario que permite manipular el tipo de tabla descrito con 
anterioridad: fdescr.form.descr 
6.2.2 Ejemplos
En este ejemplo el formulario fdescr.form.descr se emplea en el contenedor st_tipo (de
tipo form)  que permite manipular la tabla Tipo:
   <struct id="st_tipo" type="form">
        <param name="formid" value="fdescr.form.descr"/>
        <param name="form_source" value="Tipo"/>
        <param name="form_type" value="table"/>
        <param name="form_caption" value="Tipos permitidos"/>
        <param name="button_data" value="1"/>
    </struct>
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Ilustración 47: formulario fdescr.form.descr
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6.3 Módulo ffkdescr
El  módulo  ffkdescr.asl define  un  formulario  que  permite  gestionar  tablas  que  tienen  la
siguiente estructura:
1. clave primaria identificada por pk
2. campo descripción con identificador descr
3. clave ajena a otra tabla con identificador fk
6.3.1 Funcionalidades
Este módulo define únicamente un formulario que permite manipular el tipo de tabla descrito con 
anterioridad: ffkdescr.form.descr 
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Ilustración 48: formulario ffkdescr.form.descr
6.3.2 Ejemplos
En  este  ejemplo  el  formulario  ffkdescr.form.descr se  emplea  en  el  contenedor
st_Tipo_SubTipo (de tipo relation)  para manipular las tablas  Tipo y  SubTipo. Como se
puede apreciar  en el  ejemplo,  el  formulario  ffkdescr.form.descr  se está  empleando en
combinación con el formulario fdescr.form.descr. 
    <struct id="st_Tipo_SubTipo" type="relation">
        <param name="form_split" value="rows=30%,*"/>
        <param name="formid" value="fdescr.form.descr"/>
        <param name="form_source" value="Tipo"/>
        <param name="form_type" value="form"/>
        <param name="navigator_position" value="W"/>
        <param name="form_caption" value="Tipo"/>
        <param ord="2" name="formid" value="ffkdescr.form.descr"/>
        <param ord="2" name="form_source" value="SubTipo"/>
        <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="2" name="form_caption" value="SubTipo"/>
        <param ord="2" name="source_filter_field" value="fk"/>
        <param ord="2" name="button_data" value="1"/>
    </struct>
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6.4 Paquete wcaval
wcaval (Waine  Custom  Attribute-VAlue)  es  un  componente  complejo  que  proporciona  tablas,
formularios y widgets. El objeto de este paquete es dotar de campos configurables, definibles por el
administrador,  a  las  entidades  que  se  desee  en  una  aplicación.  Estos  campos  permiten  ciertas
validaciones basadas en expresiones regulares y código javascript. 
6.4.1 Funcionalides
El paquete wcaval ofrece las siguientes funcionalidades: 
• Modelo de datos En el siguiente Diagrama Entidad-Relación se resume el modelo de datos 
que wcaval crea para cada entidad que necesita de campos configurables:
 
Ilustración 49: Modelo de datos de wcaval
• wcaval_RegExp: Tipos y sus expresiones regulares.
• <Entity_type>_wcaval_attr: Atributos definidos para los distintos tipos de 
entidades. Existirá una tabla de nombre Entity_type_wcaval_attr vinculada a las 
tablas que recogen los distintos tipos de entidades.
• <Entity>_wcaval_value: Valores asociados a la entidad entity. Existirá una 
tabla de nombre Entity_wcaval_value vinculada a cada tabla que almacena entidades.
• <Entity>_wcaval_atval: Vista que devuelve pares campo-valor para cada 
objeto. Existe una vista por cada tabla que almacena entidades con campos 
personalizados.
• <Entity>_wcaval_linear(pk integer, sep boolean, begs 
varchar, ends varchar, br varchar, er varchar, bas 
varchar, eas varchar, aq varchar, bvs varchar, evs 
varchar, vq varchar): funcion que lineariza las tuplas campo-valor de una 
entidad. Los parámetros necesarios para invocar a la función son:
• pk: identificador del objeto cuyos campos se desean linearizar
• sep: Indica si el último campo lleva o no finalizador
• begs: cadena de inicio
• ends: cadena de finalización
• br: cadena de inicio de fila
• er: cadena de fin de fila
• bas: cadena de inicio de atributo
• eas: cadena de fin de atributo
• aq: comillas a emplear en el atributo
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• bvs: cadena de inicio de valor
• evs: vadena de fin de valor
• vq: comillas a usar con el valor
• Unidades de interacción y formularios
• wcaval.struct.regexp: Unidad de interacción utilizada para la definición de 
tipos de datos y expresiones regulares.
• wcaval.form.attr: Formulario empleado para definir los campos 
personalizables de un tipo de objeto.
• wcaval.form.value: Formulario empleado para asignar valores de los campos 
personalizables de un objeto.
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• Widgets. wcaval define un par de widgets trabajan colaborativamente en el formulario 
wcaval.form.value para la validación de los valores de los campos introducidos:
• wcaval.Attr
• wcaval.Value
6.4.2 Ejemplos
• Unidad de interacción para definir atributos para tipos de entidades (tabla Entity_type)
  <struct id="s_objtypes" type="relation">
       <param name="form_split" value="rows=33%,*"/>
       <param ord="1" name="formid" value="fdescr.form.descr"/>
       <param ord="1" name="form_source" value="Entity_type"/>
       <param ord="1" name="form_type" value="form"/>
       <param ord="1" name="form_caption" value="Tipos de Objetos"/>
       <param ord="1" name="navigator_position" value="W"/>
       <param ord="1" name="navigator_fields" value="1"/>
       <param ord="1" name="button_data" value="1"/>
       <param ord="2" name="formid" value="wcaval.form.attr"/>
       <param ord="2" name="form_source" value="Entity_type_wcaval_attr"/>
       <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
       <param ord="2" name="button_data" value="1"/>
       <param ord="2" name="source_filter_field" value="fk"/>
    </struct>
• Unidad de interacción que permite la asignación de valores a los campos de una entidad.
    <struct id="s_objects" type="relation">
       <param name="form_split" value="rows=33%,*"/>
       <param ord="1" name="formid" value="f_object"/>
       <param ord="1" name="form_type" value="form"/>
       <param ord="1" name="navigator_position" value="W"/>
       <param ord="1" name="navigator_fields" value="descr"/>
       <param ord="1" name="button_data" value="1"/>
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       <param ord="2" name="formid" value="wcaval.form.value"/>
       <param ord="2" name="form_source" value="Entity_wcaval_value"/>
       <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
       <param ord="2" name="form_theme" value="wcaval_0.1/buttons.cfg"/>
       <param ord="2" name="button_update" value="1"/>
       <param ord="2" name="source_filter_field" value="fk"/>
    </struct>
• Ejemplos de uso de la función Entity_wcaval_linear
• HTML: 
SELECT Entity_wcaval_linear(1,f,'<table>','</table>',
'<tr>','</tr>','<td><b>','</b></td>','','<td>','</td>','')
 <table><tr><td><b>Brand</b></td><td>HP</td></tr><tr><td><b>Model</
b></td><td>Pavilion 
15-BC450</td></tr><tr><td><b>Price</b></td><td>645.23</td></tr><tr><
td><b>CPU</b></td><td>Intel Core i5 8300H / 2.3 
GHz</td></tr><tr><td><b>RAM 
size</b></td><td>8</td></tr><tr><td><b>RAM 
type</b></td><td>DDR4</td></tr><tr><td><b>Hard 
Disk</b></td><td>SDD</td></tr><tr><td><b>HD 
size</b></td><td>1024</td></tr></table>
• XML :
SELECT Entity_wcaval_linear(1,f,'<fields>','</fields>',
'<field>','</field>','<attr>','</attr>','','<value>','</value>','')
 
<fields><field><attr>Brand</attr><value>HP</value></field><field><at
tr>Model</attr><value>Pavilion 
15-BC450</value></field><field><attr>Price</attr><value>645.23</valu
e></field><field><attr>CPU</attr><value>Intel Core i5 8300H / 2.3 
GHz</value></field><field><attr>RAM 
size</attr><value>8</value></field><field><attr>RAM 
type</attr><value>DDR4</value></field><field><attr>Hard 
Disk</attr><value>SDD</value></field><field><attr>HD 
size</attr><value>1024</value></field></fields>
• CSV : 
SELECT Entity_wcaval_linear(1,t,'','','','','',';','\'','',';','\'')
 'Brand';'HP';'Model';'Pavilion 15-
BC450';'Price';'645.23';'CPU';'Intel Core i5 8300H / 2.3 GHz';'RAM 
size';'8';'RAM type';'DDR4';'Hard Disk';'SDD';'HD size';'1024'
• JSON: 
SELECT Entity_wcaval_linear(1,t,'{','}','','','',':','"','',',','"')
 {"Brand":"HP","Model":"Pavilion 15-
BC450","Price":"645.23","CPU":"Intel Core i5 8300H / 2.3 GHz","RAM 
size":"8","RAM type":"DDR4","Hard Disk":"SDD","HD size":"1024"}
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• TEXT: 
SELECT Entity_wcaval_linear(1,f,'','','',E'\n','- ',':','','','','')
- Brand: HP
- Model: Pavilion 15-BC450
- Price: 645.23
- CPU: Intel Core i5 8300H / 2.3 GHz
- RAM size: 8
- RAM type: DDR4
- Hard Disk: SDD
- HD size: 1024
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6.5 Paquete attach
El paquete  attach ofrece interfaces de usuario para el  uso de adjuntos  en cualquier  aplicación
WAINE. Los adjuntos pueden estar clasificados y por defecto tienen protección de modificación y
borrado, es decir, sólo puede borrar o eliminar un ajunto quien lo creó. Estas restricciones pueden
ser eliminadas (ver sección de ejemplos ).
6.5.1 Funcionalides
El paquete provee elementos de los modelos de presentación y dominio. En cuanto a la presentación
ofrece los siguientes elementos: 
• attach.struct.category: Administración de categorías de adjuntos
 
• attach.struct.search: Búsqueda de adjuntos
• attach.struct.nocatsearch: Búsqueda de adjuntos sin categoría (para los casos en que no se 
empleen categoría)
• attach.struct.listall: Lista de todos los adjuntos del sistema
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• attach.form.catattach: Formulario para la gestión de adjuntos. En la sección de ejemplos 
puede ver cómo emplearlo en sus aplicaciones
 
• attach.form.category: Formulario para la manipulación de categorías
6.5.2 Ejemplos
• Adjunto con todas sus características: categorías, protección de borrado y actualización
    <struct id="s_catattachpud" type="relation">
       <param name="form_split" value="rows=18%,*"/>
   
       <param ord="1" name="formid" value="f_entry"/>
    <!-- Formulario con datos genéricos -->
       <param ord="1" name="form_type" value="table"/>
       <param ord="1" name="fields_readonly" value="1"/>
       <param ord="1" name="source_filter_field" value="pk"/>                  
       <param ord="1" name="source_filter_value" value="1"/>                   
       <param ord="1" name="source_row" value="0"/>                            
       
       <param ord="2" name="formid" value="attach.form.catattach"/>
    <!-- Formulario con adjuntos a los datos anteriores -->
       <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
       <param ord="2" name="button_data" value="1"/>                           
       <param ord="2" name="fields_remove" value="5:7"/>                       
       <param ord="2" name="source_filter_field" value="fk"/>                  
    </struct>   
• Adjunto con categoría prefijada, protección de borrado y actualización
    <struct id="s_fixcatattachpud" type="relation">
       <param name="form_split" value="rows=18%,*"/>
  
       <param ord="1" name="formid" value="f_entry"/>
    <!-- Formulario con datos genéricos -->
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       <param ord="1" name="form_type" value="table"/>
       <param ord="1" name="fields_readonly" value="1"/>
       <param ord="1" name="source_filter_field" value="pk"/>                  
       <param ord="1" name="source_filter_value" value="2"/>                   
       <param ord="1" name="source_row" value="0"/>                            
       <param ord="2" name="formid" value="attach.form.catattach"/>            
    <!-- Formulario con adjuntos a los datos anteriores -->
       <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
       <param ord="2" name="fields_modify[0]" value="defvalue#2#3"/>
    <!-- Asignando categoría -->                                               
       <param ord="2" name="fields_remove" value="5:7"/>                       
       <param ord="2" name="fields_readonly" value="3"/>                       
       <param ord="2" name="button_data" value="1"/>                           
       <param ord="2" name="source_filter_field" value="fk"/>                  
    </struct>
• Adjunto sin categoría pero con protección de borrado y actualización
    <struct id="s_uncatattachpud" type="relation">
       <param name="form_split" value="rows=18%,*"/>
  
       <param ord="1" name="formid" value="f_entry"/>                         
     <!-- Formulario con datos genéricos -->
       <param ord="1" name="form_type" value="table"/>
       <param ord="1" name="fields_readonly" value="1"/>
       <param ord="1" name="source_filter_field" value="pk"/>                  
       <param ord="1" name="source_filter_value" value="3"/>                   
       <param ord="1" name="source_row" value="0"/>                            
       <param ord="2" name="formid" value="attach.form.catattach"/>          
    <!-- Formulario con adjuntos a los datos anteriores -->
       <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
       <param ord="2" name="fields_remove" value="3:5:7"/>                    
    <!-- Se elimina también el campo categoría -->                             
       <param ord="2" name="button_data" value="1"/>                           
       <param ord="2" name="source_filter_field" value="fk"/>                  
    </struct>
• Adjunto concategorías y protección de borrado
   <struct id="s_catattachpd" type="relation">
       <param name="form_split" value="rows=18%,*"/>
  
       <param ord="1" name="formid" value="f_entry"/>                        
   <!-- Formulario con datos genéricos -->
       <param ord="1" name="form_type" value="table"/>
       <param ord="1" name="fields_readonly" value="1"/>
       <param ord="1" name="source_filter_field" value="pk"/>                  
       <param ord="1" name="source_filter_value" value="1"/>                   
       <param ord="1" name="source_row" value="0"/>                            
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       <param ord="2" name="formid" value="attach.form.catattach"/>          
   <!-- Formulario con adjuntos a los datos anteriores -->
       <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
       <param ord="2" name="button_data" value="1"/>                           
       <param ord="2" name="fields_hidden" value="6"/>                         
       <param ord="2" name="fields_remove" value="5:7"/>                       
       <param ord="2" name="event_beforeupdate" value="0"/>                    
       <param ord="2" name="source_filter_field" value="fk"/>                  
    </struct>   
• Adjunto con categoría prefijada y protección de borrado
    <struct id="s_fixcatattachpd" type="relation">
       <param name="form_split" value="rows=18%,*"/>
  
       <param ord="1" name="formid" value="f_entry"/>                        
    <!-- Formulario con datos genéricos -->
       <param ord="1" name="form_type" value="table"/>
       <param ord="1" name="fields_readonly" value="1"/>
       <param ord="1" name="source_filter_field" value="pk"/>                  
       <param ord="1" name="source_filter_value" value="2"/>                   
       <param ord="1" name="source_row" value="0"/>                            
       <param ord="2" name="formid" value="attach.form.catattach"/>          
    <!-- Formulario con adjuntos a los datos anteriores -->
       <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
       <param ord="2" name="fields_modify[0]" value="defvalue#2#3"/>           
       <param ord="2" name="fields_hidden" value="6"/>                         
       <param ord="2" name="fields_remove" value="5:7"/>                       
       <param ord="2" name="fields_readonly" value="3"/>                       
       <param ord="2" name="button_data" value="1"/>                           
       <param ord="2" name="event_beforeupdate" value="0"/>                    
       <param ord="2" name="source_filter_field" value="fk"/>                  
    </struct>
• Adjunto sin categoría con protección de eliminación
    <struct id="s_uncatattachpd" type="relation">
       <param name="form_split" value="rows=18%,*"/>
  
       <param ord="1" name="formid" value="f_entry"/>                        
    <!-- Formulario con datos genéricos -->
       <param ord="1" name="form_type" value="table"/>
       <param ord="1" name="fields_readonly" value="1"/>
       <param ord="1" name="source_filter_field" value="pk"/>                  
       <param ord="1" name="source_filter_value" value="3"/>                   
       <param ord="1" name="source_row" value="0"/>                            
       <param ord="2" name="formid" value="attach.form.catattach"/>          
    <!-- Formulario con adjuntos a los datos anteriores -->
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       <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
       <param ord="2" name="fields_hidden" value="6"/>                         
       <param ord="2" name="fields_remove" value="3:5:7"/>                     
       <param ord="2" name="button_data" value="1"/>                           
       <param ord="2" name="event_beforeupdate" value="0"/>                    
       <param ord="2" name="source_filter_field" value="fk"/> 
    </struct>
• Adjunto concategorías sin protección
    <struct id="s_catattach" type="relation">
       <param name="form_split" value="rows=18%,*"/>
  
       <param ord="1" name="formid" value="f_entry"/>                        
    <!-- Formulario con datos genéricos -->
       <param ord="1" name="form_type" value="table"/>
       <param ord="1" name="fields_readonly" value="1"/>
       <param ord="1" name="source_filter_field" value="pk"/>                  
       <param ord="1" name="source_filter_value" value="1"/>                   
       <param ord="1" name="source_row" value="0"/>                            
       
       <param ord="2" name="formid" value="attach.form.catattach"/>          
    <!-- Formulario con adjuntos a los datos anteriores -->
       <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
       <param ord="2" name="button_data" value="1"/>                           
       <param ord="2" name="fields_hidden" value="4:6"/>                       
       <param ord="2" name="fields_remove" value="5:7"/>                       
       <param ord="2" name="event_beforeupdate" value="0"/>                    
       <param ord="2" name="event_beforedelete" value="0"/>                    
       <param ord="2" name="source_filter_field" value="fk"/>                  
    </struct>   
• Adjunto con categoría prefijada sin protección
    <struct id="s_fixcatattach" type="relation">
       <param name="form_split" value="rows=18%,*"/>
  
       <param ord="1" name="formid" value="f_entry"/>                        
       <!-- Formulario con datos genéricos -->
       <param ord="1" name="form_type" value="table"/>
       <param ord="1" name="fields_readonly" value="1"/>
       <param ord="1" name="source_filter_field" value="pk"/>                  
       <param ord="1" name="source_filter_value" value="2"/>                   
       <param ord="1" name="source_row" value="0"/>                            
       <param ord="2" name="formid" value="attach.form.catattach"/>          
       <!-- Formulario con adjuntos a los datos anteriores -->
       <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
       <param ord="2" name="fields_modify[0]" value="defvalue#2#3"/>           
       <param ord="2" name="fields_hidden" value="4:6"/>                       
       <param ord="2" name="fields_remove" value="5:7"/>                       
       <param ord="2" name="fields_readonly" value="3"/>                       
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       <param ord="2" name="button_data" value="1"/>                           
       <param ord="2" name="event_beforeupdate" value="0"/>                    
       <param ord="2" name="event_beforedelete" value="0"/>                    
       <param ord="2" name="source_filter_field" value="fk"/>                  
    </struct>
• Adjunto sin categorías ni protección
    <struct id="s_uncatattach" type="relation">
       <param name="form_split" value="rows=18%,*"/>
  
       <param ord="1" name="formid" value="f_entry"/>                        
       <!-- Formulario con datos genéricos -->
       <param ord="1" name="form_type" value="table"/>
       <param ord="1" name="fields_readonly" value="1"/>
       <param ord="1" name="source_filter_field" value="pk"/>                  
       <param ord="1" name="source_filter_value" value="3"/>                   
       <param ord="1" name="source_row" value="0"/>                            
       <param ord="2" name="formid" value="attach.form.catattach"/>          
       <!-- Formulario con adjuntos a los datos anteriores -->
       <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
       <param ord="2" name="fields_hidden" value="4:6"/>                       
       <param ord="2" name="fields_remove" value="3:5:7"/>                     
       <param ord="2" name="button_data" value="1"/>                           
       <param ord="2" name="event_beforeupdate" value="0"/>                    
       <param ord="2" name="event_beforedelete" value="0"/>                    
       <param ord="2" name="source_filter_field" value="fk"/>                  
    </struct>
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1 Introducción
Este trabajo de fin de grado pretende crear un módulo empaquetado e integrado en la aplicación
GTI (Gestión TIC), a través del cual se podrá gestionar los proyectos tipo del departamento en base
a sus distintas actividades y permitir el seguimiento de la ejecución de cada proyecto. 
El plan de trabajo contiene los siguientes apartados:
• Alcance: Inlcuye una descomposición de productos (WBS) y describe los entregables del
proyecto.
• Ejecución temporal: Incluye un diagrama de Gantt y describe la relación de las actividades
necesarias para la realización del trabajo de fin de grado.
• Recursos: Especifica los recursos materiales y software a emplear.
1.1 Objetivos
1. Elaborar una aplicación para la gestión de proyectos.
2. Contribuir a la normalización de la gestión de proyectos en los organismos en los que se
implante.
3. Contribuir a la construcción de una aplicación que solvente la problemática de la gestión
TIC en una empresa u organismo.
4. Desarrollar un aplicación de gran tamaño modularizada que pueda servir como ejemplo al
desarrollo de otros proyectos similares en tamaño y complejidad.
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2 Alcance
A continuación, se incluye la descomposición de productos (WBS) del Módulo de Gestión de 
Proyectos, así como una breve descripción de los entregables:
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Figura 1: Entregables
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Docume to
 Diseño Código SQL
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GTI.PM
Manuales
de usuario
Manuales de 
implantación
Informe de
implantación
Elaboración
de memoria
Presentación
virtualCódigo ASL
Memoria de
construcción
Entregable Descripción
Análisis
Documento de Análisis Documento  que  contiene  el  catálogo  de
requisitos del módulo de gestión de proyectos, el
diagrama  de  contexto  del  sistema   con  sus
entidades  externas  y  flujos,  el  modelo
conceptual  de  datos  y  los  bocetos  de  las
interfaces de usuario del módulo de la aplicación
GTI.
Plan de Proyecto Plan que contiene la descomposición jerárquica
de  productos  entregables  y  la  descripción  de
cada  uno  de  ellos,  así  como  la  ejecución
temporal del proyecto y los recursos a emplear.
Diseño
Documento de Diseño Documento  que  contiene  la  arquitectura  del
sistema, el modelo físico de datos del módulo de
gestión de proyectos, la arquitectura de módulos
del  sistema,  el  diseño  de  las  interfaces  de
usuario, los diagramas de casos de uso reales, las
especificaciones de construcción del sistema, la
carga inicial de datos, el plan de pruebas técnico
a  realizar  y  los  requisitos  necesarios  de
implantación  del  módulo  de  gestión  de
proyectos de la aplicación.
Implementación
Código SQL Código escrito en lenguaje SQL para generar las
tablas del módulo de gestión de proyectos que
componen la base de datos de la aplicación.
Código ASL Código de la aplicación escrito en un lenguaje
de  descripción  basado  en  XML  denominado
ASL para definir los  modelos de la interfaz de
usuario de WAINE.
Paquete del módulo GTI.PM Paquete que engloba todo lo necesario para la
intalación del módulo de gestión de proyectos.
Manuales de usuario Manual  técnico  del  módulo  de  gestión  de
proyectos  de  la  aplicación  GTI  para  dar
asistencia a los usuarios.
Memoria de construcción Documento  que contiene  la  construcción tanto
del  modelo  físico  de  datos  como  de  las
interfaces de usuario de la aplicación.
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Implantación
Memoria de implantación Documento que enumera los pasos a realizar 
para el correcto despliegue de la aplicación, así 
como el resultado obtenido.
Cierre
Memoria final Documento  de  Trabajo  de  Fin  de  Grado  que
contiene  el  documento  de  Análisis,  el  Plan  de
Proyecto, el documento de Diseño, la memoria
de construcción y los diferentes informes.
Presentación Documento multimedia que expone un resumen
del  proyecto  realizado  en  el  Trabajo  Fin  de
Grado.
Tabla 1: Entregables
3 Ejecución temporal
Para este apartado se ha realizado un diagrama de Gantt incluyendo las tareas esenciales para el
proyecto así como la metodología seleccionada. En la siguiente figura se puede visualizar dicho
diagrama que representa la gestión del tiempo dedicado a cada tarea del proyecto:
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Figura 2: Diagrama de Gantt
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Como se puede observar en el diagrama de Gantt las diferentes fases del proyecto han sido:
1. Formación y Aprendizaje.
2. Análisis.
3. Diseño.
4. Implementación.
5. Implantación.
6. Cierre.
La primera fase, Formación y Aprendizaje, ha durado en torno a un mes (17/07/19-20/08/19). Para
aprender a utilizar el entorno de desarrollo WAINE y el lenguaje ASL se han realizado 3 ejercicios
de ejemplo así como una lectura de artículos y documentos relacionados con el proyecto y WAINE.
Después,  se realizó una recopilación de información sobre la  creación de interfaces  de usuario
visualizando  otras  aplicaciones  creadas  con  WAINE.  Asimismo,  se  realizó  una  lectura  y
comprensión de códigos ASL de aplicaciones de ejemplo. Finalmente, para terminar esta fase se
realizó una búsqueda de información sobre el empleo de base de datos PostgreSQL así como un
repaso al lenguaje SQL.
La segunda fase, Análisis, ha durado poco tiempo ya que únicamente se tuvo que realizar el Plan de
Proyecto. El Documento de Análisis fue realizado por el tutor del proyecto.
Las dos siguientes fases (Diseño e  Implementación) se han ido realizando paralelamente ya que
algunas partes de una fase dependían de otra partes de la otra fase y viceversa.
La tercera fase,  Diseño,  fue más compleja ya que se tuvo que crear un DER anotado por cada
espacio de trabajo de la interfaz de usuario mediante un proceso de refinamiento a partir del DER
(Diagrama Entidad-Relación) obtenido en la fase de  Análisis. Además, como durante casi todo el
ciclo de vida del proyecto se ha estado en continúa retroalimentación dichos DER anotados se han
tenido que ir modificando según las necesidades. Finalmente, para dar por concluida esta fase se ha
realizado el Documento de Diseño explicando y aclarando cada parte de sí mismo para una mejor
comprensión del proyecto.
La cuarta fase,  Implementación, fue la más complicada ya que primero se tuvo que crear, a partir
del DER, el código SQL para generar las tablas del módulo de gestión de proyectos para la BD
(Base  de  Datos).  Después,  tomando  la  tabla  rol/funcionalidad  y  los  DER anotados  se  creó  el
correspondiente código ASL donde especificamos los modelos de la interfaz de usuario de WAINE.
Debido a los continuos problemas y necesidades que fueron apareciendo se tuvo que adaptar el
código SQL y realizar una codificación paralela de ambos ficheros (código SQL y código ASL),
como se puede observar en el diagrama de Gantt. Estos dos códigos fueron la parte del proyecto en
la que se empleó mayor esfuerzo debido a la gran complejidad de las funcionalidades necesarias.
Según  el  diagrama  de  Gantt,  parece  que  los  Manuales  de  Usuario  acapararon  bastantes  días
(06/01/20-23/06/20), pero no fue el caso. Del 06/01/20-10/01/20 se realizó una primera versión de
los Manuales de Usuario y, debido a algunas modificaciones que se tuvieron que realizar en las
interfaces de usuario,  se tuvieron que modificar dichos manuales y realizar la versión final del
20/01/20-23/01/20.
El tiempo dedicado a cada fase se ha medido utilizando el programa TaskCoach que permite realizar
un seguimiento de las tareas.
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4 Recursos
En este apartado detallamos los recurssos hardware y software que se emplearán en este trabajo de 
fin de grado.
Recursos hardware
• masai.us.es (193.147.162.156)
◦ Dell PoweEdge 860
◦ CPU
◦ RAM
▪ 2 x 1GB 2RX8 NANYA PC2-5300E (NT1GT72U8PB0BY-3C)
▪ 2 x 1GB 2RX8 Kingston PC2-5300E (KD6502-ELG)
◦ Almacenamiento
▪ 2 x 2TB Western Digital Red (WD20EFRX)
▪ WCC4M2FEJT74
▪ WCC4M5KTJKS6
• waine.us.es (193.147.162.180)
◦ Máquina virtual
◦ Servicios
▪ SSH (22)
▪ Web (80)
Recursos software
• Dia 0.97.2
• Visual Studio Code
• LibreOffice 5.0.5.2
• Notepad++
• Pencil 2.0.5
• TaskCoach 1.4.3
• Gantt Project 2.8.10
• FreeMind 0.9.0
• Lucidchart
• tohtml.com
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1 Introducción 
1 Introducción 
Este documento expone una explicación detallada del proceso de diseño del módulo de gestión de
proyectos de la aplicación GTI.
El proceso de diseño consta de las siguientes actividades: 
• La definición de la arquitectura del sistema.
• El modelo físico de datos de la Base de datos empleada en el módulo.
• La definición de eventos y funciones necesarias para la construcción del módulo.
• El diseño de las interfaces de usuario mediante diagramas entidad-relación anotados.
• La descripción de casos de uso reales.
• La generación de especificaciones de construcción.
• El diseño del procedimiento de la carga inicial de datos.
• La especificación técnica del plan de pruebas.
• La definición de los requisitos de implantación.
En las siguientes secciones de este documento se detalla el resultado de cada una de las actividades
anteriores.
2 Arquitectura del sistema
En el diagrama de despliegue mostrado en la siguiente figura se pueden observar los elementos
hardware y software que componen el sistema:
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Figura 1: Diagrama de despliegue
Se pueden observar los 3 nodos que conforman nuestro sistema:
• Servidor BD: contiene la base de datos de la aplicación GTI desarrollada en PostgreSQL
8.1.19.  Esta  base de datos  contendrá todos los datos que el  usuario va a  manejar  en la
aplicación a través de la interfaz de usuario.
• Servidor  de  aplicaciones:  contiene  el  sistema integrador  de  módulos  WINTER 0.2  que
integra el  módulo común gti  y el  módulo de gestión de proyectos (gti.pm).  Además,  la
aplicación que conforman estos módulos, GTI, se enlaza con el motor de WAINE[1]. Esta
aplicación tendrá ligada un repositorio de modelos de la interfaz de usuario (RMIU, o MDB)
en la que se almacenará los modelos de usuario, diálogo y presentación. Este repositorio
permitirá al  motor WAINE generar los diversos elementos que conforman la interfaz de
usuario final: menús, unidades de interacción, formularios, etc.
• Cliente IU: representa las propias interfaces de usuario finales desde el navegador web, por
el cual el usuario puede realizar las diversas acciones proporcionadas por la aplicación GTI.
Cuando el servidor de aplicaciones reciba una petición a través de Internet, accederá a la MDB de la
aplicación y a partir de la información almacenada en ella generará automáticamente las interfaces
de usuario enviadas al cliente. Asimismo, accederá a la DB de la aplicación para ejecutar tanto las
acciones básicas (create, update y delete) como las acciones y eventos definidos para los usuarios y
seleccionados por ellos.
6/54
Departamento de Ingeniería Telemática                          Documento de Diseño 
3 Modelo físico de datos
3 Modelo físico de datos
En la  Figura 1 se ilustra el modelo físico de datos del módulo de gestión de proyectos. Puede
observar en él las tablas, campos y relaciones de la Base de datos del módulo.
A continuación, se describen las tablas que integran el modelo físico de datos del módulo:
• PCL1: Contiene las distintas categorías de proyectos. Cada registro de esta tabla tiene la
siguiente estructura:
◦ pk: Identificador de la categoría de proyecto. Un entero rellenado de forma automática.
◦ descr: Nombre descriptivo de la categoría. Hasta 80 caracteres.
◦ rem: Notas. Campo de texto limitado a 1024 caracteres.
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Figura 2: Modelo físico de datos
• PCL2:  Define las distintas subcategorías de proyectos relacionadas con la tabla anterior
(PCL1). Una subcategoría pertenece a una categoría de proyecto. Cada registro de esta tabla
contiene:
◦ pk: Identificador  de  la  subcategoría  de  proyecto.  Un  entero  rellenado  de  forma
automática.
◦ descr: Nombre descriptivo de la subcategoría. Hasta 80 caracteres.
◦ rem: Notas. Campo de texto libre limitado a 1024 caracteres.
◦ fk: número entero que referencia al identificador de la categoría de proyecto a la que
pertenece la subcategoría (PCL1).
• ProjType: Especifica los distintos tipos de proyecto existentes en la aplicación. Cada fila de
esta tabla se define de la siguiente manera:
◦ pk: Identificador del tipo de proyecto. Un entero rellenado de forma automática.
◦ descr: Nombre descriptivo del tipo de proyecto. Hasta 80 caracteres.
◦ rem: Notas. Campo de texto libre limitado a 1024 caracteres.
• Proj: Contiene los proyectos. Un proyecto pertenece únicamente a una subcategoría, a un
ámbito y a un tipo de proyecto concreto. Puede pertenecer o no a una unidad organizativa de
la aplicación. Cada registro de esta tabla contiene:
◦ pk: Identificador del proyecto. Un entero rellenado de forma automática.
◦ name: Nombre del proyecto. Hasta 80 caracteres.
◦ descr:  Temática  o  descripción  del  proyecto.  Campo  de  texto  libre  limitado  a  1024
caracteres.
◦ rem: Notas. Campo de texto libre limitado a 1024 caracteres.
◦ ena: Proyecto habilitado o deshabilitado. Un booleano que puede ser true o false. Por
defecto estará a true.
◦ fk: número entero que referencia al  identificador del tipo de proyecto al que pertenece el
proyecto.
◦ fkpcl2:  número  entero  que  referencia  al  identificador  de  la  subcategoría  a  la  que
pertenece el proyecto.
◦ fkscope: número entero que referencia al identificador del ámbito al que está asociado el
proyecto.
◦ fkou: número entero que referencia al identificador de la unidad organizativa a la que
pertenece el proyecto.
◦ cts: Instante de creación del proyecto.
◦ cun: Nombre del usuario creador del proyecto. Hasta 80 caracteres.
◦ run: Nombre del usuario responsable del proyecto. Hasta 80 caracteres.
◦ ets: Instante de finalización del proyecto.
• ActivType: Define los distintos tipos de actividad existentes en la aplicación. Cada registro
de esta tabla contiene:
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◦ pk: Identificador del tipo de actividad. Un entero rellenado de forma automática.
◦ descr: Nombre descriptivo del tipo de actividad. Hasta 80 caracteres.
◦ rem: Notas. Campo de texto libre limitado a 1024 caracteres.
• Activ: Contiene todas las actividades pertenecientes a los proyectos de la aplicación. Una
actividad  pertenece  únicamente  a  un  proyecto  y  a  un  tipo  de  actividad  concreta.  Cada
registro de esta tabla contiene:
◦ pk: Identificador de la actividad. Un entero rellenado de forma automática.
◦ fk: número entero que referencia al identificador del tipo de actividad al que pertenece la
actividad.
◦ subj: Asunto de la actividad. Hasta 80 caracteres.
◦ descr:  Descripción en detalle  de la  actividad.  Campo de texto libre limitado a 1024
caracteres.
◦ s: Estado de la actividad. Un entero que puede ser:
▪ 0 si el estado es Nueva.
▪ 1 si es En Curso.
▪ 2 si es Detenida.
▪ 3 si es Finalizada.
◦ wd: Trabajo realizado de la actividad (porcentaje). Un entero que puede ser:
▪ 0 si el trabajo realizado es 0%.
▪ 25 si el trabajo realizado es 25%.
▪ 50 si el trabajo realizado es 50%.
▪ 75 si el trabajo realizado es 75%.
▪ 100 si el trabajo realizado es 100%.
◦ sd: Fecha de inicio estimada de la actividad.
◦ ed: Fecha de fin estimada de la actividad.
◦ cun: Nombre del usuario creador de la actividad. Hasta 80 caracteres.
◦ cts: Instante de creación de la actividad.
◦ lmun: Nombre del usuario que realiza la última modificación de la actividad. Hasta 80
caracteres.
◦ lmts: Instante de última modificación de la actividad.
◦ run: Nombre del usuario responsable de la actividad. Hasta 80 caracteres.
◦ fkproj: número entero que referencia al identificador del proyecto al que pertenece la
actividad.
◦ fkactiv:  número  entero  que  referencia  al  identificador  de  la  actividad  padre  de  la
actividad (si la tuviera). Dicho atributo se encarga de gestionar la relación jerárquica
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entre actividades.
◦ sts: Fecha de inicio real de la actividad.
◦ ets: Fecha de fin real de la actividad.
◦ et: Duración estimada de la actividad (horas).
◦ rt: Duración real de la actividad (horas).
◦ resumets: Instante de reanudación o de ejecución por primera vez de la actividad. Se
utiliza para el cálculo de la duración real de la actividad, almacenada en el atributo rt.
◦ stopts: Instante de parada de la actividad. Se utiliza para el cálculo de la duración real de
la actividad, almacenada en el atributo rt.
• Entry: Contiene todas las anotaciones pertenecientes a las actividades de los proyectos. Una
anotación pertenece únicamente a una actividad y debe tener imputaciones asociadas. Cada
registro de esta tabla contiene:
◦ pk: Identificador de la anotación. Un entero rellenado de forma automática.
◦ cu: Nombre del usuario creador de la anotación. Hasta 80 caracteres.
◦ cts: Instante de creación de la anotación.
◦ rem: Notas. Campo de texto libre limitado a 1024 caracteres.
◦ fkactiv: número entero que referencia al identificador de la actividad a la que pertenece
la anotación.
• SpTimeType:  Especifica los distintos tipos de imputaciones existentes. Cada fila de esta
tabla se define de la siguiente manera:
◦ pk: Identificador del tipo de imputación. Un entero rellenado de forma automática.
◦ descr: Nombre descriptivo del tipo de imputación. Hasta 80 caracteres.
◦ rem: Notas. Campo de texto libre limitado a 1024 caracteres.
• SpTime: Contiene todas las imputaciones pertenecientes a las anotaciones de las actividades
de los proyectos.  Una imputación pertenece únicamente a  una anotación y a  un tipo de
imputación concreta. Cada registro de esta tabla contiene:
◦ pk: Identificador de la imputación. Un entero rellenado de forma automática.
◦ cu: Nombre del usuario creador de la imputación. Hasta 80 caracteres.
◦ h: Tiempo dedicado a la imputación en horas.
◦ descr: Nombre descriptivo de la imputación. Hasta 80 caracteres.
◦ cts: Instante de creación de la imputación.
◦ fktype:  número  entero  que  referencia  al  identificador  del  tipo  de  imputación  al  que
pertenece la imputación.
◦ fkentry: número entero que referencia al identificador de la anotación a la que pertenece
la imputación.
• REL_Proj_u: Relación entre un usuario (_user) y los proyectos en los que participa. Para
cada relación se debe indicar el rol con el que participa el usuario, ya que un usuario puede
10/54
Departamento de Ingeniería Telemática                          Documento de Diseño 
3 Modelo físico de datos
tener diferentes roles en un mismo proyecto. Cada registro de esta tabla contiene:
◦ pk: Identificador de la relación.
◦ role: perfil del usuario en el proyecto.
◦ fkproj: número entero que referencia al identificador del proyecto en el que participa el
usuario con un rol determinado.
◦ uid: Identificador de usuario.
• REL_Scope_u: Relación entre un usuario (_user) y los ámbitos a los que está asociado. El
usuario asociado a un ámbito tiene el rol de administrador de proyectos y debe gestionar
todos los proyectos asociados a dicho ámbito. Cada registro de esta tabla contiene:
◦ pk: Identificador de la relación.
◦ fkscope: número entero que referencia al identificador del ámbito al que está asociado el
usuario.
◦ uid: Identificador de usuario.
Finalmente, debido a la utilización del paquete  wcaval existirán 4 tablas relacionadas con dicho
paquete:
• ProjType_wcaval_attr: Almacena los atributos personalizados para cada tipo de proyecto.
• Proj_wcaval_value: Almacena los valores asignados de los atributos personalizados para
cada proyecto.
• ActivType_wcaval_attr: Almacena los atributos personalizados para cada tipo de actividad.
• Activ_wcaval_value: Almacena los valores asignados de los atributos personalizados para
cada actividad.
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4 Arquitectura de módulos del sistema
Para conseguir satisfacer todas las funcionalidades y requisitos del proyecto se propone crear las
siguientes funciones y eventos.
4.1 Funciones
4.1.1 TPROC_Activ_pents()
Estimará el tiempo real de dedicación a una actividad, debido a que una actividad podrá estar en
diferentes estados (Nueva, En Curso, Detenida, Finalizada). 
Luego para determinar el tiempo real de una actividad tendremos que tener en cuenta estos estados,
ya que las actividades realmente comienzan cuando se establece el estado En Curso, no cuando se
crean. 
Asimismo, una actividad podrá detenerse y reanudarse más tarde por cualquier motivo dado, luego
ésto  se  tendrá  que  tener  en  cuenta.  Y finalmente,  una  actividad  terminará  al  pasar  al  estado
Finalizada.  No obstante,  una actividad puede ser dada como terminada pero ser retomada más
adelante, luego habrá que controlar este cambio también.
Además, con esta función se determinará por consiguiente también el instante tanto de inicio como
de fin real de la actividad. 
4.1.2 TPROC_Proj_ets()
Establecerá la fecha fin al proyecto cuando todas sus actividades pasen a estar en estado Finalizada.
En si la fecha fin del proyecto será la fecha fin de la última actividad que haya pasado al estado
Finalizada y todas las demás estén en dicho estado. Además, como una actividad podrá pasar de
estado Finalizada a En Curso, ésto se deberá controlar también estableciendo dicho campo de fecha
fin del proyecto a null cuando ocurra ese cambio.
4.1.3 TPROC_Proj_etsnull()
Establecerá la fecha fin del proyecto a null cuando se cree una nueva actividad, debido a que habrá
entonces una actividad más en el proyecto y ya no estarán todas en estado Finalizada.
4.1.4 CopyProj(bigint, bigint, bigint)
Función para clonar un proyecto, es decir, para realizar una copia del proyecto actual con una serie
de  características  determinadas  en  el  documento  de  Análisis  en  el  apartado  5.2.1.  Todas  las
actividades pertenecientes  a  la  copia del  proyecto estarán en estado  Nueva,  con  0% de trabajo
realizado y, por consiguiente, sin ninguna anotación ni imputación asociada. 
A esta función habrá que pasarle 3 parámetros como argumento, que serán: 
1. El proyecto que se desea clonar.
2. La actividad padre de la actividad que se esté clonando del proyecto. Al principio valdrá
null. (Necesario ya que esta función será llamada recursivamente dentro de sí misma).
3. La nueva actividad padre de la actividad que se está clonando del proyecto clonado.
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Para entender mejor esta función se muestra en la  Figura 3 un esquema ejemplo explicativo del
proceso de copia de un proyecto:
Primero  se  copia  el  proyecto.  Después  se  copian  en  orden  las  actividades,  si  la  actividad
inmediatamente copiada tiene actividades hijas se van copiando sucesivamente sus actividades hijas
y al finalizar se sigue con la copia de las restantes actividades.
4.2 Eventos
4.2.1 TRI_Activ_pents
Se encargará  de  lanzar  la  función  TPROC_Activ_pents() al  modificar  una  actividad  desde  la
interfaz de usuario pero antes de actualizarse en su correspondiente tabla de la base de datos.
4.2.2 TRI_Proj_ets
Se encargará de lanzar la función TPROC_Proj_ets() al modificar una actividad desde la interfaz
de usuario y después de actualizarse en su correspondiente tabla de la base de datos.
4.2.3 TRI_Proj_etsnull
Se encargará de lanzar la función TPROC_Proj_etsnull() al crear una nueva actividad dentro de un
proyecto desde la interfaz de usuario y después de insertarse en su correspondiente tabla de la base
de datos.
4.2.4 Evento "Eliminar actividad"
Se encargará de controlar la eliminación de una actividad, ya que podría tener actividades hijas
asociadas. Luego no sería posible eliminar esta actividad hasta que o bien se eliminasen todas sus
actividades hijas o bien éstas sean asignadas a otra actividad padre.
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Figura 3: Esquema ejemplo Función Clonar
4.2.5 Evento "Eliminar imputaciones"
Se encargará de controlar la eliminación de imputaciones de una anotación perteneciente a una
actividad. Debido a que se debe permitir a los administradores de proyectos y a los gestores de
proyectos  eliminar  cualquier  imputación  de  los  proyectos  que  administran  o  gestionan.  Así  un
técnico o usuario únicamente podrán eliminar las imputaciones creadas por sí mismos.
4.2.6 Evento "Inserción de usuarios"
Se encargará de controlar la inserción de usuarios en ún ámbito o en un proyecto. Es decir, si en un
ámbito se ha añadido un usuario como administrador de proyectos de ese ámbito, no será posible
añadir el mismo usuario de nuevo en el mismo ámbito debido a que ya está asociado a él. 
Lo mismo ocurre si se añade un usuario con un rol específico como miembro de un proyecto, no
deberá ser posible añadir el mismo usuario con dicho rol en el mismo proyecto.
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5 Diseño de las interfaces de usuario
Las unidades de interacción accesibles a los usuarios del sistema se pueden observar en la siguiente
Tabla 1:
Administrador del
módulo
Administrdor de
proyectos
Gestor de proyectos Técnico Usuario Usuario sin acceso
al módulo
Clasificación de
proyectos
cprojcatalog1
Definición de 
tipos de proyectos
ctiposproy
Definición de 
tipos de
actividades
ctiposactiv
 Ámbitos y
administradores
cscope
Administración de
proyectos
cproj
Gestión de
proyectos
cprojsearch
Gestión de
proyectos
ampliada
cproj2_ro
Gestión de
actividades
cactivsearch
Gestión de
actividades
ampliada
cactiv cactiv
Lista de
actividades
cactivlist
Edición de
actividades
cactiv_ro
Visualización de
proyecto
cproj2_ro2
Visualización de
proyectos para
usuarios
cprojuser
Visualización de
actividades para
usuarios
cactiv_user
Visualización de
proyectos para
usuarios si acceso
al módulo
cprojuser_na
Visualización de
actividades para
usuarios sin
acceso al módulo
cactivuser_na
Tabla 1: Tabla Rol – Unidad de interacción
A continuación, se especifica cada unidad de interacción empleando diagramas entidad-relación
anotados [2].
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5.1 Administrador del módulo
El usuario administrador del módulo puede:
• Determinar las categorías y subcategorías pertinentes para los proyectos.
• Definir los distintos tipos de proyectos y actividades con sus campos personalizables.
• Establecer  los usuarios con permiso de administración de proyectos en cada uno de los
ámbitos.
El menú que se propone para este usuario es el siguiente:
5.1.1 Clasificación de proyectos – gti.pm.cprojcatalog1
A continuación, se muestra el ERD anotado para la unidad de interacción gti.pm.cprojcatalog1:
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Figura 4: Esquema Menú Admin. del módulo
Figura 5: ERD anotado Clasificación de proyectos
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5.1.2 Definición de tipos de proyectos - gti.pm.ctiposproy
En la Figura 6 se presenta el ERD anotado para la unidad de interacción gti.pm.ctiposproy:
5.1.3 Definición de tipos de actividades - gti.pm.ctiposactiv
En la Figura 7 se presenta el ERD anotado para la unidad de interacción gti.pm.ctiposactiv:
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Figura 7: ERD anotado Def. tipos de actividades
Figura 6: ERD anotado Def. tipos de proyectos
5.1.4 Ámbitos y administradores - gti.pm.cscope
A continuación, se presenta el ERD anotado para la unidad de interacción gti.pm.cscope:
5.2 Administrador de proyectos
El usuario administrador de proyectos puede crear/eliminar/modificar proyectos y sus respectivas
actividades, asi como establecer los miembros de cada proyecto.
5.2.1 Administración de proyectos - gti.pm.cproj
A continuación, se presenta el ERD anotado para la unidad de interacción gti.pm.cproj:
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Figura 9: Esquema Menú Admin. de proyectos
Figura 8: ERD anotado Ámbitos y Administradores
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Se puede observar que será necesaria la creación de tres vistas para la construcción de esta interfaz
de usuario:
• VIEW_PCL: Muestra las distintas relaciones categoría-subcategoría de los proyectos. Cada
dupla de esta vista contiene:
◦ pk: Identificador de la subcategoría de proyecto. Campo pk de la tabla pm.PCL2.
◦ descr: Nombre descriptivo de la relación categoría-subcategoría. Unión de los campos
descr de las tablas pm.PCL1 y pm.PCL2.
• VIEW_ProjEntry: Muestra las anotaciones de las actividades de cada proyecto. Cada fila
de esta vista contiene:
◦ pk: Identificador de la actividad a la que pertenece la anotación. Campo pk de la tabla
pm.Activ.
◦ subj:  Asunto de la actividad a la que pertenece la anotación. Campo  subj de la tabla
pm.Activ.
◦ fkproj: Número entero que referencia al identificador del proyecto al que pertenece la
actividad. Campo fkproj de la tabla pm.Activ.
◦ cts: Instante de creación de la anotación. Campo cts de la tabla gti.Entry.
◦ cu: Nombre del usuario creador de la anotación. Campo cu de la tabla gti.Entry.
◦ rem: Notas de la anotación. Campo rem de la tabla gti.Entry.
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Figura 10: ERD anotado Administración de proyectos
• VIEW_PSp: Muestra las imputaciones realizadas a cada proyecto. Cada fila de esta vista
contiene:
◦ pk: Identificador de la actividad a la que pertenece la imputación. Campo pk de la tabla
pm.Activ.
◦ subj: Asunto de la actividad a la que pertenece la imputación. Campo subj de la tabla
pm.Activ.
◦ cts: Instante de creación de la imputación. Campo cts de la tabla gti.SpTime.
◦ cu: Nombre del usuario creador de la imputación. Campo cu de la tabla gti.SpTime.
◦ cat:  Nombre  descriptivo  del  tipo  de  imputación.  Campo  descr de  la  tabla
gti.SpTimeType.
◦ descr: Descripción de la imputación. Campo descr de la tabla gti.SpTime.
◦ h: Tiempo dedicado a la imputación en horas. Campo h de la tabla gti.SpTime.
◦ fkproj: Número entero que referencia al identificador del proyecto al que pertenece la
actividad. Campo fkproj de la tabla pm.Activ.
• VIEW_EffortProj: Muestra las imputaciones realizadas a cada proyecto en función del tipo
de imputación realizado. Cada fila de esta vista contiene:
◦ cat:  Nombre  descriptivo  del  tipo  de  imputación.  Campo  descr de  la  tabla
gti.SpTimeType.
◦ fkproj: Número entero que referencia al identificador del proyecto al que pertenece la
actividad que tiene la anotación con la imputación. Campo fkproj de la tabla pm.Activ.
◦ sumh: Suma de las horas dedicadas a un proyecto en función del tipo de imputación.
Campo h de la tabla gti.SpTime.
5.2.2 Gestión de actividades ampliada - gti.pm.cactiv
Esta interfaz de usuario es accesible a partir de la interfaz Administración de proyectos explicada en
el apartado 5.2.1, pulsando sobre el identificador de la actividad deseada (campo ID).
A continuación, se presenta el ERD anotado para esta unidad de interacción:
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Se puede observar que será necesaria la creación de una vista para poder construir esta interfaz de
usuario:
• VIEW_ASp: Muestra las imputaciones realizadas a cada actividad. Cada fila de esta vista
contiene:
◦ pk: Identificador de la imputación. Campo pk de la tabla gti.SpTime.
◦ cts: Instante de creación de la imputación. Campo cts de la tabla gti.SpTime.
◦ descr: Descripción de la imputación. Campo descr de la tabla gti.SpTime.
◦ h: Tiempo dedicado a la imputación en horas. Campo h de la tabla gti.SpTime.
◦ cu: Nombre del usuario creador de la imputación. Campo cu de la tabla gti.SpTime.
◦ fktype:  Número entero que referencia al  identificador del tipo de imputación. Campo
fktype de la tabla gti.SpTime.
◦ fkactiv: Número entero que referencia al identificador de la actividad a la que pertenece
la anotación de la imputación. Campo fkactiv de la tabla gti.Entry.
• VIEW_EffortActiv: Muestra las imputaciones realizadas a cada actividad en función del
tipo de imputación realizado. Cada fila de esta vista contiene:
◦ cat:  Nombre  descriptivo  del  tipo  de  imputación.  Campo  descr de  la  tabla
gti.SpTimeType.
◦ fkactiv: Número entero que referencia al identificador de la actividad a la que pertenece
la anotación con la imputación. Campo fkactiv de la tabla pm.Entry.
◦ sumh: Suma de las horas dedicadas a una actividad en función del tipo de imputación.
Campo h de la tabla gti.SpTime.
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Figura 11: ERD anotado Gestión de actividades ampliada
5.3 Gestor de proyectos
El usuario gestor de proyectos puede visualizar tanto un resumen del estado de los proyectos que
gestiona como un resumen de todas las actividades de estos proyectos. Además de acceder a la
gestión de dichos proyectos y actividades.
5.3.1 Gestión de proyectos - gti.pm.cprojsearch
A continuación, se presenta el ERD anotado para la unidad de interacción gti.pm.cprojsearch:
5.3.2 Gestión de proyectos ampliada - gti.pm.cproj2_ro
Esta interfaz de usuario es accesible a partir de la interfaz Gestión de proyectos del apartado 5.3.1,
pulsando sobre el identificador del proyecto deseado (campo ID) de la tabla inferior Proyecto.
El ERD anotado para esta unidad de interacción es:
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Figura 13: ERD anotado Gestión de proyectos
Figura 12: Esquema Menú Gestor de proyectos
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Se  puede  observar  que  será  necesario  el  uso  de  las  vistas  VIEW_ProjEntry, VIEW_PSp y
VIEW_EffortProj comentadas anteriormente en el diseño de la interfaz de usuario Administración
de proyectos y comentadas en el apartado 5.2.1.
5.3.3 Gestión de actividades - gti.pm.cactivsearch
A continuación, se presenta el ERD anotado para la unidad de interacción gti.pm.cactivsearch:
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Figura 14: ERD anotado Gestión de proyectos ampliada
Figura 15: ERD anotado Gestión de actividades
5.3.4 Gestión de actividades ampliada - gti.pm.cactiv
En el perfil  Gestor de proyectos esta interfaz de usuario es accesible tanto a partir de la interfaz
Gestión de actividades comentada en el apartado anterior 5.3.3 como a partir de la interfaz Gestión
de proyectos ampliada descrita en el apartado 5.3.2, pulsando sobre el identificador de la actividad
(campo ID).
Para observar el diseño de esta interfaz de usuario véase el apartado 5.2.2.
5.4 Técnico
El usuario técnico se centra únicamente en las actividades. Puede visualizar un resumen del estado
de todas las actividades de los proyectos en los que participa. Además de acceder a ellas con los
permisos correspondientes del perfil Técnico.
5.4.1 Lista de actividades - gti.pm.cactivlist
A continuación, se presenta el ERD anotado para dicha unidad de interacción:
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Figura 16: Esquema Menú Técnico
Figura 17: ERD anotado Lista de actividades
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5.4.2 Visualización de proyecto - gti.pm.cproj2_ro2
Esta interfaz de usuario es accesible a partir de la interfaz  Lista de actividades comentada en el
apartado anterior 5.4.1, pulsando sobre el identificador del proyecto deseado (campo ID Proyecto)
de la tabla inferior Actividad.
El ERD anotado para esta unidad de interacción es:
Se puede observar que será necesario el empleo de las vistas  VIEW_ProjEntry,  VIEW_PSp y
VIEW_EffortProj ya comentadas anteriormente en el apartado 5.2.1.
5.4.3 Edición de actividades - gti.pm.cactiv_ro
Esta  interfaz  de  usuario  es  accesible  tanto  a  partir  de  la  interfaz  Visualización  de  proyecto
especificada en el apartado 5.4.2 como a partir de la interfaz Lista de actividades del apartado 5.4.1,
pulsando sobre el identificador de la actividad deseada (campo ID).
El ERD anotado para esta unidad de interacción es:
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Figura 18: ERD anotado Visualización de proyecto
Este  ERD  anotado  se  parece  al  ERD  anotado  del  apartado  5.2.2,  pero  diferenciándose  en  el
identificador de la unidad de interacción superior gti.pm.cactiv_ro.
Por lo tanto, el diseño de esta interfaz de usuario final será parecido al diseño de la interfaz de
usuario final  Gestión de actividades ampliada, diferenciándose en los permisos de modificación
otorgados.
5.5 Usuario
El usuario regular actúa únicamente como lector de los proyectos y actividades en los que participa.
No obstante, puede realizar anotaciones sobre dichas actividades.
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Figura 19: ERD anotado Edición de actividades
Figura 20: Esquema Menú Usuario
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5.5.1 Visualización de proyectos para usuarios - gti.pm.cprojuser
A continuación, se presenta el ERD anotado para la unidad de interacción gti.pm.cprojuser:
5.5.2 Visualización de actividades para usuarios - gti.pm.cactiv_user
Esta interfaz de usuario es accesible a partir de la interfaz Visualización de proyectos para usuarios
explicada en el  apartado anterior  5.5.1,  pulsando sobre el  identificador  de la  actividad deseada
(campo ID).
El ERD anotado para esta unidad de interacción es:
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Figura 21: ERD anotado Visualización de proyectos para usuarios
La unidad de interacción gti.pm.centry del ERD anotado es la misma que la del ERD anotado del
apartado 5.2.2. 
5.6 Usuario sin acceso al módulo
El usuario sin acceso al módulo únicamente podrá acceder a la información básica de los proyectos
o actividades.
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Figura 22: ERD anotado Visualización de actividades para usuarios
Figura 23: Esquema Menú Usuario Sin Acceso
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5.6.1 Visualización de proyectos para usuarios sin acceso al módulo -
gti.pm.cprojuser_na
A continuación, se presenta el ERD anotado para la unidad de interacción gti.pm.cprojuser_na:
5.6.2 Visualización de actividades para usuarios sin acceso al módulo -
gti.pm.cactivuser_na
En la siguiente figura se muestra el ERD anotado para la unidad de interacción gti.pm.cprojuser_na:
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Figura 24: ERD anotado Visualización de proy para usuarios sin acceso
Figura 25: ERD anotado Visualización de activ para usuarios sin acceso
6 Casos de uso reales
Para entender mejor todo lo expuesto anteriormente, se presentan a continuación varios diagramas
de casos de uso para las acciones más relevantes que pueden realizar los distintos usuarios del
módulo.
6.1 Definir administrador de proyectos por ámbito.
El  administrador  del  módulo  define  para  cada  ámbito  los  usuarios  que  tendrán  perfil  de
administrador de proyecto. 
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Figura 26: Caso de uso (Admin. del módulo)
Departamento de Ingeniería Telemática                          Documento de Diseño 
6 Casos de uso reales
CU-01 Establecer administrador de proyectos del ámbito 0-Global
Dependencias • R1.1.2 Siempre existirá un ámbito global.
• R1.1.3 Los administradores de proyectos se definen por ámbito.
• R2.1.2 Establece los administradores de proyectos de los distintos 
ámbitos.
Precondición Tanto el administrador del módulo gestión de proyectos como el 
administrador de proyectos seleccionado para el ámbito 0-Global tienen que 
estar registrados en la aplicación.
Descripción El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso 
cuando el administrador del módulo define un administrador de proyectos 
del ámbito 0-Global.
Secuencia normal Paso Acción
1 El usuario administrador del módulo inicia sesión en la aplicación.
2 El usuario administrador del módulo selecciona la opción Ámbitos y 
Administradores del menú.
3 El usuario administrador del módulo selecciona en el navegador el 
ámbito 0-Global. 
3.1  Si el ámbito no existe se realiza el caso de uso Crear 
ámbito. No obstante, en este caso de uso real se utiliza el 
ámbito 0-Global el cuál siempre existe.
4 El usuario administrador del módulo escoge en el combo de la tabla 
Administradores el usuario administrador de proyectos deseado para
dicho ámbito.
Postcondición El sistema registra al usuario elegido por el usuario administrador del 
módulo con el perfil de administrador de proyectos en el ámbito 0-Global.
Excepciones Paso Acción
3 Si el usuario elegido por el usuario administrador del módulo ya 
existe en dicha tabla Administradores.
E.1 El sistema informa de la situación con el siguiente mensaje 
de error: "Inserción abortada. Esa relación ya existe".
E.2 Se cancela el caso de uso.
Comentarios No hay número máximo de usuarios administradores de proyectos del 
ámbito 0-Global.
Tabla 2: CU-01 Establecer admin. de proyectos del ámbito 0-Global
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6.2 Creación de un proyecto
El usuario administrador de proyectos es el único que puede crear proyectos en los ámbitos a los
que está asociado.
CU-02 Crear proyecto denominado Proyecto ETSI en la categoría Software-
Desarrollo.
Dependencias • R1.1.1 Los proyectos deben contemplar ámbitos.
• R1.1.3 Los administradores de proyectos se definen por ámbito.
• R1.2.2 Un proyecto puede tener varios gestores.
• R1.2.4 Posibilidad de configurar campos personalizables por cada 
tipo de proyecto.
• R1.2.5 Los proyectos se clasifican por categorías.
• R1.2.6 Los proyectos pueden estar asociados a una unidad 
organizativa.
• R2.2.1 Puede crear proyectos o copiar proyectos anteriores para 
generar uno nuevo.
• R2.2.2 Puede activar/deshabilitar proyectos creados por él.
• R2.2.4 Asigna participantes a los proyectos y les asigna sus perfiles.
Precondición Tanto el administrador de proyectos como los miembros del proyecto creado 
tienen que estar registrados en la aplicación. Asimismo, el usuario 
administrador de proyectos debe estar asociado a algún ámbito.
Descripción El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso 
cuando el administrador de proyectos crea un proyecto concreto.
Secuencia normal Paso Acción
1 El usuario administrador de proyectos inicia sesión en la aplicación.
2 El usuario administrador de proyectos selecciona la opción 
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Figura 27: Caso de uso (Admin. de proyectos)
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Administración de proyectos del menú.
3 El usuario administrador de proyectos selecciona en el combo 
superior Categoría la categoría Software-Desarrollo.
3.1  Si la categoría deseada no existe, se debe elegir otra 
categoría y reportar dicha necesidad de categoría al 
administrador del módulo, el cuál evaluará dicho reporte.
4 El usuario administrador de proyectos pulsa el botón Nuevo del 
navegador.
5 El usuario administrador de proyectos cumplimenta los campos del 
formulario Proyecto.
5.1 Si en el campo Categoría elige cualquier otra categoría 
distinta a Software-Desarrollo, automáticamente pasa a 
pertenecer a dicha categoría seleccionada.
5.2 En el campo Ámbito únicamente aparecen los ámbitos a los 
que está asociado dicho usuario.
5.3 En el campo Responsable aparecen todos los usuarios de la 
aplicación, únicamente pueden ser responsables de un 
proyecto los usuarios con perfil Gestor de proyectos.
6 El usuario administrador de proyectos pulsa el botón Añadir y dicho
proyecto será creado con un identificador único determinado por el 
sistema automáticamente.
7 El usuario administrador de proyectos debe realizar el caso de uso 
Definir miembros, el cuál asigna los participantes del proyecto con 
un rol concreto.
7.1 Dicho caso de uso también está disponible para los 
participantes del proyecto con el rol de Gestor de proyectos.
8 El usuario adminitrador de proyectos puede crear actividades 
pertenecientes a dicho proyecto creado si lo desea, realizando el 
caso de uso Crear actividades.
8.1 Dicho caso de uso también está disponible para los 
participantes del proyecto con el rol de Gestor o Técnico.
Postcondición El sistema registra el proyecto creado en la base de datos y éste será visible 
para todos sus miembros.
Excepciones Paso Acción
7 Si la pareja usuario-rol elegida por el usuario administrador de 
proyectos ya existe en dicha tabla Miembros.
E.1 El sistema informa de la situación con el siguiente mensaje 
de error: "Inserción abortada. Esa relación ya existe".
E.2 Se cancela el caso de uso.
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Comentarios No hay número máximo de proyectos en una categoría o ámbito. Asimismo, 
tampoco hay límite ni de participantes ni de actividades en los proyectos.
Tabla 3: CU-02 Crear Proyecto ETSI en la categoría Software-Desarrollo
6.3 Búsqueda y Gestión de proyectos
El usuario gestor de proyectos puede buscar y visualizar proyectos en los que participa con el perfil
de Gestor. Además, puede acceder a cada uno de estos proyectos y gestionarlo.
CU-03 Búsqueda de proyectos de categoría Software-Desarrollo y ámbito 
Sevilla por parte de un gestor.
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Figura 28: Caso de uso (Gestor de proyectos)
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Dependencias • R1.2.1 La visibilidad de los usuarios sobre los proyectos se definirá 
por su perfil.
• R1.2.5 Los proyectos se clasifican por categorías.
• R1.2.6 Los proyectos pueden estar asociados a una unidad 
organizativa.
• R2.3.1 Tiene la capacidad de modificar cualquier aspecto de los 
proyectos que gestiona y de sus actividades.
• R2.3.4 Puede asignar participantes a los proyectos que gestiona y 
establecer sus perfiles.
Precondición El gestor de proyectos tiene que estar registrado en la aplicación y pertenecer
a algún proyecto con el rol de Gestor.
Descripción El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso 
cuando el gestor de proyectos busque proyectos.
Secuencia normal Paso Acción
1 El usuario gestor de proyectos inicia sesión en la aplicación.
2 El usuario gestor de proyectos selecciona la opción Gestión de 
proyectos del menú.
3 El usuario gestor de proyectos cumplimenta únicamente los campos 
por los que desea filtrar del filtro superior Búsqueda y Visualización
de proyectos. En este caso de uso, se deben cumplimentar los 
campos Categoría y Ámbito.
4 El usuario gestor de proyectos pulsa el botón Filtrar de dicho filtro 
superior.
5 El usuario gestor de proyectos visualiza el resultado teniendo en 
cuenta que únicamente puede ver los proyectos en los que participa 
con el perfil de Gestor.
5.1 Tiene la capacidad de modificar el nombre y la unidad 
organizativa de los proyectos visualizados.
5.2 Si pulsa sobre el identificador de un proyecto accede a la 
gestión ampliada de dicho proyecto concreto.
6 El usuario gestor de proyectos accede a la gestión ampliada de un 
proyecto de los mostrados en el resultado.
6.1 Se realiza el caso de uso Gestionar proyectos.
Postcondición
Excepciones Paso Acción
3 Si la categoría o ámbito deseado no existen.
E.1 Se cancela el caso de uso.
Comentarios El usuario gestor de proyectos tiene casi los mismos permisos de 
modificación de un proyecto que el usuario administrador de proyectos, 
salvo que el usuario gestor de proyectos no puede crear/eliminar proyectos.
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Tabla 4: CU-03 Búsqueda de proyectos por parte de un gestor
CU-04 Gestión del proyecto Proyecto ETSI.
Dependencias • CU-03 Búsqueda de proyectos de categoría Software-Desarrollo y 
ámbito Sevilla.
• R1.2.2 Un proyecto puede tener varios gestores.
• R1.2.4 Posibilidad de configurar campos personalizables por cada 
tipo de proyecto.
• R1.2.5 Los proyectos se clasifican por categorías.
• R1.2.6 Los proyectos pueden estar asociados a una unidad 
organizativa.
• R1.3.3 Puede existir una relación jerárquica entre actividades.
• R1.3.4 Una actividad tiene un único responsable.
• R1.3.6 Las actividades tienen asignado un estado: Nueva, En curso, 
Detenida,Finalizada.
• R1.3.7 Las actividades tienen asignado un porcentaje de avance: 0%, 
25%, 50%, 75%,100%.
• R2.3.1 Tiene la capacidad de modificar cualquier aspecto de los 
proyectos que gestiona y de sus actividades.
• R2.3.2 Puede añadir o eliminar actividades de los proyectos que 
gestiona.
• R2.3.4 Puede asignar participantes a los proyectos que gestiona y 
establecer sus perfiles.
Precondición Tanto el gestor de proyectos como los restantes miembros del proyecto 
Proyecto ETSI tienen que estar registrados en la aplicación. Asimismo, el 
usuario gestor de proyectos debe pertenecer a dicho proyecto con el rol de 
Gestor.
Se debe haber realizado el caso de uso CU-03.
Descripción El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso 
cuando el gestor de proyectos gestione el proyecto Proyecto ETSI.
Secuencia normal Paso Acción
1 El usuario gestor de proyectos accede a la gestión ampliada del 
proyecto Proyecto ETSI.
2 El usuario gestor de proyectos visualiza y gestiona las actividades 
de dicho proyecto desde la pestaña Actividades.
3 El usuario gestor de proyectos crea una actividad denominada Plan 
de evacuación cumplimentando los campos de la tabla Actividad.
3.1 En el campo Tipo aparecen los tipos de actividad 
establecidos por el administrador del módulo.
3.2 En el campo Responsable aparecen todos los usuarios de la 
aplicación, únicamente pueden ser responsables de una 
actividad los usuarios con perfil Técnico.
3.3 En el campo Estado sólo se puede seleccionar el valor 
Nueva o En Curso al crear la actividad.
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3.4 El campo T.estimado es obligatorio.
4 El usuario gestor de proyectos asigna valores a los campos 
personalizables (Coste estimado, Coste final) del proyecto Proyecto 
ETSI.
5 El usuario gestor de proyectos puede añadir algún participante más 
en el proyecto o, por el contrario, eliminar algún participante. 
También puede modificar sus roles.
Postcondición El sistema registra la actividad creada del proyecto Proyecto ETSI en la base 
de datos y ésta será visible para todos sus miembros.
Excepciones Paso Acción
5 Si la pareja usuario-rol elegida por el usuario gestor de proyectos ya 
existe en dicha tabla Miembros.
E.1 El sistema informa de la situación con el siguiente mensaje 
de error: "Inserción abortada. Esa relación ya existe".
E.2 Se cancela el caso de uso.
Comentarios El usuario gestor de proyectos no puede crear/eliminar proyectos, pero sí 
actividades.
Tabla 5: CU-4 Gestión del proyecto Proyecto ETSI
6.4 Búsqueda de actividades por parte de un Técnico
El  usuario  Técnico puede  buscar  y  visualizar  cualquier  actividad  de  los  proyectos  en  los  que
participa con el perfil de  Técnico. Además, puede acceder en modo lectura a cualquiera de estos
proyectos.  Así  como modificar  el  estado  y  avance  de  sus  actividades  y  realizar  las  oportunas
anotaciones.
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Figura 29: Caso de uso (Técnico)
CU-05 Búsqueda de actividades del proyecto Proyecto ETSI y estado En Curso 
por parte de un técnico.
Dependencias • R1.3.6 Las actividades tienen asignado un estado: Nueva, En curso, 
Detenida,Finalizada.
• R1.3.7 Las actividades tienen asignado un porcentaje de avance: 0%, 
25%, 50%, 75%,100%.
• R1.3.8 Posibilidad de configurar campos personalizables por cada 
tipo de actividad.
• R1.4.1 Las imputaciones se clasifican en categorías preestablecidas.
• R1.4.2 Se pueden calcular imputaciones totales por actividades y 
proyectos.
• R1.4.3 Cualquier participante de un proyecto puede hacer 
imputaciones a las actividades del mismo.
• R2.4.1 Tiene acceso en modo lectura a cualquier informacion de los 
proyectos en losque participa.
• R2.4.3 Puede escribir en el histórico de cualquier actividad de un 
proyecto del que sea participante.
• R2.4.4 Imputa tiempos en las actividades de los proyectos en los que 
participa.
Precondición El técnico tiene que estar registrado en la aplicación y pertenecer a dicho 
proyecto con el rol de Técnico.
Descripción El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso 
cuando el técnico busque las actividades del proyecto Proyecto ETSI.
Secuencia normal Paso Acción
1 El usuario técnico inicia sesión en la aplicación.
2 El usuario técnico selecciona la opción Lista de actividades del 
menú.
3 El usuario técnico cumplimenta únicamente los campos por los que 
desea filtrar del filtro superior Lista de actividades. En este caso de 
uso, se deben cumplimentar los campos Categoría Proyecto y 
Estado.
4 El usuario técnico pulsa el botón Filtrar de dicho filtro superior.
5 El usuario técnico visualiza el resultado teniendo en cuenta que 
únicamente puede ver los proyectos en los que participa con el perfil
de Técnico.
5.1 Tiene la capacidad de modificar el estado y avance de las 
actividades visualizadas.
5.2 Si pulsa sobre el identificador del proyecto accede a la 
visualización de dicho proyecto concreto.
5.3 Si pulsa sobre el identificador de una actividad accede a la 
visualización de dicha actividad concreta.
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6 El usuario técnico accede a la visualización de una actividad de las 
mostradas en el resultado. En este caso accede a la actividad Plan 
de evacuación.
6.1 Se realiza el caso de uso Visualizar actividades.
Postcondición
Excepciones Paso Acción
3 Si el proyecto deseado no existe.
E.1 Se cancela el caso de uso.
Comentarios El usuario técnico tiene mínimos permisos de modificación, únicamente los 
campos Estado y Avance de las actividades.
Tabla 6: CU-05 Búsqueda de actividades de Proyecto ETSI y En Curso por parte de un técnico
CU-06 Visualizar actividad Plan de evacuación del proyecto Proyecto ETSI por 
parte de un técnico.
Dependencias • CU-05 Búsqueda de actividades del proyecto Proyecto ETSI y estado 
En Curso.
• R1.3.6 Las actividades tienen asignado un estado: Nueva, En curso, 
Detenida, Finalizada.
• R1.3.7 Las actividades tienen asignado un porcentaje de avance: 0%, 
25%, 50%, 75%,100%.
• R1.3.8 Posibilidad de configurar campos personalizables por cada 
tipo de actividad.
• R1.4.1 Las imputaciones se clasifican en categorías preestablecidas.
• R1.4.2 Se pueden calcular imputaciones totales por actividades y 
proyectos.
• R1.4.3 Cualquier participante de un proyecto puede hacer 
imputaciones a las actividades del mismo.
• R2.4.1 Tiene acceso en modo lectura a cualquier informacion de los 
proyectos en losque participa.
• R2.4.3 Puede escribir en el histórico de cualquier actividad de un 
proyecto del que sea participante.
• R2.4.4 Imputa tiempos en las actividades de los proyectos en los que 
participa.
Precondición El técnico tiene que estar registrado en la aplicación y pertenecer a dicho 
proyecto con el rol de Técnico.
Se debe haber realizado el caso de uso CU-05.
Descripción El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso 
cuando el técnico visualice la actividad Plan de evacuación.
Secuencia normal Paso Acción
1 El usuario técnico accede a la visualización de la actividad.
2 El usuario técnico visualiza las anotaciones de la actividad y sus 
imputaciones desde la pestaña Histórico.
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3 El usuario técnico crea una anotación denominada Plano del 
edificio.
4 El usuario técnico pulsa el botón Filtrar de dicho filtro superior.
5 El usuario técnico visualiza el resultado teniendo en cuenta que 
únicamente puede ver los proyectos en los que participa con el perfil
de Técnico.
6 El usuario técnico debe pulsar de nuevo la pestaña Histórico y el 
botón Seleccionar de la anotación creada.
7 El usuario técnico crea una imputación denominada Estudio del 
plano en dicha anotación cumplimentando los campos de la tabla 
Dedicación en la pestaña inferior Dedicación perteneciente al 
histórico.
7.1 Una anotación sólo puede ser eliminada por su creador, 
salvo si se tiene el rol de administrador o gestor.
8 El usuario técnico visualiza todas las imputaciones de las 
anotaciones de la actividad desde la pestaña Dedicación 
perteneciente a la actividad.
Postcondición El sistema registra la anotación creada de la actividad Plan de evaluación del
proyecto Proyecto ETSI en la base de datos y ésta será visible para todos sus 
miembros.
Comentarios Las anotaciones creadas no se pueden eliminar. Si se ha producido alguna 
equivocación se debe crear una nueva anotación explicando el motivo.
Tabla 7: CU-06 Visualizar actividad Plan de evacuación de Proyecto ETSI por parte de un técnico
6.5 Visualización de una actividad por parte de un Usuario
El usuario regular únicamente posee una visión de lectura de los proyectos y actividades en los que
participa con el perfil de Usuario.
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CU-07 Visualizar actividad Plan de evacuación del proyecto Proyecto ETSI por 
parte de un usuario regular.
Dependencias • R1.4.1 Las imputaciones se clasifican en categorías preestablecidas.
• R1.4.2 Se pueden calcular imputaciones totales por actividades y 
proyectos.
• R1.4.3 Cualquier participante de un proyecto puede hacer 
imputaciones a las actividades del mismo.
• R2.5.1 Tiene acceso en modo lectura a cualquier informacion de los 
proyectos en los que participa.
• R2.5.2 Tiene acceso en modo lectura a las actividades de los 
proyectos en los que participa.
• R2.5.3 Puede escribir en el histórico de cualquier tarea de un 
proyecto del que sea participante.
• R2.5.4 Podría imputar tiempos en las actividades de los proyectos en 
los que participa.
Precondición El usuario regular tiene que estar registrado en la aplicación y pertenecer a 
dicho proyecto con el rol de Usuario.
Descripción El sistema deberá comportarse como se describe en el siguiente caso de uso 
cuando el técnico proceda a ver la actividad Plan de evacuación.
Secuencia normal Paso Acción
1 El usuario regular inicia sesión en la aplicación.
2 El usuario regular selecciona la opción Visualización de proyectos 
para usuarios del menú.
3 El usuario regular cumplimenta únicamente los campos por los que 
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Figura 30: Caso de uso (Usuario)
desea filtrar del filtro superior Lista de Proyectos. En este caso de 
uso, se cumplimenta el campo Nombre.
4 El usuario regular pulsa el botón Filtrar de dicho filtro superior.
5 El usuario regular visualiza en el navegador el resultado teniendo en
cuenta que únicamente pueden mostrarse los proyectos en los que 
participa con el perfil de Usuario.
6 El usuario regular selecciona el proyecto Proyecto ETSI en el 
Navegador y contempla todas las actividades de dicho proyecto 
desde la pestaña inferior Actividades.
6.1 Pulsando sobre el identificador de la actividad Plan de 
evacuación en dicha tabla accede a la visualización de dicha 
actividad.
7 El usuario regular accede a la visualización de la actividad concreta 
Plan de evacuación.
8 El usuario técnico contempla todas las anotaciones de dicha 
actividad desde la pestaña Histórico.
9 El usuario regular visualiza todas las imputaciones de las 
anotaciones de la actividad desde la pestaña Dedicación 
perteneciente a la actividad.
Postcondición
Comentarios El usuario regular no puede modificar nada, ya que carece de permisos de 
modificación.
Tabla 8: CU-07 Visualizar actividad Plan de evacuación de Proyecto ETSI por parte de usuario
7 Especificaciones de Construcción
Estas especificaciones definen la construcción del sistema de información a partir de las unidades
básicas  de  construcción  (en  adelante,  componentes),  entendiendo  como  tales  unidades
independientes  y  coherentes  de  construcción  y  ejecución,  que  se  corresponden  con  un
empaquetamiento físico de los elementos del diseño de detalle, como pueden ser módulos, clases o
especificaciones de interfaz. 
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CP.WDG.wikitextbox_1.0: Widget de cuadro de texto configurable para la wiki.
CP.WDG.fstextbox_1.0: Widget de cuadro de texto que muestra siempre el mismo ancho y alto.
CP.WDG.stcombo_1.0: Widget de tipo combo que permite establecer transiciones.
MM.attach_1.0: Paquete que proporciona adjuntos categorizados genéricos
MMI.wcaval_0.2:  Waine  Custom Attribute-VALue.  Paquete  que  permite  campos  personalizados
para cualquier entidad en el Modelo de Dominio.
8 Carga inicial de datos
 Los datos que se deben cargar al inicio son:
• Tabla Attach_Category las categorías:
1. pm.proj.
2. pm.activ.
3. pm.entry.
• Tabla pm.SpTimeType del módulo de gestión de proyectos los tipos de imputaciones: 
1. Gestión.
2. Documentación.
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Figura 31: Diagrama de paquetes
3. Análisis.
4. Diseño.
5. Construcción.
6. Otros.
• Tabla pm.PCL1 del módulo de gestión de proyectos las categorías de proyectos: 
1. 0-General.
2. Software.
3. Redes.
4. Hardware.
• Tabla pm.PCL2 del módulo de gestión de proyectos las subcategorías básicas de proyectos: 
1. Proyecto. (Categoría padre: 0-General)
2. Desarrollo. (Categoría padre: Software)
3. Mantenimiento. (Categoría padre: Software)
4. Diseño. (Categoría padre: Redes)
5. ICT. (Categoría padre: Redes)
6. Diseño. (Categoría padre: Hardware)
• Tabla pm.ProjType del módulo de gestión de proyectos el tipo de proyecto básico:
1. 0-Por defecto.
• Tabla pm.ActivType del módulo de gestión de proyectos el tipo de actividad básica:
1. 0-Por defecto.
• Precarga de proyecto básico de desarrollo con sus actividades básicas: 
1. Análisis.
2. Diseño.
3. Construcción.
4. Implantación.
• Precarga de proyecto siguiendo el proceso de desarrollo de Métrica V3.1 con las siguientes
grupos de actividades:
1. ASI (Análisis del Sistema de Información).
2. DSI (Diseño del Sistema de Información).
3. CSI (Construcción del Sistema de Información).
4. IAS (Implantación y Aceptación del Sistema).
• Precarga  de  proyecto  siguiendo  el  proceso  de  mantenimiento  de  Métrica  V3.1  con  las
siguientes actividades:
1. MSI1. Registro de la Petición.
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2. MSI2. Análisis de la Petición.
3. MSI3. Preparación de la Implementación de la Modificación.
4. MSI4. Seguimiento y Evaluación de los Cambios hasta la Aceptación
9 Plan de pruebas técnico
En este  apartado se  describen  las  distintas  pruebas  que  se  deberán  realizar  para  comprobar  el
correcto  funcionamiento  de  la  aplicación.  Además,  se  incluye  una  matriz  de  trazabilidad  para
comprobar que se cumplen todos los requisitos de usuario que se fijaron al comienzo del proyecto
en el documento de Análisis.
9.1 Tabla de Pruebas
Código de prueba Pruebas Descripción
PRU-01 Configuración del módulo 
gestión de proyectos.
El  administrador  del  módulo  define  las
categorías y subcategorías de los proyectos,
los  tipos  de  proyectos  y  sus  campos
personalizables y, los tipos de actividades y
sus campos personalizables.
PRU-02 Configuración de ámbitos. El  administrador  del  módulo  define  los
distintos  ámbitos  y  establece  para  cada
ámbito sus administradores de proyectos.
PRU-03 Proceso de creación de 
proyecto.
El  administrador  de  proyectos  accede  a  la
interfaz  Administración  de  proyectos,
selecciona  una  categoría,  pulsa  el  botón
Nuevo del  Navegador,  cumplimenta  los
campos  del  formulario  Proyecto y  pulsa  el
botón Añadir.
PRU-04 Proceso de modificación de 
proyecto.
El  administrador  de  proyectos  accede  a  la
interfaz  Administración  de  proyectos,
selecciona  una  categoría,  selecciona  un
proyecto  en  el  Navegador  y  modifica
algún/os campo/s.
PRU-05 Proceso de eliminación de 
proyecto.
El  administrador  de  proyectos  accede  a  la
interfaz  Administración  de  proyectos,
selecciona  una  categoría,  selecciona  un
proyecto en el  Navegador y pulsa el  botón
Eliminar.
PRU-06 Ver Informe del proyecto por 
parte del administrador de 
proyectos.
El  administrador  de  proyectos  accede  a  la
interfaz  Administración  de  proyectos,
selecciona  una  categoría,  selecciona  un
proyecto en el  Navegador y pulsa el  botón
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Informe.
PRU-07 Clonar proyecto completo. El  administrador  de  proyectos  accede  a  la
interfaz  Administración  de  proyectos,
selecciona  una  categoría,  selecciona  un
proyecto en el  Navegador y pulsa el  botón
Clonar.
PRU-08 Proceso de creación de 
actividad por parte del 
administrador de proyectos.
El  administrador  de  proyectos  accede  a  la
interfaz  Administración  de  proyectos,
selecciona  una  categoría,  selecciona  un
proyecto  en  el  Navegador,  selecciona  la
pestaña  Actividades,  cumplimenta  los
campos de la tabla Actividad y pulsa el botón
Añadir.
PRU-09 Proceso de modificación de 
actividad por parte del 
administrador de proyectos.
El  administrador  de  proyectos  accede  a  la
interfaz  Administración  de  proyectos,
selecciona  una  categoría,  selecciona  un
proyecto  en  el  Navegador,  selecciona  la
pestaña  Actividades  y  modifica  algún/os
campo/s.
PRU-10 Proceso de eliminación de 
actividad por parte del 
administrador de proyectos.
El  administrador  de  proyectos  accede  a  la
interfaz  Administración  de  proyectos,
selecciona  una  categoría,  selecciona  un
proyecto  en  el  Navegador,  selecciona  la
pestaña  Actividades y  pulsa  el  botón
Eliminar de la actividad que desee borrar.
PRU-11 Proceso fallido de 
eliminación de actividad con 
actividades hijas por parte del
administrador de proyectos.
El  administrador  de  proyectos  accede  a  la
interfaz  Administración  de  proyectos,
selecciona  una  categoría,  selecciona  un
proyecto  en  el  Navegador,  selecciona  la
pestaña Actividades, pulsa el botón Eliminar
de  la  actividad  con  actividades  hijas  que
desee borrar y salta un error  por pantalla con
el mensaje:  No puede eliminar la actividad
ya  que  tiene  actividades  hijas  asociadas.
Elimine  primero  dichas  actividades  o
asignalas a otra actividad padre. 
PRU-12 Asignación de valores a los 
campos personalizables de un
proyecto por parte del 
administrador de proyectos.
El  administrador  de  proyectos  accede  a  la
interfaz  Administración  de  proyectos,
selecciona  una  categoría,  selecciona  un
proyecto  en  el  Navegador,  selecciona  la
pestaña  Propiedades,  asigna un valor a cada
campo mostrado y pulsa el botón Actualizar.
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PRU-13 Adjuntar un documento a un 
proyecto por parte del 
administrador de proyectos.
El  administrador  de  proyectos  accede  a  la
interfaz  Administración  de  proyectos,
selecciona  una  categoría,  selecciona  un
proyecto  en  el  Navegador,  selecciona  la
pestaña  Adjuntos, selecciona  el  archivo  a
adjuntar,  añade  una  descripción  y  pulsa  el
botón Añadir.
PRU-14 Establecer los miembros de 
un proyecto por parte del 
administrador de proyectos.
El  administrador  de  proyectos  accede  a  la
interfaz  Administración  de  proyectos,
selecciona  una  categoría,  selecciona  un
proyecto  en  el  Navegador,  selecciona  la
pestaña  Miembros y  define  las  relaciones
usuario-rol convenientes.
PRU-15 Establecer los miembros de 
un proyecto por parte del 
gestor de proyectos.
El  gestor  de proyectos  accede  a  la  interfaz
Gestión  de  proyectos,  filtra  todos  los
proyectos  que  gestiona,  selecciona  el
identificador de un proyecto cualquiera.
Se  despliega  dicho  proyecto  escogido,
selecciona la pestaña  Miembros y define las
relaciones usuario-rol convenientes.
PRU-16 Eliminar miembro de 
proyecto por parte del 
administrador de proyectos.
El  administrador  de  proyectos  accede  a  la
interfaz  Administración  de  proyectos,
selecciona  una  categoría,  selecciona  un
proyecto  en  el  Navegador,  selecciona  la
pestaña  Miembros y pulsa el botón Eliminar
del miembro (relación usuario-rol) que desee
borrar.
PRU-17 Eliminar miembro de 
proyecto por parte del gestor 
de proyectos.
El  gestor  de proyectos  accede  a  la  interfaz
Gestión  de  proyectos,  filtra  todos  los
proyectos  que  gestiona,  selecciona  el
identificador del proyecto al que pertenece el
miembro a eliminar.
Se despliega el proyecto escogido, selecciona
la  pestaña  Miembros y  pulsa  el  botón
Eliminar del miembro (relación usuario-rol)
que desee borrar.
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PRU-18 Proceso de creación de 
anotación con imputación por
parte del administrador de 
proyectos.
El  administrador  de  proyectos  accede  a  la
interfaz  Administración  de  proyectos,
selecciona  una  categoría,  selecciona  un
proyecto  en  el  Navegador,  selecciona  la
pestaña  Actividades  y  pulsa  sobre  el
identificador de la actividad en la que quiere
realizar la anotación. 
Se  despliega  la  actividad  escogida,
selecciona  la  pestaña  Histórico,  crea  la
anotación,  vuelve  a  seleccionar  la  pestaña
Histórico y  el  botón  Seleccionar de  la
anotación  creada,  selecciona  la  pestaña
Dedicación inferior  e  imputa  un  tiempo  a
dicha  anotación  con  la  categoría
correspondiente.
PRU-19 Proceso de creación de 
anotación con imputación por
parte del gestor de proyectos.
El  gestor  de proyectos  accede  a  la  interfaz
Gestión  de  actividades,  filtra  todas  las
actividades  de  los  proyectos  que  gestiona,
selecciona el identificador de la actividad a la
que quiere añadir una anotación.
Se  despliega  la  actividad  escogida,
selecciona  la  pestaña  Histórico,  crea  la
anotación,  vuelve  a  seleccionar  la  pestaña
Histórico y  el  botón  Seleccionar de  la
anotación  creada,  selecciona  la  pestaña
Dedicación inferior  e  imputa  un  tiempo  a
dicha  anotación  con  la  categoría
correspondiente.
PRU-20 Proceso de creación de 
anotación con imputación por
parte del técnico.
El  técnico  accede  a  la  interfaz  Lista  de
acttividades, filtra todas las actividades de los
proyectos en los que participa, selecciona el
identificador de la actividad a la que quiere
añadir una anotación.
Se  despliega  la  actividad  escogida,
selecciona  la  pestaña  Histórico,  crea  la
anotación,  vuelve  a  seleccionar  la  pestaña
Histórico y  el  botón  Seleccionar de  la
anotación  creada,  selecciona  la  pestaña
Dedicación inferior  e  imputa  un  tiempo  a
dicha  anotación  con  la  categoría
correspondiente.
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PRU-21 Proceso de eliminación de 
imputación creada por 
cualquier usuario por parte 
del administrador de 
proyectos.
El  administrador  de  proyectos  accede  a  la
interfaz  Administración  de  proyectos,
selecciona  una  categoría,  selecciona  un
proyecto  en  el  Navegador,  selecciona  la
pestaña  Actividades  y  pulsa  sobre  el
identificador  de  la  actividad  que  tiene  la
anotación con la imputación a eliminar.
Se  despliega  la  actividad  escogida,
selecciona  la  pestaña  Histórico y  el  botón
Seleccionar de la anotación que tiene dicha
imputación a eliminar, selecciona la pestaña
Dedicación inferior  y  pulsa  el  botón
Eliminar de la imputación que desea borrar.
PRU-22 Proceso de eliminación de 
imputación creada por 
cualquier usuario por parte 
del gestor de proyectos.
El  gestor  de proyectos  accede  a  la  interfaz
Gestión  de  actividades,  filtra  todas  las
actividades  de  los  proyectos  que  gestiona,
selecciona el identificador de la actividad que
tiene  la  anotación  con  la  imputación  que
desea eliminar.
Se  despliega  la  actividad  escogida,
selecciona  la  pestaña  Histórico y  el  botón
Seleccionar de la anotación que tiene dicha
imputación a eliminar, selecciona la pestaña
Dedicación inferior  y  pulsa  el  botón
Eliminar de la imputación que desea borrar.
PRU-23 Proceso fallido de 
eliminación de imputación 
creada por cualquier usuario 
excepto por sí mismo por 
parte del técnico.
El  técnico  accede  a  la  interfaz  Lista  de
actividades, filtra todas las actividades de los
proyectos en los que participa, selecciona el
identificador  de  la  actividad  que  tiene  la
anotación  con  la  imputación  que  desea
eliminar. 
Se  despliega  la  actividad  escogida,
selecciona  la  pestaña  Histórico y  el  botón
Seleccionar de la anotación que tiene dicha
imputación a eliminar, selecciona la pestaña
Dedicación inferior  y  pulsa  el  botón
Eliminar de la imputación que desea borrar y
salta  el  siguiente  mensaje  de  error  por
pantalla:  No  puede  eliminar  imputaciones
realizadas por otros usuarios.
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PRU-24 Proceso de eliminación de 
imputación creada por sí 
mismo por parte del técnico.
El  técnico  accede  a  la  interfaz  Lista  de
actividades, filtra todas las actividades de los
proyectos en los que participa, selecciona el
identificador  de  la  actividad  que  tiene  la
anotación  con  la  imputación  que  desea
eliminar. 
Se  despliega  la  actividad  escogida,
selecciona  la  pestaña  Histórico y  el  botón
Seleccionar de la anotación que tiene dicha
imputación a eliminar, selecciona la pestaña
Dedicación inferior  y  pulsa  el  botón
Eliminar de la imputación que desea borrar.
PRU-25 Adjuntar un documento a una
actividad por parte del 
administrador de proyectos.
El  administrador  de  proyectos  accede  a  la
interfaz  Administración  de  proyectos,
selecciona  una  categoría,  selecciona  un
proyecto  en  el  Navegador,  selecciona  la
pestaña  Actividades  y  pulsa  sobre  el
identificador de la actividad a la que quieres
adjuntar un archivo. 
Se  despliega  la  actividad  escogida,
selecciona la pestaña Adjuntos, selecciona el
archivo a adjuntar, añade una descripción y
pulsa el botón Añadir.
PRU-26 Buscar todos los proyectos de
una categoría específica por 
parte del gestor de proyectos.
El  gestor  de proyectos  accede  a  la  interfaz
Gestión  de  proyectos,  selecciona  una
categoría concreta en el campo Categoría del
filtro, pulsa el botón de Filtrar y en la tabla
inferior  Proyecto aparecen los resultados de
dicha búsqueda.
PRU-27 Visualizar las imputaciones 
totales de un proyecto por 
parte del administrador de 
proyectos.
El  administrador  de  proyectos  accede  a  la
interfaz  Administración  de  proyectos,
selecciona  una  categoría,  selecciona  un
proyecto  en  el  Navegador,  selecciona  la
pestaña  Dedicación y  visualiza un resumen
de todas las imputaciones realizadas en dicho
proyecto.
PRU-28 Visualizar las imputaciones 
totales de una actividad por 
parte del administrador de 
proyectos.
El  administrador  de  proyectos  accede  a  la
interfaz  Administración  de  proyectos,
selecciona  una  categoría,  selecciona  un
proyecto  en  el  Navegador,  selecciona  la
pestaña  Actividades  y  pulsa  sobre  el
identificador de la actividad deseada. 
Se  despliega  la  actividad  escogida,
selecciona la pestaña  Dedicación superior y
visualiza  un  resumen  de  todas  las
imputaciones realizadas en dicha actividad.
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PRU-29 Proceso de modificación de 
actividad por parte del gestor 
de proyectos.
El  gestor  de proyectos  accede  a  la  interfaz
Gestión  de  actividades,  filtra  todas  las
actividades  de  los  proyectos  que  gestiona,
selecciona el identificador de una actividad.
Se despliega la actividad escogida y modifica
algún/os campo/s del formulario Actividad.
PRU-30 Proceso de creación de 
actividad por parte del gestor 
de proyectos.
El  gestor  de proyectos  accede  a  la  interfaz
Gestión  de  proyectos,  filtra  todos  los
proyectos  que  gestiona,  selecciona  el
identificador de un proyecto.
Se despliega el proyecto escogido, selecciona
la  pestaña  Actividades,  cumplimenta  los
campos de la tabla Actividad y pulsa el botón
Añadir.
PRU-31 Proceso de eliminación de 
actividad por parte del gestor 
de proyectos.
El  gestor  de proyectos  accede  a  la  interfaz
Gestión  de  proyectos,  filtra  todos  los
proyectos  que  gestiona,  selecciona  el
identificador de un proyecto.
Se despliega el proyecto escogido, selecciona
la  pestaña  Actividades,  y  pulsa  el  botón
Eliminar de la actividad que desee borrar.
PRU-32 Buscar todas las actividades 
en estado En curso de los 
proyectos en los que participa
por parte del técnico.
El  técnico  accede  a  la  interfaz  Lista  de
actividades, selecciona el estado En curso
en el campo Estado del filtro, pulsa el botón
Filtrar y  en  la  tabla  inferior  Actividad
aparecen los resultados de dicha búsqueda.
PRU-33 Ver un resumen de todas las 
anotaciones de un proyecto 
por parte del usuario regular.
El usuario accede a la interfaz Visualización
de proyectos  para usuarios,  filtra  todos los
proyectos en los que participa, selecciona un
proyecto  en  el  Navegador  y  después  la
pestaña Histórico.
51/54
PRU-34 Proceso de creación de 
anotación con imputación por
parte del usuario regular.
El usuario accede a la interfaz Visualización
de proyectos  para usuarios,  filtra  todos los
proyectos en los que participa, selecciona un
proyecto  en  el  Navegador,selecciona  la
pestaña  Actividades y selecciona  el
identificador de la actividad a la que quiere
añadir una anotación.
Se  despliega  la  actividad  escogida,
selecciona  la  pestaña  Histórico,  crea  la
anotación,  vuelve  a  seleccionar  la  pestaña
Histórico y  el  botón  Seleccionar de  la
anotación  creada,  selecciona  la  pestaña
Dedicación inferior  e  imputa  un  tiempo  a
dicha  anotación  con  la  categoría  y
descripción correspondiente.
PRU-35 Proceso de eliminación de 
imputación creada por sí 
mismo por parte del usuario 
regular.
El usuario accede a la interfaz Visualización
de proyectos  para usuarios,  filtra  todos los
proyectos en los que participa, selecciona un
proyecto  en  el  Navegador,selecciona  la
pestaña  Actividades y selecciona  el
identificador  de  la  actividad  que  tiene  la
anotación  con  la  imputación  que  desea
eliminar.
Se  despliega  la  actividad  escogida,
selecciona  la  pestaña  Histórico y  el  botón
Seleccionar de la anotación que tiene dicha
imputación a eliminar, selecciona la pestaña
Dedicación inferior  y  pulsa  el  botón
Eliminar de la imputación a borrar.
Tabla 9: Tabla de Pruebas
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9.2 Matriz de Trazabilidad
REQUISITOS
USUARIOS
PRUEBAS
PR
U
-0
1
PR
U
-0
2
PR
U
-0
3
PR
U
-0
4
PR
U
-0
5
PR
U
-0
6
PR
U
-0
7
PR
U
-0
8
PR
U
-0
9
PR
U
-1
0
PR
U
-1
1
PR
U
-1
2
PR
U
-1
3
PR
U
-1
4
PR
U
-1
5
PR
U
-1
6
PR
U
-1
7
PR
U
-1
8
R2.1.1 X
R2.1.2 X
R2.2.1 X X
R2.2.2
R2.2.3 X X
R2.2.4 X X
R2.2.5 X X X X X
R2.3.1
R2.3.2
R2.3.3
R2.3.4 X X
R2.4.1
R2.4.2
R2.4.3
R2.4.4
R2.5.1
R2.5.2
R2.5.3
R2.5.4
Tabla 10: Matriz de Trazabilidad (Prueba01-Prueba18)
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REQUISITOS
USUARIOS
PRUEBAS
PR
U
-1
9
PR
U
-2
0
PR
U
-2
1
PR
U
-2
2
PR
U
-2
3
PR
U
-2
4
PR
U
-2
5
PR
U
-2
6
PR
U
-2
7
PR
U
-2
8
PR
U
-2
9
PR
U
-3
0
PR
U
-3
1
PR
U
-3
2
PR
U
-3
3
PR
U
-3
4
PR
U
-3
5
R2.1.1
R2.1.2
R2.2.1
R2.2.2
R2.2.3
R2.2.4
R2.2.5
R2.3.1 X
R2.3.2 X X
R2.3.3 X X
R2.3.4
R2.4.1 X
R2.4.2
R2.4.3 X
R2.4.4 X X
R2.5.1 X
R2.5.2 X
R2.5.3 X
R2.5.4 X X
Tabla 11: Matriz de Trazabilidad (Prueba9-Prueba35)
Como  se  puede  observar,  con  cada  prueba  se  comprueban  uno  o  varios  requisitos  de  los
establecidos al comienzo del proyecto en el documento de Análisis.
10 Requisitos de implantación
Los requisitos de implantación del módulo de gestión de proyectos de la aplicación son:
• Versión Waine 0.5.4
• Versión PostgreSQL superior o igual a 8.1.19.
• Versión PHP superior o igual a 4.3.10.
• Versión Apache superior o igual a 1.3.34.
• Winter 0.2.
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1 Introducción
Las interfaces de usuario del módulo de gestión de proyectos son definidas por un conjunto 
reducido de modelos de WAINE: 
• Modelo de Dominio.
• Modelo de Usuario.
• Modelo de Presentación.
• Modelo de Diálogo.
2 Construcción del Modelo físico de datos
En esta sección se presentan las partes más relevantes del Modelo de Dominio. Este modelo 
describe los datos que los usuarios manejan empleando la interfaz de usuario.
Se muestra la implementación de las tablas que integran el modelo físico de datos del módulo de 
gestión de proyectos especificado en el documento de Diseño, en sección 3:
• PCL1: Contiene las distintas categorías de proyectos.
CREATE TABLE pm.PCL1 (
        pk BIGSERIAL PRIMARY KEY,
        descr VARCHAR(80) NOT NULL,
        rem TEXT
);
• PCL2: Define las distintas subcategorías de proyectos relacionadas con la tabla anterior 
PCL1.
CREATE TABLE pm.PCL2 (
        pk BIGSERIAL PRIMARY KEY,
        descr VARCHAR(80) NOT NULL,
        rem TEXT,
        fk INTEGER NOT NULL REFERENCES pm.PCL1 (pk) ON UPDATE CASCADE ON 
DELETE CASCADE
);
• ProjType: Especifica los distintos tipos de proyecto existentes.
CREATE TABLE pm.ProjType (
        pk BIGSERIAL PRIMARY KEY,
        descr VARCHAR(80) NOT NULL,
        rem TEXT
);
• Proj: Contiene los proyectos.
CREATE TABLE pm.Proj (
        pk BIGSERIAL PRIMARY KEY,
        name VARCHAR(80) NOT NULL,
        descr TEXT,
        rem TEXT,
        ena BOOLEAN DEFAULT true,
        fk INTEGER NOT NULL REFERENCES pm.ProjType (pk) ON UPDATE CASCADE,
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        fkpcl2 INTEGER NOT NULL REFERENCES pm.PCL2 (pk) ON UPDATE CASCADE,
        fkscope INTEGER NOT NULL REFERENCES gti.Scope (pk) ON UPDATE 
CASCADE,
        fkou INTEGER REFERENCES gti.OUL3 (pk),
        cts TIMESTAMP DEFAULT Now(),
        cun VARCHAR(80) NOT NULL,
        run VARCHAR(80),
        ets TIMESTAMP
);
• ActivType: Especifica los distintos tipos de actividad existentes.
CREATE TABLE pm.ActivType (
        pk BIGSERIAL PRIMARY KEY,
        descr VARCHAR(80) NOT NULL,
        rem TEXT
);
• Activ: Contiene todas las actividades pertenecientes a los proyectos del módulo.
CREATE TABLE pm.Activ (
        pk BIGSERIAL PRIMARY KEY,
        fk INTEGER NOT NULL REFERENCES pm.ActivType (pk) ON UPDATE CASCADE,
        subj VARCHAR(80) NOT NULL,
        descr TEXT,
       s INTEGER NOT NULL,
       wd INTEGER NOT NULL,
        sd DATE,
        ed DATE,
        cun VARCHAR(80) NOT NULL,
        cts TIMESTAMP DEFAULT (Now()),
        lmun VARCHAR(80),
        lmts TIMESTAMP DEFAULT (Now()),
        run VARCHAR(80),
        fkproj INTEGER NOT NULL REFERENCES pm.Proj (pk) ON UPDATE CASCADE ON
DELETE CASCADE,
        fkactiv INTEGER,
        sts TIMESTAMP, 
        ets TIMESTAMP, 
        et FLOAT NOT NULL,
        rt FLOAT,
        resumets TIMESTAMP, 
        stopts TIMESTAMP
);
• Entry: Contiene las anotaciones pertenecientes a las actividades de los proyectos.
CREATE TABLE pm.Entry (
        pk SERIAL PRIMARY KEY,
        cu VARCHAR(80) NOT NULL,
        cts TIMESTAMP DEFAULT Now(),
  rem TEXT,
        fkactiv INTEGER REFERENCES pm.Activ (pk) ON UPDATE CASCADE ON DELETE
CASCADE
);
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• SpTimeType:  Especifica los distintos tipos de imputaciones existentes.
CREATE TABLE pm.SpTimeType (
        pk SERIAL PRIMARY KEY,
        descr VARCHAR(80) NOT NULL,
  rem TEXT
);
• SpTime: Contiene las imputaciones pertenecientes a las anotaciones de las actividades  de 
los proyectos.
CREATE TABLE pm.SpTime (
        pk SERIAL PRIMARY KEY,
        cu VARCHAR(80) NOT NULL,
        h FLOAT NOT NULL,
        descr VARCHAR(80) NOT NULL,
        cts TIMESTAMP DEFAULT Now(),
        fktype INTEGER NOT NULL REFERENCES pm.SpTimeType (pk) ON UPDATE 
CASCADE,
        fkentry INTEGER NOT NULL REFERENCES pm.Entry (pk) ON UPDATE CASCADE 
ON DELETE CASCADE
);
• REL_Proj_u: Relación entre un usuario (_user) y los proyectos en los que participa. Un 
usuario puede tener diferentes roles en un mismo proyecto.
CREATE TABLE pm.REL_Proj_u (
        pk BIGSERIAL PRIMARY KEY,
        role INTEGER NOT NULL,
        fkproj INTEGER NOT NULL REFERENCES pm.Proj (pk) ON UPDATE CASCADE ON
DELETE CASCADE,
        uid INTEGER NOT NULL,
        UNIQUE(fkproj,uid,role) 
);
• REL_Scope_u: Relación entre un usuario (_user) y los ámbitos a los que está asociado.
CREATE TABLE pm.REL_Scope_u (
        pk BIGSERIAL PRIMARY KEY,
        fkscope INTEGER NOT NULL REFERENCES gti.Scope (pk) ON UPDATE CASCADE
ON DELETE CASCADE,
        uid INTEGER NOT NULL,
        UNIQUE(fkscope,uid)
);
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A continuación, se muestra la implementación de las funciones necesarias para conseguir satisfacer 
todas las funcionalidades y requisitos del proyecto:
• TPROC_Activ_pents(): Estima el tiempo real de dedicación a una actividad.
CREATE OR REPLACE FUNCTION pm.TPROC_Activ_pents() RETURNS trigger AS '
        DECLARE
                nueva INTEGER := 0;
                encurso INTEGER := 1;
                detenida INTEGER := 2;
                finalizada INTEGER := 3;
       BEGIN
                NEW.lmts := current_timestamp;
                -- Se incia la actividad. Indicamos el instante de inicio 
                -- Recogemos tambien el instante de reanudacion para el calculo 
 de rt
                IF (NEW.s = encurso AND OLD.s = nueva) THEN
            NEW.sts := current_timestamp;
                   NEW.resumets := current_timestamp;
                END IF;
                -- La actividad se detiene. Marcamos el instante de detencion y 
 acumulamos
                -- el tiempo en que la actividad ha estado en ejecucion en rt.
             IF (NEW.s = detenida AND OLD.s <> detenida) THEN
            NEW.stopts := current_timestamp;
           NEW.rt := OLD.rt + (select (select (select 
            date_part(\'epoch\', NEW.stopts) - date_part(\'epoch\', 
NEW.resumets)) / 3600)); 
            NEW.resumets := null;
            END IF;
                -- La actividad pasa de nuevo a ejecutarse. Marcamos el nuevo 
 instante de reanudacion.
                IF (NEW.s = encurso AND OLD.s = detenida) THEN
             NEW.resumets := current_timestamp;
                   NEW.stopts := null;
                END IF;
                -- Finaliza la actividad. Indicamos el instante de finalizacion.
                IF (NEW.s = finalizada AND OLD.s = encurso) THEN
            NEW.stopts := current_timestamp; 
            NEW.rt := OLD.rt + (select (select (select 
date_part(\'epoch\', NEW.stopts) 
            - date_part(\'epoch\', NEW.resumets)) / 3600));
            NEW.ets := current_timestamp;
                  NEW.resumets := null;
                  NEW.stopts := null;
                END IF;
                
                -- Si se retoma la actividad una vez finalizada, eliminamos el 
 instante de finalizacion.
                IF (NEW.s = encurso AND OLD.s = finalizada) THEN
            NEW.ets := null;
                  NEW.resumets := current_timestamp;
             END IF;
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         RETURN NEW;
        END;
    ' LANGUAGE 'plpgsql';
• TPROC_Proj_ets(): Establece la fecha fin al proyecto cuando todas sus actividades pasan a
estar en estado Finalizada.
CREATE OR REPLACE FUNCTION pm.TPROC_Proj_ets() RETURNS trigger AS '
     DECLARE
                rec record;
        BEGIN
                IF((SELECT COUNT(*) FROM pm.Activ WHERE s<>3 AND 
fkproj=OLD.fkproj)<1) THEN
                       UPDATE pm.Proj SET ets=(SELECT MAX(ets) FROM pm.Activ 
WHERE fkproj=OLD.fkproj) WHERE 
                        pk IN (SELECT fkproj FROM pm.Activ WHERE pk=OLD.pk);
                ELSE
                       UPDATE pm.Proj SET ets=null WHERE pk IN (SELECT fkproj 
FROM pm.Activ WHERE pk=OLD.pk);
                END IF; 
          RETURN NEW;
         END;
' LANGUAGE 'plpgsql';
• TPROC_Proj_etsnull(): Establece la fecha fin del proyecto a null cuando se crea una nueva
actividad, debido a que hay entonces una actividad más en el proyecto y ya no están todas en
estado Finalizada.
CREATE OR REPLACE FUNCTION pm.TPROC_Proj_etsnull() RETURNS trigger AS '
     DECLARE
                rec record;
        BEGIN
                UPDATE pm.Proj SET ets=null WHERE pk IN (SELECT fkproj FROM 
pm.Activ WHERE pk=NEW.pk);
         RETURN NEW;
         END;
' LANGUAGE 'plpgsql';
• CopyProj: Clona un proyecto, es decir, realiza una copia del proyecto actual con una serie 
de características.
CREATE OR REPLACE FUNCTION pm.CopyProj(bigint, bigint, bigint) RETURNS 
integer AS
        $BODY$
        DECLARE
                proj  ALIAS FOR $1;
                OLDactiv ALIAS FOR $2;
                NEWactiv ALIAS FOR $3;
                INSactiv BIGINT;
                a RECORD;
        BEGIN  
                IF OLDactiv IS NULL THEN
                        FOR a IN (SELECT pk FROM pm.Activ WHERE fkproj=$1 AND 
fkactiv IS NULL) LOOP
                                RAISE NOTICE 'Tratando activ %', a.pk; 
                                -- INSERTAR COPIA DE ACTIVIDAD CON PADRE NULL
                                INSERT INTO pm.Activ 
                          (fk,subj,descr,s,wd,cun,cts,fkproj,et)
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                    VALUES ((SELECT fk FROM pm.Activ WHERE pk=a.pk),(SELECT subj
  FROM pm.Activ WHERE pk=a.pk),
                   (SELECT descr FROM pm.Activ WHERE pk=a.pk),0,0,(SELECT cun 
  FROM pm.Activ WHERE pk=a.pk),
                   (SELECT cts FROM pm.Activ WHERE pk=a.pk),(SELECT MAX(pk) FROM
  pm.Proj),(SELECT et FROM pm.Activ WHERE pk=a.pk));          
                -- OBTENER PK DE LA ACTIVIDAD INSERTADA Y ASIGNAR A INSactiv
                    INSactiv=(SELECT MAX(pk) FROM pm.Activ);
                    PERFORM pm.CopyProj($1::bigint,a.pk,INSactiv);
                 END LOOP;
                ELSE
                        FOR a IN (SELECT pk FROM pm.Activ WHERE fkproj=$1 AND 
fkactiv=OLDactiv) LOOP
                                RAISE NOTICE 'Tratando activ %', a.pk; 
                               -- INSERTAR COPIA DE ACTIVIDAD CON PADRE NewActiv
                                INSERT INTO pm.Activ   
  (fk,subj,descr,s,wd,cun,cts,fkproj,fkactiv,et)
                      VALUES ((SELECT fk FROM pm.Activ WHERE pk=a.pk),
  (SELECT subj FROM pm.Activ WHERE pk=a.pk),
                              (SELECT descr FROM pm.Activ WHERE pk=a.pk),0,0,
 (SELECT cun FROM pm.Activ WHERE pk=a.pk),
                               (SELECT cts FROM pm.Activ WHERE pk=a.pk),(SELECT 
  MAX(pk) FROM pm.Proj),NEWactiv,(SELECT et FROM 
  pm.Activ WHERE pk=a.pk));                       
                    -- OBTENER PK DE LA ACTIVIDAD INSERTADA Y ASIGNAR A INSactiv
                                INSactiv=(SELECT MAX(pk) FROM pm.Activ);
                                PERFORM pm.CopyProj($1::bigint,a.pk,INSactiv);
                        END LOOP;
                END IF;
                RETURN 1;
         END;  
        $BODY$
LANGUAGE 'plpgsql' VOLATILE;
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3 Construcción de las interfaces de usuario
Del Modelo de Dominio se derivan el Modelo de Diálogo y el Modelo de Presentación, que son 
descritos en el lenguaje ASL[20, 21]. El Modelo de Diálogo incluye un conjunto de opciones de 
menú accesibles a los usuarios conforme a su rol en la aplicación. El Modelo de Presentación 
describe la IU Abstracta a partir de espacios de trabajo y se compone principalmente de formularios 
(form) y contenedores (struct).
El diseño de las principales interfaces accesibles a los usuarios del sistema se pueden observar en el 
documento de Diseño en el apartado 5. A continuación, se muestra el resultado de la construcción 
las interfaces de usuario finales partiendo de esos diseños.
3.1 Administrador del módulo
La descripción en ASL del Modelo de Diálogo para el usuario administrador del módulo es:
    <main id="gti.pm.main_adm" caption="es=PM.Menu del administrador del modulo 
PM|en=PM.Module admin. menu">
        <menu caption="Clasificacion" tooltip="Clasificacion de proyectos">
            <option caption="es=Clasificacion de proyectos|en=Project catalog" 
call="gti.pm.cprojcatalog1"/>
        </menu>
        <menu caption="Tipos" tooltip="Definicion de tipos">
            <option caption="es=Definicion de tipos de proyectos|en=Project 
types" call="gti.pm.ctiposproy"/>
            <option caption="es=Definicion de tipos de actividades|en=Activity 
types" call="gti.pm.ctiposactiv"/>
        </menu>
        <menu caption="Ambito" tooltip="Ambitos y Administradores">
            <option caption="es=Ambitos y Administradores|en=Scope and Admins" 
call="gti.pm.cscope"/>
        </menu>
        <menu caption="Misc" tooltip="Otras cosas">
            <option caption="es=Sobre este programa|en=About" 
call="gti.pm.cmodinfo" />
            <option caption="es=Ayuda|en=Help" url="http://waine.us.es/dokuwiki/
doku.php?id=waine:help:app:gti:pm:menu:administrador_modulo" />
            <option caption="es=Sobre WAINE|en=About WAINE" 
url="http://www.waine.org" />
            <option caption="es=Salir|en=Logout" url="logout.php" /> 
        </menu>   
    </main>
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Figura 1: Esquema Menú Admin. del módulo
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3.1.1 Clasificación de proyectos
La descripción en ASL del Modelo de Presentación para esta interfaz es:
    <struct id="gti.pm.cprojcatalog1" type="relation">
        <param name="form_split" value="rows=180,*"/>
        <param name="formid" value="gti.ffkdescr"/>
        <param name="form_source" value="pm.PCL1"/>
        <param name="form_type" value="form"/>
        <param name="navigator_position" value="W"/>
        <param name="navigator_fields" value="1"/>
        <param name="navigator_size" value="3"/>
        <param name="button_insert" value="1"/>
        <param name="button_delete" value="1"/>
        <param name="button_update" value="1"/>
        <param name="form_caption" value="Categoria"/>
        <param name="fields_remove" value="3"/>
        <param ord="2" name="formid" value="gti.ffkdescr"/>
        <param ord="2" name="form_source" value="pm.PCL2"/>
        <param ord="2" name="form_type" value="form"/>
        <param ord="2" name="navigator_position" value="W"/>
        <param ord="2" name="navigator_fields" value="1"/>
        <param ord="2" name="navigator_size" value="3"/>
        <param ord="2" name="button_insert" value="1"/>
        <param ord="2" name="button_delete" value="1"/>
        <param ord="2" name="button_update" value="1"/>
        <param ord="2" name="form_caption" value="Subcategoria"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[0]" value="search#DATA:pm.PCL1;;;#3"/
> 
        <param ord="2" name="source_filter_field" value="fk"/>
    </struct>
A continuación, se presenta la interfaz de usuario final Clasificación de proyectos: 
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Figura 2: Interfaz de usuario Clasif. de proyectos
3.1.2 Definición de tipos de proyectos
La descripción en ASL del Modelo de Presentación para esta interfaz es:
    <struct id="gti.pm.ctiposproy" type="relation">
        <param name="form_split" value="rows=33%,*"/>
        <param name="formid" value="gti.ffkdescr"/>
        <param name="form_source" value="pm.ProjType"/>
        <param name="form_type" value="form"/>
        <param name="form_caption" value="Tipos de Proyectos"/>
        <param name="navigator_position" value="W"/>
        <param name="navigator_fields" value="1"/>
        <param name="button_insert" value="1"/>
        <param name="button_delete" value="1"/>
        <param name="button_update" value="1"/>
        <param name="fields_remove" value="2:3"/>
        <param ord="2" name="formid" value="wcaval.form.attr"/>
        <param ord="2" name="form_source" value="pm.ProjType_wcaval_attr"/>
        <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="2" name="button_data" value="1"/>                           
        <param ord="2" name="source_filter_field" value="fk"/>
    </struct>
A continuación, se presenta la interfaz de usuario final Def. de tipos de proyectos:
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Figura 3: Interfaz de usuario Def. tipos de proyectos
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3.1.3 Definición de tipos de actividades
La descripción en ASL del Modelo de Presentación para esta interfaz es:
    <struct id="gti.pm.ctiposactiv" type="relation">
        <param name="form_split" value="rows=33%,*"/>
        <param name="formid" value="gti.ffkdescr"/>
        <param name="form_source" value="pm.ActivType"/>
        <param name="form_type" value="form"/>
        <param name="form_caption" value="Tipos de Actividades"/>
        <param name="navigator_position" value="W"/>
        <param name="navigator_fields" value="1"/>
        <param name="button_insert" value="1"/>
        <param name="button_delete" value="1"/>
        <param name="button_update" value="1"/>
        <param name="fields_remove" value="2:3"/>
        <param ord="2" name="formid" value="wcaval.form.attr"/>
        <param ord="2" name="form_source" value="pm.ActivType_wcaval_attr"/>
        <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="2" name="button_data" value="1"/>                           
        <param ord="2" name="source_filter_field" value="fk"/>
    </struct>
A continuación, se presenta la interfaz de usuario final Def. de tipos de actividades:
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Figura 4: Interfaz de usuario Def. tipos de actividades
3.1.4 Ámbitos y administradores
La descripción en ASL del Modelo de Presentación para esta interfaz es:
    <struct id="gti.pm.cscope" type="relation">
        <param name="form_split" value="rows=40%,*"/>
        <param name="formid" value="gti.ffkdescr"/>
        <param name="form_source" value="gti.Scope"/>
        <param name="form_type" value="form"/>
        <param name="form_caption" value="Ambitos"/>
        <param name="navigator_position" value="W"/>
        <param name="navigator_fields" value="1"/>
        <param name="button_data" value="0"/>
        <param name="fields_remove" value="3"/>
        <param ord="2" name="formid" value="gti.pm.frelscopeu"/>
        <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="2" name="form_subtype" value="tab"/>
        <param ord="2" name="form_tabs" value="Administradores:1"/>
        <param ord="2" name="source_filter_field" value="fkscope"/>
        <param ord="2" name="button_insert" value="1"/>
        <param ord="2" name="button_update" value="0"/>
        <param ord="2" name="button_delete" value="1"/>
        <param ord="2" name="fields_hidden" value="2"/>
    </struct>
A continuación, se presenta la interfaz de usuario final Ámbitos y Administradores:
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Figura 5: Interfaz de usuario Ámbitos y Administradores
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3.2 Administrador de proyectos
La descripción en ASL del Modelo de Diálogo para el usuario administrador de proyectos es:
    <main id="gti.pm.main_adm_proy" caption="es=PM.Menu de administrador de 
proyectos|en=PM.Projects admin. menu">
        <menu caption="Proyectos" tooltip="Proyectos">
            <option caption="es=Administracion de proyectos|en=Activities 
Admin." call="gti.pm.cproj"/>
        </menu>
        <menu caption="Misc" tooltip="Otras cosas">
            <option caption="es=Sobre este programa|en=About" 
call="gti.pm.cmodinfo" />
            <option caption="es=Ayuda|en=Help" url="http://waine.us.es/dokuwiki/
doku.php?id=waine:help:app:gti:pm:menu:administrador" />
            <option caption="es=Sobre WAINE|en=About WAINE" 
url="http://www.waine.org" />
            <option caption="es=Salir|en=Logout" url="logout.php" /> 
        </menu>     
    </main>
3.2.1 Administración de proyectos
La interfaz de usuario final Administración de proyectos se presenta en la siguiente figura:
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Figura 6: Esquema Menú Admin. de proyectos
Figura 7: Interfaz de usuario Administración de proyectos
En el formulario Proyecto se contemplan tres pestañas (Información, Notas, Detalles). La pestaña 
Información, la cuál es mostrada en la anterior Figura 22, contiene los principales datos del 
proyecto. La pestaña Notas únicamente contiene un campo de texto, como se ve en la siguiente 
figura:
La pestaña Detalles contiene el resto de campos del proyecto:
La descripción en ASL del Modelo de Presentación para este formulario Proyecto es:
    <struct id="gti.pm.cproj2" type="relation">
        <param name="form_split" value="rows=60%,*"/>
        <param name="formid" value="gti.pm.fproj"/>
        <param name="form_type" value="form"/>
        <param name="form_subtype" value="tab"/>
        <param name="form_tabs" 
value="Informacion:1,2,3,4,5,6,7;Notas:11;Detalles:8,9,10,12"/>
        <param name="source_filter_field" value="fkpcl2"/>
        <param name="form_modify[0]" value="filter#fkscope in (select fkscope 
from pm.REL_Scope_u where uid=%useruid)"/>
        <param name="fields_modify[0]" value="search#DATA:gti.Scope;pk in 
(select fkscope from pm.REL_Scope_u where uid=%useruid);;#6"/>
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Figura 8: Interfaz de usuario Notas del formulario Proyecto
Figura 9: Interfaz de usuario Detalles del formulario Proyecto
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        <param name="navigator_fields" value="name"/>
        <param name="navigator_position" value="W"/>
        <param name="navigator_width" value="20"/>
        <param name="source_order" value="pk ASC"/>
        <param name="button_misc" value="0"/>
        <param name="button_insert" value="1"/>
        <param name="button_update" value="1"/>
        <param name="button_delete" value="1"/>
        <param ord="2" name="structid" value="gti.pm.cproj3"/>
    </struct>
Además, en la parte inferior de dicha interfaz de usuario final se contemplan siete pestañas 
(Actividades, Propiedades, Adjuntos, Miembros, Histórico, Dedicación, Esfuerzo), las cuáles 
dependen del proyecto seleccionado en el navegador.
La pestaña Actividades muestra todas las actividades pertenecientes al proyecto seleccionado con 
sus datos principales:
La descripción en ASL para esta tabla Actividad es:
    <struct id="gti.pm.cproj3" type="tab">
        <param name="form_split" value="rows=22%,*"/>
        <param name="formid" value="gti.pm.factiv"/>
        <param name="tab_name" value="Actividades"/>
        <param name="form_type" value="table"/>
        <param name="source_filter_field" value="fkproj"/>
        <param name="source_order" value="pk ASC"/>
        <param name="fields_modify[0]" value="widget#urlbox3#1"/>
        <param name="fields_modify[1]" value="wdgparam#struct.php?
structid=gti.pm.cactiv&amp;source_filter_field=pk&amp;source_filter_value=;_blan
k;;#1"/>
        <param name="button_insert" value="1"/>
        <param name="button_update" value="1"/>
        <param name="button_delete" value="1"/>
        <param name="button_action" value="0"/>
        <param name="button_misc" value="0"/>
        <param name="fields_hidden" value="10-13:14:15:17-19"/>
        <param name="fields_remove" value="4:8-9"/>
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Figura 10: Interfaz de usuario Actividades (Administración de proyectos)
La pestaña Propiedades muestra los campos personalizables del proyecto, así como sus valores:
La descripción en ASL para esta tabla Propiedades es:
        <param ord="2" name="tab_name" value="Propiedades"/>
        <param ord="2" name="formid" value="wcaval.form.value"/>
        <param ord="2" name="form_source" value="pm.Proj_wcaval_value"/>
        <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="2" name="source_filter_field" value="fk"/>
        <param ord="2" name="form_theme" value="wcaval_0.1/buttons.cfg"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[0]" 
value="search#DATA:pm.Proj_wcaval_atfull;;;#1"/>
        <param ord="2" name="button_update" value="1"/>
La pestaña Adjuntos expone los documentos anexos al proyecto:
La descripción en ASL para esta tabla Adjuntos es:
        <param ord="3" name="tab_name" value="Adjuntos"/>
        <param ord="3" name="formid" value="attach.form.catattach"/> 
        <param ord="3" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="3" name="fields_modify[0]" value="defvalue#1#3"/>           
        <param ord="3" name="fields_remove" value="5:7"/>      
        <param ord="3" name="fields_readonly" value="3"/>                       
        <param ord="3" name="button_data" value="1"/>                           
        <param ord="3" name="source_filter_field" value="fk"/> 
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Figura 11: Interfaz de usuario Propiedades (Administración de proyectos)
Figura 12: Interfaz de usuario Adjuntos (Administración de proyectos)
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La pestaña Miembros especifica los usuarios que participan en el proyecto con un rol concreto:
La descripción en ASL para esta tabla Miembros es:
        <param ord="4" name="formid" value="gti.pm.frelproju"/>
        <param ord="4" name="tab_name" value="Miembros"/>
        <param ord="4" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="4" name="fields_modify[0]" value="search#2:Gestor 
proyectos;3:Tecnico;4:Usuario;#2"/>
        <param ord="4" name="source_filter_field" value="fkproj"/>
        <param ord="4" name="button_update" value="1"/>
        <param ord="4" name="button_insert" value="1"/>
        <param ord="4" name="button_delete" value="1"/>
        <param ord="4" name="fields_hidden" value="3"/>
La pestaña Histórico muestra las anotaciones de las actividades del proyecto en orden cronológico:
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Figura 13: Interfaz de usuario Miembros (Administración de proyectos)
Figura 14: Interfaz de usuario Histórico (Administración de proyectos)
La descripción en ASL para esta tabla Histórico Proyecto es:
        <param ord="5" name="tab_name" value="Historico"/>
        <param ord="5" name="formid" value="gti.fview_ProjEntry"/>
        <param ord="5" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="5" name="source_filter_field" value="fkproj"/>
        <param ord="5" name="source_order" value="cts ASC"/>        
        <param ord="5" name="fields_modify[0]" value="widget#urlbox3#3"/>
        <param ord="5" name="fields_modify[1]" value="wdgparam#struct.php?
structid=gti.pm.cactiv&amp;source_filter_field=pk&amp;source_filter_value=;_blan
k;;#3"/>
        <param ord="5" name="button_insert" value="0"/>
        <param ord="5" name="button_update" value="0"/>
        <param ord="5" name="button_delete" value="0"/>
La pestaña Dedicación muestra las imputaciones realizadas al proyecto en orden cronológico:
La descripción en ASL para esta tabla Dedicación Proyecto es:
        <param ord="6" name="formid" value="gti.pm.fview_PSp"/>
        <param ord="6" name="tab_name" value="Dedicacion"/>
        <param ord="6" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="6" name="source_filter_field" value="fkproj"/>
        <param ord="6" name="source_order" value="cts ASC"/>
        <param ord="6" name="fields_modify[0]" value="widget#urlbox3#4"/>
        <param ord="6" name="fields_modify[1]" value="wdgparam#struct.php?
structid=gti.pm.cactiv&amp;source_filter_field=pk&amp;source_filter_value=;_blan
k;;#4"/>
        <param ord="6" name="button_insert" value="0"/>
        <param ord="6" name="button_update" value="0"/>
        <param ord="6" name="button_delete" value="0"/> 
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Figura 15: Interfaz de usuario Dedicación (Administración de proyectos)
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La pestaña Esfuerzo genera un resumen de las imputaciones al proyecto en función del tipo de 
dedicación que se ha realizado:
La descripción en ASL para esta pestaña Esfuerzo Proyecto es:
        <param ord="7" name="structid" value="gti.pm.ceffortproj"/>
        <param ord="7" name="tab_name" value="Esfuerzo"/>
    </struct>
    <struct id="gti.pm.ceffortproj" type="split">
        <param name="form_split" value="rows=50%,*"/>
        <param name="formid" value="gti.pm.fview_effortproj"/>
        <param name="form_type" value="graph"/>
        <param name="graph_width" value="400"/>
        <param name="graph_height" value="140"/>
        <param name="button_data" value="0"/>
        <param name="button_misc" value="0"/>
        <param name="source_filter_field" value="fkproj"/>
        <param ord="2" name="formid" value="gti.pm.fview_effortproj"/>
        <param ord="2" name="form_caption" value=" "/>
        <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="2" name="source_filter_field" value="fkproj"/>
    </struct>
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Figura 16: Interfaz de usuario Esfuerzo (Administración de proyectos)
3.2.2 Gestión de actividades ampliada
Esta interfaz de usuario es accesible a partir de la interfaz Administración de proyectos mostrada en 
el apartado 2.2.1, pulsando sobre el identificador de la actividad deseada (campo ID). 
La interfaz de usuario final Gestión de actividades ampliada se presenta en la siguiente figura:
Además, en el formulario Actividad se contemplan dos pestañas (Información, Detalles). La pestaña
Información, la cuál es mostrada en la Figura 19, contiene los principales datos de la actividad. 
Mientras que la pestaña Detalles contiene el resto de campos de la actividad, como se puede 
observar en la siguiente figura:
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Figura 17: Interfaz de usuario Gestión de actividades ampliada
Departamento de Ingeniería Telemática                          Memoria de construcción
 
La descripción en ASL del Modelo de Presentación para este formulario Actividad es:
    <struct id="gti.pm.cactiv" type="relation">
        <param name="form_split" value="rows=45%,*"/>
        <param name="formid" value="gti.pm.factiv"/>
        <param name="form_type" value="form"/>
        <param name="form_subtype" value="tab"/>
        <param name="form_tabs" 
value="Informacion:1,3,4,6,7,8,9,5;Detalles:10,2,11,12,13,14,15,16,17,18,19"/>
        <param name="source_filter_field" value="pk"/>
        <param name="fields_modify[0]" value="search#DATA:pm.Activ;pk!=
%filtervalue;;#11"/>
        <param name="fields_modify[1]" value="searchfld#pk,subj#11"/>
        <param name="fields_modify[2]" value="widget#combonull#11"/>
        <param name="button_update" value="1"/>
        <param name="button_insert" value="0"/>
        <param name="button_delete" value="0"/>
        <param name="button_misc" value="0"/>
        <param name="fields_readonly" value="2"/>
        <param name="source_row" value="0"/>
        <param ord="2" name="structid" value="gti.pm.cactiv2"/>
    </struct>
Por otro lado, debajo del formulario Actividad de dicha interfaz de usuario se contemplan seis 
pestañas (Histórico, Act. Hijas, Propiedades, Adjuntos, Dedicación, Esfuerzo), las cuáles dependen 
de la actividad desplegada.
La pestaña Histórico muestra todas las anotaciones de la actividad. Además, cada anotación puede 
tener documentos adjuntados, así como una tabla con las imputaciones añadidas por cada usuario a 
la anotación seleccionada:
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Figura 18: Interfaz de usuario Detalles del formulario Actividad
La descripción en ASL para esta pestaña Histórico es:
    <struct id="gti.pm.cactiv2" type="tab">
        <param name="form_split" value="rows=20%,*"/>
        <param name="structid" value="gti.pm.centry"/>
        <param name="tab_name" value="Historico"/>
Siendo el contenedor gti.pm.centry:
    <struct id="gti.pm.centry" type="relation">
        <param name="form_split" value="rows=50%,*"/>
        <param name="formid" value="gti.fentry"/>
        <param name="form_type" value="table"/>
        <param name="source_filter_field" value="fkactiv"/>
        <param name="button_action" value="0"/>
        <param name="button_update" value="0"/>
        <param name="button_insert" value="1"/>
        <param name="button_delete" value="0"/> 
        <param name="button_misc" value="0"/>
        <param name="fields_hidden" value="4"/>
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Figura 20: Interfaz de usuario Imputaciones de anotación (Gestión de actividades ampliada)
Figura 19: Interfaz de usuario Histórico (Gestión de actividades ampliada)
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        <param ord="2" name="structid" value="gti.pm.centry2"/>
    </struct>
    <struct id="gti.pm.centry2" type="tab">
        <param name="form_split" value="rows=70,*"/>
        <param name="tab_name" value="Adjuntos"/>
        <param name="formid" value="attach.form.catattach"/> 
        <param name="form_type" value="table"/>
        <param name="fields_modify[0]" value="defvalue#6#3"/>          
        <param name="fields_remove" value="5:7"/>
        <param name="fields_readonly" value="3"/>                               
        <param name="button_data" value="1"/>                                   
        <param name="source_filter_field" value="fk"/>
        <param ord="2" name="formid" value="gti.fsptime"/>
        <param ord="2" name="tab_name" value="Dedicacion"/>
        <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="2" name="source_filter_field" value="fkentry"/>
        <param ord="2" name="source_order" value="cts ASC"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[0]" value="attr#I#3:5:6"/> 
        <param ord="2" name="button_insert" value="1"/>
        <param ord="2" name="button_update" value="0"/>
        <param ord="2" name="button_delete" value="1"/>        
        <param ord="2" name="fields_hidden" value="4"/>
    </struct>
La pestaña Act. Hijas muestra un resumen con todas las actividades hijas de la actividad:
Como añadido, desde esta pestaña se puede acceder a otra actividad pulsando sobre el identificador 
de la actividad hija (campo ID) que se desea desplegar.
La descripción en ASL para esta tabla Activ.Hijas es:
        <param ord="2" name="formid" value="gti.pm.factiv"/>
        <param ord="2" name="tab_name" value="Act. Hijas"/>
        <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="2" name="source_filter_field" value="fkactiv"/>
        <param ord="2" name="source_order" value="pk ASC"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[0]" value="widget#urlbox3#1"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[1]" value="wdgparam#struct.php?
structid=gti.pm.cactiv&amp;source_filter_field=pk&amp;source_filter_value=;_blan
k;;#1"/>
        <param ord="2" name="button_insert" value="0"/>
        <param ord="2" name="button_update" value="0"/>
        <param ord="2" name="button_delete" value="0"/>
        <param ord="2" name="button_misc" value="0"/>
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Figura 21: Interfaz de usuario Actividades Hijas (Gestión de actividades ampliada)
        <param ord="2" name="button_action" value="0"/>
        <param ord="2" name="fields_readonly" value="2:3:5:6:7:16:8:9"/>     
        <param ord="2" name="fields_remove" value="4:11-15:17:18:19"/>
La pestaña Propiedades muestra los campos personalizables de la actividad, así como sus valores:
La descripción en ASL para esta tabla Propiedades es:
        <param ord="3" name="tab_name" value="Propiedades"/>
        <param ord="3" name="formid" value="wcaval.form.value"/>
        <param ord="3" name="form_source" value="pm.Activ_wcaval_value"/>
        <param ord="3" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="3" name="source_filter_field" value="fk"/>
        <param ord="3" name="form_theme" value="wcaval_0.1/buttons.cfg"/>
        <param ord="3" name="fields_modify[0]" 
value="search#DATA:pm.Activ_wcaval_atfull;;;#1"/>
        <param ord="3" name="button_update" value="1"/>
La pestaña Adjuntos expone los documentos anexos a la actividad:
La descripción en ASL para esta tabla Adjuntos es:
        <param ord="4" name="tab_name" value="Adjuntos"/>
        <param ord="4" name="formid" value="attach.form.catattach"/> 
        <param ord="4" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="4" name="fields_modify[0]" value="defvalue#5#3"/>    
        <param ord="4" name="fields_remove" value="5:7"/>
        <param ord="4" name="fields_readonly" value="3"/>                       
        <param ord="4" name="button_data" value="1"/>                           
        <param ord="4" name="source_filter_field" value="fk"/>
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Figura 22: Interfaz de usuario Propiedades (Gestión de actividades ampliada)
Figura 23: Interfaz de usuario Adjuntos (Gestión de actividades ampliada)
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La pestaña Dedicación muestra las imputaciones realizadas a la actividad en orden cronológico:
La descripción en ASL para esta tabla Dedicación es:
        <param ord="5" name="formid" value="gti.pm.fview_ASp"/>
        <param ord="5" name="tab_name" value="Dedicacion"/>
        <param ord="5" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="5" name="source_filter_field" value="fkactiv"/>
        <param ord="5" name="source_order" value="cts ASC"/>
        <param ord="5" name="button_insert" value="0"/>
        <param ord="5" name="button_update" value="0"/>
        <param ord="5" name="button_delete" value="0"/>
        <param ord="5" name="button_misc" value="0"/>
        <param ord="5" name="fields_readonly" value="3:4"/> 
        <param ord="5" name="fields_hidden" value="6"/>
La pestaña Esfuerzo genera un resumen de las imputaciones a la actividad en función del tipo de 
dedicación que se ha realizado:
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Figura 24: Interfaz de usuario Dedicación (Gestión de actividades ampliada)
La descripción en ASL para esta pestaña Esfuerzo Actividad es:
        <param ord="6" name="structid" value="gti.pm.ceffortactiv"/>
        <param ord="6" name="tab_name" value="Esfuerzo"/>
    </struct>
    <struct id="gti.pm.ceffortactiv" type="split">
        <param name="form_split" value="rows=50%,*"/>
        <param name="formid" value="gti.pm.fview_effortactiv"/>
        <param name="form_type" value="graph"/>
        <param name="graph_width" value="400"/>
        <param name="graph_height" value="160"/>
        <param name="button_data" value="0"/>
        <param name="button_misc" value="0"/>
        <param name="source_filter_field" value="fkactiv"/>
        <param ord="2" name="formid" value="gti.pm.fview_effortactiv"/>
        <param ord="2" name="form_caption" value=" "/>
        <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="2" name="source_filter_field" value="fkactiv"/>
    </struct>
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Figura 25: Interfaz de usuario Esfuerzo (Gestión de actividades ampliada)
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3.3 Gestor de proyectos
La descripción en ASL del Modelo de Diálogo para el usuario gestor de proyectos es: 
    <main id="gti.pm.main_gest_proy" caption="es=PM.Menu de gestor de proyectos|
en=PM.Projects manager menu">
        <menu caption="Proyectos" >
            <option caption="es=Gestion de proyectos|en=Projects Management" 
call="gti.pm.cprojsearch"/>
        </menu>
            <menu caption="Actividades" >
            <option caption="es=Gestion de actividades|en=Activities Management"
call="gti.pm.cactivsearch"/>
        </menu>
        <menu caption="Misc" tooltip="Otras cosas">
            <option caption="es=Sobre este programa|en=About" 
call="gti.pm.cmodinfo" />
            <option caption="es=Ayuda|en=Help" url="http://waine.us.es/dokuwiki/
doku.php?id=waine:help:app:gti:pm:menu:gestor" />
            <option caption="es=Sobre WAINE|en=About WAINE" 
url="http://www.waine.org" />
            <option caption="es=Salir|en=Logout" url="logout.php" /> 
        </menu>       
    </main>
3.3.1 Gestión de proyectos
La interfaz de usuario final Gestión de proyectos se presenta en la siguiente figura:
En el filtro superior Búsqueda y Visualización de proyectos se contemplan dos pestañas (Filtros 
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Figura 26: Esquema Menú Gestor de proyectos
Figura 27: Interfaz de usuario Gestión de proyectos
básicos, Filtros avanzados). La pestaña Filtros básicos se muestra en esta Figura 27 y permite 
realizar una búsqueda a partir de campos básicos del proyecto. Sin embargo, la pestaña Filtros 
avanzados permite realizar una búsqueda más avanzada a partir de los restantes campos del 
proyecto.
La pestaña Filtros avanzados se muestra en la siguiente figura:
La descripción en ASL del Modelo de Presentación para esta interfaz es:
     <struct id="gti.pm.cprojsearch" type="relation">
        <param name="form_split" value="rows=35%,*"/>
        <param name="formid" value="gti.pm.fprojfilter"/>
        <param name="form_type" value="filter-where"/>
        <param name="form_tabs" value="Filtros basicos:1,2,3,6;Filtros 
avanzados:4,5,7,8,9,10"/>
        <param name="form_filterw_oper" value="=;=;LIKE;=;=;=;=;=;=;=;"/>
        <param name="form_subtype" value="wtab"/>
        <param name="form_caption" value="Busqueda y Visualizacion de 
proyectos"/>
        <param name="fields_modify[0]" value="type#date#8"/>
        <param name="form_filterw_nexus" value="and"/>
        <param name="button_misc" value="0"/>
        <param ord="2" name="formid" value="gti.pm.fprojfilter"/>
        <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="2" name="fields_readonly" value="1:2"/>
        <param ord="2" name="form_modify[0]" value="filter#pk in (select fkproj 
from pm.REL_Proj_u where uid=%useruid and role=2)"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[0]" value="widget#urlbox3#2"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[1]" value="wdgparam#struct.php?
structid=gti.pm.cproj2_ro&amp;source_filter_field=pk&amp;source_filter_value=;_b
lank;;#2"/>
        <param ord="2" name="fields_remove" value="4:5:7-10"/>
        <param ord="2" name="source_order" value="pk ASC"/>
        <param ord="2" name="button_update" value="1"/>
     </struct>
3.3.2 Gestión de proyectos ampliada
Esta interfaz de usuario es accesible a partir de la interfaz Gestión de proyectos del apartado 2.3.1, 
pulsando sobre el identificador del proyecto deseado (campo ID) de la tabla inferior Proyecto. 
La interfaz de usuario final Gestión de proyectos ampliada se presenta en la siguiente figura:
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Figura 28: Interfaz de usuario Filtros avanzados (Gestión de proyectos)
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La descripción en ASL del Modelo de Presentación para este formulario Proyecto es:
    <struct id="gti.pm.cproj2_ro" type="relation">
        <param name="form_split" value="rows=42%,*"/>
        <param name="formid" value="gti.pm.fproj_NoAdmin"/>
        <param name="form_type" value="form"/>
        <param name="form_subtype" value="tab"/>
        <param name="form_tabs" 
value="Informacion:1,2,3,4,5,6,7;Notas:11;Detalles:8,9,10,12"/>
        <param name="source_filter_field" value="pk"/>
        <param name="button_misc" value="0"/>
        <param name="button_insert" value="0"/>
        <param name="button_update" value="1"/>
        <param name="button_delete" value="0"/>
        <param name="fields_readonly" value="1-12"/>
        <param name="source_row" value="0"/>
        <param ord="2" name="structid" value="gti.pm.cproj3"/>
    </struct>
Todas las pestañas de esta interfaz de usuario final son análogas a las descritas en el apartado 2.2.1. 
Véase dicho apartado para su visualización y su descripción ASL correspondiente.
3.3.3 Gestión de actividades
La interfaz de usuario final Gestión de actividades se presenta en la siguiente figura:
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Figura 29: Interfaz de usuario Gestión de Proyectos ampliada
En el filtro superior Búsqueda y Visualización de actividades se contemplan dos pestañas (Filtros 
básicos, Filtros avanzados). La pestaña Filtros básicos se muestra en esta Figura 30 y permite 
realizar una búsqueda a partir de campos básicos de la actividad. Sin embargo, la pestaña Filtros 
avanzados permite realizar una búsqueda más avanzada a partir de los restantes campos de la 
actividad.
La pestaña Filtros avanzados se muestra en la siguiente figura:
La descripción en ASL del Modelo de Presentación para esta interfaz es:
     <struct id="gti.pm.cactivsearch" type="relation">
        <param name="form_split" value="rows=35%,*"/>
        <param name="formid" value="gti.pm.factivfilter"/>
        <param name="form_type" value="filter-where"/>
        <param name="form_tabs" value="Filtros basicos:1,2,3,4,5,6;Filtros 
avanzados:9,7,8,10,11,12,13,14"/>
        <param name="form_filterw_oper" value="=;=;LIKE;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;"/
>
        <param name="form_subtype" value="wtab"/>
        <param name="form_caption" value="Busqueda y Visualizacion de 
actividades"/>
        <param name="fields_modify[0]" value="type#date#13:15"/>
        <param name="fields_modify[1]" value="search#DATA:pm.VIEW_PCL;;;#1"/>
        <param name="form_filterw_nexus" value="and"/>
        <param name="button_misc" value="0"/>
        <param name="fields_remove" value="2"/>
        <param ord="2" name="formid" value="gti.pm.factivfilter"/>
        <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="2" name="form_modify[0]" value="filter#fkproj in (select pk 
from pm.Proj where pk in (select fkproj from pm.REL_Proj_u where uid=%useruid 
and role=2))"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[0]" value="widget#urlbox3#3"/>
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Figura 30: Interfaz de usuario Gestión de actividades
Figura 31: Interfaz de usuario Filtros avanzados (Gestión de actividades)
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        <param ord="2" name="fields_modify[1]" value="wdgparam#struct.php?
structid=gti.pm.cactiv&amp;source_filter_field=pk&amp;source_filter_value=;_blan
k;;#3"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[2]" value="widget##6:7"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[3]" value="widget#stcombo#6"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[4]" 
value="wdgparam#0:0,1;1:1,2,3;2:2,1;3:3,1;#6"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[5]" value="wdgparam#struct.php?
structid=gti.pm.cproj2_ro&amp;source_filter_field=pk&amp;source_filter_value=;_b
lank;;#2"/>
        <param ord="2" name="fields_readonly" value="1-3"/>
        <param ord="2" name="fields_remove" value="10-15"/>
        <param ord="2" name="source_order" value="pk ASC"/>
        <param ord="2" name="button_update" value="1"/>
     </struct>
3.3.4 Gestión de actividades ampliada
En este perfil Gestor de proyectos esta interfaz de usuario es accesible tanto a partir de la interfaz 
Gestión de actividades explicada en el apartado anterior 2.3.3 como a partir de la interfaz Gestión 
de proyectos ampliada explicada en el apartado 2.3.2, pulsando sobre el identificador de la actividad
(campo ID). 
Para observar la construcción de esta interfaz de usuario final véase el apartado 2.2.2. 
3.4 Técnico
La descripción en ASL del Modelo de Diálogo para el usuario técnico es:
    <main id="gti.pm.main_tech" caption="es=PM.Menu de tecnico|en=PM.Technician 
menu">
        <menu caption="Actividades">
            <option caption="Lista de actividades" call="gti.pm.cactivlist"/> 
        </menu>
        <menu caption="Misc" tooltip="Otras cosas">
            <option caption="es=Sobre este programa|en=About" 
call="gti.pm.cmodinfo" />
            <option caption="es=Ayuda|en=Help" url="http://waine.us.es/dokuwiki/
doku.php?id=waine:help:app:gti:pm:menu:tecnico" />
            <option caption="es=Sobre WAINE|en=About WAINE" 
url="http://www.waine.org" />
            <option caption="es=Salir|en=Logout" url="logout.php" /> 
        </menu>  
    </main>
33/120
Figura 32: Esquema Menú Técnico
3.4.1 Lista de actividades
A continuación, se presenta la interfaz de usuario final:
En el filtro superior Lista de actividades se contemplan dos pestañas (Filtros básicos, Filtros 
avanzados). La pestaña Filtros básicos se muestra en esta Figura 33 y permite realizar una 
búsqueda a partir de campos básicos de la actividad. Mientras que la pestaña Filtros avanzados 
permite realizar una búsqueda más avanzada a partir de los restantes campos de la actividad.
La pestaña Filtros avanzados se muestra en la siguiente figura:
La descripción en ASL del Modelo de Presentación para esta interfaz es:
    <struct id="gti.pm.cactivlist" type="relation">
        <param name="form_split" value="rows=35%,*"/>
        <param name="formid" value="gti.pm.factivfilter"/>
        <param name="form_type" value="filter-where"/>
        <param name="form_tabs" value="Filtros basicos:1,2,3,4,5,6;Filtros 
avanzados:9,7,8,10,11,12,13,14"/>
        <param name="form_filterw_oper" value="=;=;LIKE;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;"/
>
        <param name="form_subtype" value="wtab"/>
        <param name="form_caption" value="Lista de actividades"/>
        <param name="fields_modify[0]" value="type#date#13:15"/>
        <param name="fields_modify[1]" value="caption#Proyecto#1"/>        
        <param name="form_filterw_nexus" value="and"/>
        <param name="button_misc" value="0"/>
        <param name="fields_remove" value="2"/>
        <param ord="2" name="formid" value="gti.pm.factivfilter"/>
        <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
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Figura 34: Interfaz de usuario Filtros avanzados (Lista de actividades)
Figura 33: Interfaz de usuario Lista de actividades
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        <param ord="2" name="form_modify[0]" value="filter#fkproj in (select pk 
from pm.Proj where pk in (select fkproj from pm.REL_Proj_u where uid=%useruid 
and role=3))"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[0]" value="widget#urlbox3#3"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[1]" value="wdgparam#struct.php?
structid=gti.pm.cactiv_ro&amp;source_filter_field=pk&amp;source_filter_value=;_b
lank;;#3"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[2]" value="widget##6:7"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[3]" value="widget#stcombo#6"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[4]" 
value="wdgparam#0:0,1;1:1,2,3;2:2,1;3:3,1;#6"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[5]" value="caption#Proyecto#1"/>     
        <param name="fields_modify[5]" value="caption#Proyecto#1"/>        
        <param ord="2" name="fields_readonly" value="1-5:8:9"/>
        <param ord="2" name="fields_remove" value="10-15"/>
        <param ord="2" name="source_order" value="pk ASC"/>
        <param ord="2" name="button_update" value="1"/>
    </struct>
3.4.2 Visualización de proyecto
Esta interfaz de usuario es accesible a partir de la interfaz Lista de actividades mostrada en el 
apartado anterior 2.4.1, pulsando sobre el identificador del proyecto deseado (campo ID Proyecto) 
de la tabla inferior Actividad.
A continuación, se muestra la interfaz de usuario final Visualización de proyecto:
La descripción en ASL del Modelo de Presentación para este formulario Proyecto es:
    <struct id="gti.pm.cproj2_ro2" type="relation">
        <param name="form_split" value="rows=40%,*"/>
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Figura 35: Interfaz de usuario Visualización de proyecto
        <param name="formid" value="gti.pm.fproj_NoAdmin"/>
        <param name="form_type" value="form"/>
        <param name="form_subtype" value="tab"/>
        <param name="form_tabs" 
value="Informacion:1,2,3,4,5,6,7;Notas:11;Detalles:8,9,10,12"/>
        <param name="source_row" value="0"/> 
        <param name="source_filter_field" value="pk"/>
        <param name="button_misc" value="0"/>
        <param name="button_insert" value="0"/>
        <param name="button_update" value="0"/>
        <param name="button_delete" value="0"/>
        <param name="fields_readonly" value="1-12"/>
        <param ord="2" name="structid" value="gti.pm.cproj3_ro"/>
    </struct>
La mayoría de las pestañas de esta interfaz de usuario final son análogas a las descritas en el 
apartado 2.2.1 excepto las pestañas Actividades y Miembros que difieren en los permisos de 
modificación.
La pestaña Actividades muestra todas las actividades pertenecientes al proyecto desplegado con sus 
datos principales, únicamente se pueden modificar el Estado y Avance de cada actividad:
La descripción en ASL para esta pestaña Actividad es:
    <struct id="gti.pm.cproj3_ro" type="tab">
        <param name="form_split" value="rows=70,*"/>
        <param name="formid" value="gti.pm.factiv"/>
        <param name="tab_name" value="Actividades"/>
        <param name="form_type" value="table"/>
        <param name="source_filter_field" value="fkproj"/>
        <param name="source_order" value="pk ASC"/>
        <param name="button_insert" value="0"/>
        <param name="button_update" value="1"/>
        <param name="button_delete" value="0"/>
        <param name="button_action" value="0"/>
        <param name="button_misc" value="0"/>
        <param name="fields_modify[0]" value="widget#urlbox3#1"/>
        <param name="fields_modify[1]" value="wdgparam#struct.php?
structid=gti.pm.cactiv_ro&amp;source_filter_field=pk&amp;source_filter_value=;_b
lank;;#1"/>
        <param name="fields_readonly" value="1-3:5:16"/>
        <param name="fields_hidden" value="10-13:14:15:17-19"/>
        <param name="fields_remove" value="4:8-9"/>
La pestaña Miembros especifica los usuarios que participan en el proyecto con un rol concreto, sin 
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Figura 36: Interfaz de usuario Actividades (Visualización de proyecto)
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permisos de modificación otorgados:
La descripción en ASL para esta pestaña Miembros es:
        <param ord="4" name="formid" value="gti.pm.frelproju"/>
        <param ord="4" name="tab_name" value="Miembros"/>
        <param ord="4" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="4" name="fields_modify[0]" value="search#2:Gestor 
proyectos;3:Tecnico;4:Usuario;#2"/>                                            
        <param ord="4" name="source_filter_field" value="fkproj"/>
        <param ord="4" name="fields_readonly" value="1:2"/>
        <param ord="4" name="button_update" value="0"/>
        <param ord="4" name="button_insert" value="0"/>
        <param ord="4" name="button_delete" value="0"/>
        <param ord="4" name="fields_hidden" value="3"/>
3.4.3 Edición de actividades
Esta interfaz de usuario es accesible tanto a partir de la interfaz Visualización de proyecto 
especificada en el apartado 2.4.2 como a partir de la interfaz Lista de actividades del apartado 2.4.1,
pulsando sobre el identificador de la actividad deseada (campo ID). 
La construcción de esta interfaz de usuario final es parecida a la de la interfaz de usuario final 
Gestión de actividades ampliada, diferenciándose en los permisos de modificación otorgados:
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Figura 37: Interfaz de usuario Miembros (Visualización de proyecto)
En el formulario superior Actividad se observa como únicamente se pueden modificar los campos 
Estado y Avance de la pestaña Información.
Asimismo, en la pestaña Detalles de dicho formulario no se puede modificar ningún campo, como 
se contempla en la siguiente figura:
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Figura 38: Interfaz de usuario Edición de actividades
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La descripción en ASL del Modelo de Presentación para este formulario Actividad es:
    <struct id="gti.pm.cactiv_ro" type="relation">
        <param name="form_split" value="rows=45%,*"/>
        <param name="formid" value="gti.pm.factiv"/>
        <param name="form_type" value="form"/>
        <param name="form_subtype" value="tab"/>
        <param name="form_tabs" 
value="Informacion:1,3,4,6,7,8,9,5;Detalles:10,2,11,12,13,14,15,18,19,16,17"/>
        <param name="source_row" value="0"/> 
        <param name="source_filter_field" value="pk"/>
        <param name="fields_modify[0]" value="search#DATA:pm.Activ;;;#11"/>
        <param name="fields_modify[1]" value="searchfld#pk,subj#11"/>
        <param name="fields_readonly" value="1-5:8-15:16"/>
        <param name="button_update" value="1"/>
        <param name="button_insert" value="0"/>
        <param name="button_delete" value="0"/>
        <param name="button_misc" value="0"/>
        <param ord="2" name="structid" value="gti.pm.cactiv2"/>
    </struct>
Todas las restantes pestañas ya han sido comentadas anteriormente en el apartado 2.2.2. Véase dicho
apartado para su visualización.
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Figura 39: Interfaz de usuario Detalles del formulario Actividad
3.5 Usuario
La descripción en ASL del Modelo de Diálogo para el usuario regular es:
    <main id="gti.pm.main_user" caption="es=PM.Menu de usuario|en=PM.User menu 
without access">
        <menu caption="Proyectos" >
            <option caption="es=Visualizacion de proyectos para usuarios|
en=Project Visualization" call="gti.pm.cprojuser"/>
        </menu>
        <menu caption="Misc" tooltip="Otras cosas">
            <option caption="es=Sobre este programa|en=About" 
call="gti.pm.cmodinfo" />
            <option caption="es=Ayuda|en=Help" url="http://waine.us.es/dokuwiki/
doku.php?id=waine:help:app:gti:pm:menu:usuario" />
            <option caption="es=Sobre WAINE|en=About WAINE" 
url="http://www.waine.org" />
            <option caption="es=Salir|en=Logout" url="logout.php" /> 
        </menu>  
    </main>
3.5.1 Visualización de proyectos para usuarios
A continuación, se presenta la interfaz de usuario final Visualización de proyectos para usuarios:
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Figura 40: Esquema Menú Usuario
Figura 41: Interfaz de usuario Visualización de proyectos para usuarios
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En el filtro superior Lista de proyectos se contempla la pestaña Filtros básicos que permite realizar 
una búsqueda a partir de los campos básicos del proyecto. El resultado de dicho filtro se refleja en el
navegador situado en la zona media de la interfaz. Por último, las pestañas (Actividades, 
Propiedades, Adjuntos, Miembros, Histórico) situadas en la zona inferior de la interfaz dependen del
proyecto seleccionado.
La descripción en ASL del Modelo de Presentación para el filtro superior y para el formulario 
Proyecto es:
    <struct id="gti.pm.cprojuser" type="relation">
        <param name="form_split" value="rows=22%,*"/>
        <param name="formid" value="gti.pm.fprojfilter_user"/>
        <param name="form_type" value="filter-where"/>
        <param name="form_tabs" value="Filtros basicos:1,2,3,4"/>
        <param name="form_filterw_oper" value="=;=;LIKE;=;"/>
        <param name="form_subtype" value="wtab"/>
        <param name="form_caption" value="Lista de Proyectos"/>
        <param name="form_filterw_nexus" value="and"/>
        <param name="fields_remove" value="4:5:7-12"/>
        <param name="button_misc" value="0"/>
                
        <param ord="2" name="structid" value="gti.pm.cprojuser2"/>
    </struct>
    <struct id="gti.pm.cprojuser2" type="relation">
        <param name="form_split" value="rows=48%,*"/>
        <param name="formid" value="gti.pm.fprojfilter_user"/>
        <param name="form_type" value="form"/>
        <param name="form_subtype" value="tab"/> 
        <param name="form_tabs" 
value="Informacion:2,3,11,4,1,5,6;Notas:12;Detalles:7,8,9,10"/>
        <param name="form_modify[0]" value="filter#pk in (select fkproj from 
pm.REL_Proj_u where uid=%useruid and role=4)"/>
        <param name="navigator_fields" value="name"/>
        <param name="navigator_position" value="W"/>
        <param name="navigator_width" value="20"/>
        <param name="fields_readonly" value="1-12"/>
        <param name="source_order" value="pk ASC"/>
        <param name="button_misc" value="0"/>
        <param ord="2" name="structid" value="gti.pm.cprojuser3"/>
    </struct>
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La pestaña Actividades muestra un resumen de todas las actividades pertenecientes al proyecto 
seleccionado:
La descripción en ASL para esta pestaña Actividades es:
    <struct id="gti.pm.cprojuser3" type="tab">
        <param name="form_split" value="rows=70,*"/>
        <param name="formid" value="gti.pm.factiv"/>
        <param name="tab_name" value="Actividades"/>
        <param name="form_type" value="table"/>
        <param name="source_filter_field" value="fkproj"/>
        <param name="source_order" value="pk ASC"/>
        <param name="button_insert" value="0"/>
        <param name="button_update" value="0"/>
        <param name="button_delete" value="0"/>
        <param name="button_misc" value="0"/>
        <param name="button_action" value="0"/>
        <param name="fields_modify[0]" value="widget#urlbox3#1"/>
        <param name="fields_modify[1]" value="wdgparam#struct.php?
structid=gti.pm.cactiv_user&amp;source_filter_field=pk&amp;source_filter_value=;
_blank;;#1"/>
        <param name="fields_readonly" value="1-3:5:6:7:16"/>
        <param name="fields_hidden" value="10-13:14:15:17-19"/>
        <param name="fields_remove" value="4:8-9"/>
La pestaña Adjuntos expone los documentos anexos al proyecto:
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Figura 42: Interfaz de usuario Actividades (Visualización de proyectos para usuarios)
Figura 43: Interfaz de usuario Adjuntos (Visualización de proyectos para usuarios)
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La descripción en ASL para esta pestaña Adjuntos es:
        <param ord="2" name="tab_name" value="Adjuntos"/>
        <param ord="2" name="formid" value="attach.form.catattach"/> 
        <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[0]" value="defvalue#1#3"/>           
        <param ord="2" name="fields_remove" value="5:7"/>      
        <param ord="2" name="fields_readonly" value="3"/>                       
        <param ord="2" name="button_data" value="1"/>                           
        <param ord="2" name="source_filter_field" value="fk"/> 
La pestaña Miembros muestra los usuarios que participan en el proyecto con un rol concreto:
La descripción en ASL para esta pestaña Miembros es:
        <param ord="3" name="formid" value="gti.pm.frelproju"/>
        <param ord="3" name="tab_name" value="Miembros"/>
        <param ord="3" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="3" name="fields_modify[0]" value="search#2:Gestor 
proyectos;3:Tecnico;4:Usuario;#2"/>                                            
        <param ord="3" name="source_filter_field" value="fkproj"/>
        <param ord="3" name="fields_readonly" value="1:2"/>
        <param ord="3" name="button_update" value="0"/>
        <param ord="3" name="button_insert" value="0"/>
        <param ord="3" name="button_delete" value="0"/>
        <param ord="3" name="fields_hidden" value="3"/>
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Figura 44: Interfaz de usuario Miembros (Visualización de proyectos para usuarios)
La pestaña Histórico muestra las anotaciones de las actividades del proyecto en orden cronológico:
La descripción en ASL para esta pestaña Histórico es:
        <param ord="4" name="tab_name" value="Historico"/>
        <param ord="4" name="formid" value="gti.fview_ProjEntry"/>
        <param ord="4" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="4" name="source_filter_field" value="fkproj"/>
        <param ord="4" name="source_order" value="cts ASC"/>        
        <param ord="4" name="fields_modify[0]" value="widget#urlbox3#3"/>
        <param ord="4" name="fields_modify[1]" value="wdgparam#struct.php?
structid=gti.pm.cactiv_user&amp;source_filter_field=pk&amp;source_filter_value=;
_blank;;#3"/>
        <param ord="4" name="button_insert" value="0"/>
        <param ord="4" name="button_update" value="0"/>
        <param ord="4" name="button_delete" value="0"/>
    </struct>
3.5.2 Visualización de actividades para usuarios
Esta interfaz de usuario es accesible a partir de la interfaz Visualización de proyectos para usuarios 
explicada en el apartado anterior 2.5.1, pulsando sobre el identificador de la actividad deseada 
(campo ID). 
La construcción de esta interfaz de usuario final es muy parecida a la interfaz Gestión de 
actividades ampliada del apartado 2.2.2, diferenciándose en la carencia del permiso de modificación
en esta interfaz.
A continuación, se presenta la interfaz de usuario final Visualización de actividades para usuarios:
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Figura 45: Interfaz de usuario Histórico (Visualización de proyectos para usuarios)
Departamento de Ingeniería Telemática                          Memoria de construcción
 
Se puede observar, como se ha mencionado anteriormente, como en el formulario Actividad 
únicamente cambian los permisos de modificación otorgados, los cuáles en dicho perfil son 
retirados.
La descripción en ASL del Modelo de Presentación para el formulario Actividad es:
    <struct id="gti.pm.cactiv_user" type="relation">
        <param name="form_split" value="rows=45%,*"/>
        <param name="formid" value="gti.pm.factiv"/>
        <param name="form_type" value="form"/>
        <param name="form_subtype" value="tab"/>
        <param name="form_tabs" 
value="Informacion:1,3,4,6,7,8,9,5;Detalles:10,2,11,12,13,14,15,18,19,16,17"/>
        <param name="source_row" value="0"/> 
        <param name="source_filter_field" value="pk"/>
        <param name="fields_modify[0]" value="search#DATA:pm.Activ;;;#11"/>
        <param name="fields_modify[1]" value="searchfld#pk,subj#11"/>
        <param name="fields_readonly" value="1-5:6:7:11:15:16"/>
        <param name="button_action" value="0"/>
        <param name="button_update" value="0"/>
        <param name="button_insert" value="0"/>
        <param name="button_delete" value="0"/>
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Figura 46: Interfaz de usuario Visualización de actividades para usuarios
        <param name="button_misc" value="0"/>
        <param ord="2" name="structid" value="gti.pm.cactiv_user2"/>
    </struct>
Todas las pestañas visibles en la anterior Figura 46 ya han sido expuestas en el apartado 2.2.2, con 
la única diferencia de la omisión de los permisos de modificación.
4 Manuales de Usuario
Los manuales de usuario del módulo de gestión de proyectos se encuentran especificados en la wiki 
http://waine.us.es/dokuwiki/doku.php?id=waine:help:app:gti:pm:index .
4.1 Manual de usuario de GTI.PM
4.1.1 Introducción
GTI.PM (Project Management) es el módulo de gestión de proyectos de GTI.
4.1.2 Roles
Las distintas funcionalidades ofrecidas por el módulo de gestión de proyectos para cada rol son las
siguientes:
• Administrador del módulo
• Administrador de proyectos
• Gestor de proyectos
• Técnico
• Usuario
4.1.3 Notas
• Este módulo no tiene dependencias con ningún otro.
4.2 Manual de usuario del administrador del módulo GTI.PM
4.2.1 Introducción
GTI.PM (Project Management) es el módulo de gestión de proyectos de GTI.
4.2.2 Funcionalidades
Las distintas funcionalidades a las que tiene acceso el administrador del módulo son:
• Clasificación
1. Clasificación de proyectos
• Tipos
1. Definición de tipos de proyectos
2. Definición de tipos de actividades
• Ámbito
1. Ámbitos y Administradores
4.2.3 Clasificación de proyectos
Tipo
• Unidad de interacción
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Descripción
La interfaz  para  la  clasificación  de  proyectos  permite  al  usuario  administrador  definir  los  dos
niveles  de  categorización  de  proyectos.  Para  ello  en  primer  lugar  debe  crear  una  categoría
cumplimentando los siguientes campos del formulario superior:
• Descripcion: Nombre descriptivo de la categoría. Hasta 80 caracteres.
• Notas (opcional): Información adicional sobre dicha categoría.
Después una vez creado y seleccionado en el Navegador superior la categoría deseada, el usuario
administrador debe crear sus correspondientes subcategorías cumplimentando los siguientes campos
del formulario inferior:
• Descripcion: Nombre descriptivo de la subcategoría. Hasta 80 caracteres.
• Notas (opcional): Información adicional sobre dicha subcategoría.
• Padre: Categoría padre de dicha subcategoría.
IU Final
Notas
• Una categoría puede ser eliminada aún teniendo subcategorías asociadas, eliminándose a su
vez todas sus subcategorías.
4.2.4 Definición de tipos de proyectos
Tipo
• Unidad de interacción
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Descripción
La  interfaz  para  la  definición  de  tipos  de  proyectos  permite  al  usuario  administrador  crear  y
configurar los distintos tipos de proyectos de la aplicación. Para ello en primer lugar debe crear un
tipo de proyecto cumplimentando el siguiente campo del formulario Tipos de proyectos:
• Descripcion: Nombre descriptivo del tipo de proyecto. Hasta 80 caracteres.
Después, una vez creado y seleccionado en el Navegador superior el tipo de proyecto deseado, el
usuario administrador podrá hacer uso de los elementos de la interacción abstracta wcaval.form.attr
definiendo en la tabla inferior los campos personalizables de dicho tipo de proyecto.
IU Final
4.2.4.1 Definición de tipos de actividades
Tipo
• Unidad de interacción
Descripción
La interfaz  para  la  definición  de  tipos  de  actividades  permite  al  usuario  administrador  crear  y
configurar los distintos tipos de actividades de la aplicación. Para ello en primer lugar debe crear un
tipo de actividad cumplimentando el siguiente campo del formulario Tipos de actividades:
• Descripcion: Nombre descriptivo del tipo de actividad. Hasta 80 caracteres.
Después, una vez creado y seleccionado en el Navegador superior el tipo de actividad deseado, el
usuario administrador podrá hacer uso de los elementos de la interacción abstracta wcaval.form.attr
definiendo en la tabla inferior los campos personalizables de dicho tipo de actividad.
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4.2.4.2 Ámbitos y Administradores
Tipo
• Unidad de interacción
Descripción
La interfaz  para  la  gestión  de  ámbitos  y  administradores  permite  al  usuario  administrador  del
módulo definir  los  distintos  ámbitos  de la  aplicación  así  como los  usuarios  administradores  de
proyectos de cada uno de ellos. Para ello en primer lugar debe crear un ámbito cumplimentando los
siguientes campos del formulario Ámbitos:
• Descripcion: Nombre descriptivo del ámbito. Hasta 80 caracteres.
• Notas (opcional): Información adicional sobre dicho ámbito.
Después, una vez creado y/o seleccionado en el Navegador superior el ámbito deseado, el usuario
administrador del módulo podrá añadir los usuarios administradores de proyectos de dicho ámbito.
IU Final
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Notas
• Un  ámbito  puede  ser  eliminado  aún  teniendo  usuarios  administradores  de  proyectos
asociados.
4.3 Manual de usuario del administrador de proyectos del módulo 
GTI.PM
4.3.1 Introducción
GTI.PM (Project Management) es el módulo de gestión de proyectos de GTI.
4.3.2 Funcionalidades
La funcionalidad principal a la que tiene acceso el administrador de proyectos es:
• Proyectos
1. Administración de proyectos.
4.3.3 Administración de proyectos
Tipo
• Unidad de interacción
Descripción
La  interfaz  para  administrar  proyectos  permite  al  usuario  administrador  de  proyectos  dar  de
alta/baja  o  modificar  proyectos,  definir  sus  actividades  y  establecer  sus  participantes.  Un
administrador de proyectos tiene visibilidad sobre todos los proyectos de los ámbitos a los que está
asociado. Para ello en primer lugar debe seleccionar una categoría en el combo superior para filtrar
todos los proyectos de dicha categoría que pertenecen al ámbito al que está asociado dicho usuario
administrador de proyectos. Después puede o bien seleccionar un proyecto ya creado o bien crear
un proyecto cumplimentando los siguientes campos del formulario Proyecto:
• Nombre: Nombre del proyecto. Hasta 80 caracteres.
• Descripcion (opcional): Temática o descripción del proyecto.
• Tipo: Tipo de proyecto.
• Categoria: Clasificación del proyecto (subcategoría a la que pertenece).
• Ambito: Ámbito al que pertenece el proyecto.
• OU (opcional): Unidad organizativa.
• Notas (opcional): Información adicional sobre dicho proyecto.
• Activo: Si/No.
• Responsable (opcional): Nombre del usuario responsable.
Además, puede tanto generar un informe del proyecto con todas sus actividades pulsando sobre el
botón Informe como clonar un proyecto ya creado con todas sus actividades creadas desde cero (es
decir, sin anotaciones asociadas y en estado Nueva y avance 0%) pulsando el botón Clonar.
Finalmente,  una vez creado y/o seleccionado el  proyecto  deseado,  el  usuario  administrador  de
proyectos puede:
• Crear una actividad perteneciente a dicho proyecto y gestionar los datos principales de las
actividades ya creadas:
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Además, pulsando sobre el identificador de la actividad (campo ID) puede acceder a la interfaz
de usuario gestión de actividades ampliada para completar información referente a la misma.
• Asignar valores a las propiedades de un proyecto:
• Adjuntar documentos a un proyecto:
• Especificar los usuarios que participan en el proyecto así como sus roles:
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• Visualizar un resumen con todas las anotaciones de las actividades del proyecto en orden
cronológico:
• Ver un resumen del tiempo total dedicado al proyecto en orden cronológico:
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• Visualizar un resumen del tiempo dedicado al proyecto en función del tipo de dedicación
realizado:
IU Final
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Notas
• Una  actividad  no  puede  ser  eliminada  si  tiene  actividades  hijas.  Se  deben  eliminar  éstas
primero o ser asignadas a otra actividad padre.
• Un  proyecto  puede  ser  eliminado  aún  teniendo  actividades  asociadas,  eliminándose
automáticamente cada una de ellas.
• En el Informe únicamente aparecen las actividades con imputaciones.
4.3.4 Gestión de actividades ampliada
Tipo
• Unidad de interacción
Descripción
La interfaz para gestionar actividades permite a los usuarios administrador de proyectos y gestor de
proyectos gestionar todos los datos de una actividad concreta. Para acceder a dicha interfaz debe
pulsar  sobre  el  identificador  de  la  actividad  deseada  (campo  ID)  en  la  interfaz  de  usuario
administración de proyectos, gestión de proyectos ampliada, gestión de actividades o incluso desde
la  misma  interfaz.  Para  ello  debe  cumplimentar  los  siguientes  campos  del  formulario  superior
Actividad:
• Asunto: Descripción breve de la actividad.
• Descripcion (opcional): Descripción en detalle de la actividad.
• Estado: Estado. Por defecto Nueva.
• Avance: Trabajo realizado. Por defecto 0%.
• F.Inicio (opcional): Fecha de inicio estimada.
• F.Fin (opcional): Fecha de fin estimada.
• Responsable (opcional): Nombre del usuario responsable.
• Padre (opcional): Actividad padre a la que pertenece.
Además, los usuarios administrador de proyectos y gestor de proyectos aparte de poder generar un
Informe de la actividad con todas sus anotaciones, pueden:
• Crear anotaciones pertenecientes a dicha actividad. Cada anotación puede tener documentos
adjuntados y una tabla con las imputaciones añadidas por cada usuario a dicha anotación de
la actividad:
• Ver un resumen de las actividades hijas de dicha actividad:
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Como añadido, desde dicha pestaña se puede navegar a las actividades hijas mostradas mediante el
identificador de la actividad (campo ID).
• Asignar valores a las propiedades de la actividad:
• Adjuntar documentos a la actividad:
• Ver un resumen del tiempo total dedicado a la actividad:
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• Ver  un  resumen  del  tiempo  dedicado  a  la  actividad  en  función  del  tipo  de  dedicación
realizado:
IU Final
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Notas
• Una anotación no se puede eliminar ni modificar su descripción.
• Los usuarios administrador de proyectos y gestor de proyectos pueden eliminar cualquier
dedicación perteneciente a una anotación.
4.4 Manual de usuario del gestor de proyectos del módulo GTI.PM
4.4.1 Introducción
GTI.PM (Project Management) es el módulo de gestión de proyectos de GTI.
4.4.2 Funcionalidades
Las funcionalidades principales a la que tiene acceso el administrador de proyectos son:
• Proyectos
1. Gestión de proyectos
• Actividades
1. Gestión de actividades
4.4.3 Gestión de proyectos
Tipo
• Unidad de interacción
Descripción
La interfaz para gestionar proyectos permite al usuario gestor de proyectos visualizar un resumen
del estado de los proyectos que gestiona. Para ello debe realizar una búsqueda cumplimentando
únicamente los campos por los que desea filtra. Los campos del filtro básico son:
• Categoria: Clasificación de los proyectos (subcategoría a la que pertenecen).
• ID: Identificador del proyecto.
• Nombre: Nombre del proyecto.
• OU: Unidad organizativa.
Asimismo, existe la pestaña Filtros avanzados con los restantes campos para realizar una búsqueda
más exhaustiva. Dichos campos son:
• Tipo: Tipos de proyectos.
• Ambito: Ámbitos del módulo.
• Activo: Si/No.
• Creador: Nombre del usuario creador.
• Responsable: Nombre del usuario responsable.
Después, partiendo de esta interfaz el usuario gestor de proyectos puede acceder a la interfaz de
usuario gestión de proyectos ampliada pulsando sobre el identificador del proyecto (campo ID) para
gestionar dicho proyecto concreto.
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Notas
• Sólo se muestran los proyectos en los que el usuario tiene el rol de gestor de proyectos.
• En el campo Nombre del filtro se distingue entre minúscula y mayúscula.
4.4.4 Gestión de proyectos ampliada
Tipo
• Unidad de interacción
Descripción
La interfaz  para gestionar  proyectos  de forma ampliada permite  al  usuario  gestor  de proyectos
visualizar y gestionar todos los datos de un proyecto concreto. Para acceder a dicha interfaz debe
pulsar sobre el identificador del proyecto deseado (campo ID) en la interfaz de usuario gestión de
proyectos. Para ello debe cumplimentar los siguientes campos del formulario superior Proyecto:
• Asunto: Descripción breve de la actividad.
• Descripcion (opcional): Descripción en detalle de la actividad.
• Estado: Estado. Por defecto Nueva.
• Avance: Trabajo realizado. Por defecto 0%.
• F.Inicio (opcional): Fecha de inicio estimada.
• F.Fin (opcional): Fecha de fin estimada.
• Responsable (opcional): Nombre del usuario responsable.
• Padre (opcional): Actividad padre a la que pertenece.
Asimismo, el usuario gestor de proyectos puede:
• Crear una actividad perteneciente a dicho proyecto y gestionar los datos principales de las
actividades ya creadas:
Además, pulsando sobre el identificador de la actividad (campo ID) puede acceder a la interfaz de
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usuario gestión de actividades ampliada para completar información referente a la misma.
• Asignar valores a las propiedades del proyecto:
• Adjuntar documentos al proyecto:
• Especificar los usuarios que participan en el proyecto así como sus roles:
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• Visualizar un resumen con todas las anotaciones de las actividades del proyecto en orden
cronológico:
• Ver un resumen del tiempo total dedicado al proyecto en orden cronológico:
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• Visualizar un resumen del tiempo dedicado al proyecto en función del tipo de dedicación
realizado:
IU Final
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Notas
• Una actividad no puede ser eliminada si tiene actividades hijas. Se deben eliminar éstas
primero o ser asignadas a otra actividad padre.
• En el Informe únicamente aparecen las actividades con imputaciones.
4.4.5 Gestión de actividades
Tipo
• Unidad de interacción
Descripción
La  interfaz para gestionar actividades permite al usuario gestor de proyectos visualizar todas las
actividades de los proyectos que gestiona. Para ello debe realizar una búsqueda cumplimentando
únicamente los campos por los que desea filtrar. Los campos del filtro básico son:
• Categoria Proyecto:  Nombre  del  Proyecto  junto  a  su  correspondiente  subcategoría  y
categoría.
• ID: Identificador de la actividad.
• Asunto: Nombre de la actividad.
• Responsable: Nombre del usuario responsable.
• Estado: Estado.
• Avance: Trabajo realizado.
Asimismo, existe la pestaña Filtros avanzados con los restantes campos para realizar una búsqueda
más exhaustiva. Dichos campos son:
• Tipo: Tipos de actividades.
• F.Inicio: Fecha de inicio estimada.
• F.Fin: Fecha de fin estimada.
• Padre: Actividad padre a la que pertenece.
• Creador: Nombre del usuario creador.
• Responsable: Nombre del usuario responsable.
• F.Creacion: Fecha de creación.
• Ult.Modif.: Nombre del usuario que ha realizado la última modificación.
• F.Ult.Modif.: Fecha de última modificación.
Después, partiendo de esta interfaz el usuario gestor de proyectos puede acceder a la interfaz de
usuario gestión de actividades ampliada pulsando sobre el identificador de la actividad (campo ID)
para gestionar dicha actividad concreta.
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Notas
• Sólo se muestran las actividades de los proyectos en los que el usuario tiene el rol de gestor
de proyectos.
• En el campo Asunto del filtro se distingue entre minúscula y mayúscula.
4.4.6 Gestión de actividades ampliada
Tipo
• Unidad de interacción
Descripción
La interfaz para gestionar actividades permite a los usuarios administrador de proyectos y gestor de
proyectos gestionar todos los datos de una actividad concreta. Para acceder a dicha interfaz debe
pulsar  sobre  el  identificador  de  la  actividad  deseada  (campo  ID)  en  la  interfaz  de  usuario
administración de proyectos, gestión de proyectos ampliada, gestión de actividades o incluso desde
la  misma  interfaz.  Para  ello  debe  cumplimentar  los  siguientes  campos  del  formulario  superior
Actividad:
• Asunto: Descripción breve de la actividad.
• Descripcion (opcional): Descripción en detalle de la actividad.
• Estado: Estado. Por defecto Nueva.
• Avance: Trabajo realizado. Por defecto 0%.
• F.Inicio (opcional): Fecha de inicio estimada.
• F.Fin (opcional): Fecha de fin estimada.
• Responsable (opcional): Nombre del usuario responsable.
• Padre (opcional): Actividad padre a la que pertenece.
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Además, los usuarios administrador de proyectos y gestor de proyectos aparte de poder generar un
Informe de la actividad con todas sus anotaciones, pueden:
• Crear anotaciones pertenecientes a dicha actividad. Cada anotación puede tener documentos
adjuntados y una tabla con las imputaciones añadidas por cada usuario a dicha anotación de
la actividad:
• Ver un resumen de las actividades hijas de dicha actividad:
Como añadido, desde dicha pestaña se puede navegar a las actividades hijas mostradas mediante el
identificador de la actividad (campo ID).
• Asignar valores a las propiedades de la actividad:
• Adjuntar documentos a la actividad:
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• Ver un resumen del tiempo total dedicado a la actividad:
• Ver  un  resumen  del  tiempo  dedicado  a  la  actividad  en  función  del  tipo  de  dedicación
realizado:
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Notas
• Una anotación no se puede eliminar ni modificar su descripción.
• Los usuarios administrador de proyectos y gestor de proyectos pueden eliminar cualquier
dedicación perteneciente a una anotación.
4.5 Manual de usuario del técnico del módulo GTI.PM
4.5.1 Introducción
GTI.PM (Project Management) es el módulo de gestión de proyectos de GTI.
4.5.2 Funcionalidades
La funcionalidad principal a la que tiene acceso el técnico es:
• Actividades
1. Lista de actividades
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4.5.3 Lista de actividades
Tipo
• Unidad de interacción
Descripción
La interfaz para listar actividades permite al usuario técnico visualizar y acceder a las actividades de
los  proyectos  en  los  que  participa.  Para  ello  debe  realizar  una  búsqueda  cumplimentando
únicamente los campos por los que desea filtrar. Los campos del filtro básico son:
• Categoria  Proyecto:  Nombre  del  Proyecto  junto  a  su  correspondiente  subcategoría  y
categoría.
• ID: Identificador de la actividad.
• Asunto: Nombre de la actividad.
• Responsable: Nombre del usuario responsable.
• Estado: Estado.
• Avance: Trabajo realizado.
Asimismo, existe la pestaña Filtros avanzados con los restantes campos para realizar una búsqueda
más exhaustiva. Dichos campos son:
• Tipo: Tipos de actividades.
• F.Inicio: Fecha de inicio estimada.
• F.Fin: Fecha de fin estimada.
• Padre: Actividad padre a la que pertenece.
• Creador: Nombre del usuario creador.
• Responsable: Nombre del usuario responsable.
• F.Creacion: Fecha de creación.
• Ult.Modif.: Nombre del usuario que ha realizado la última modificación.
• F.Ult.Modif.: Fecha de última modificación.
Después, partiendo de esta interfaz el usuario técnico puede acceder tanto a la interfaz de usuario
edición  de  actividades,  pulsando sobre  el  identificador  de  la  actividad (campo  ID),  como a  la
interfaz de usuario visualización de proyecto, pulsando sobre el identificador del proyecto (campo
ID Proyecto).
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Notas
• Sólo se muestran las actividades de los proyectos en los que el usuario tiene el rol de gestor
de proyectos.
• En el campo Asunto del filtro se distingue entre minúscula y mayúscula.
4.5.4 Visualización de proyecto
Tipo
• Unidad de interacción
Descripción
La interfaz para visualizar un proyecto permite al usuario técnico ver todos los datos de un proyecto
concreto.  Para acceder  a  dicha interfaz debe pulsar  sobre el  identificador  del  proyecto deseado
(campo ID Proyecto) en la interfaz de usuario lista de actividades.
Además, el usuario técnico puede:
• Visualizar  todas  las  actividades  perteneciente  a  dicho proyecto  y modificar  los  atributos
Estado y Avance de una actividad:
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• Asignar valores a las propiedades del proyecto:
• Adjuntar documentos al proyecto:
• Visualizar los usuarios que participan en el proyecto así como sus roles:
• Visualizar un resumen con todas las anotaciones de las actividades del proyecto en orden
cronológico:
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• Ver un resumen del tiempo total dedicado al proyecto en orden cronológico:
• Visualizar  un  resumen  del  tiempo  dedicado  al  proyecto  en  función  del  tipo  de  dedicación
realizado:
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IU Final
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4.5.5 Edición de actividades
Tipo
• Unidad de interacción
Descripción
La  interfaz  para  editar  actividades  permite  al  usuario  técnico  modificar  los  atributos  Estado y
Avance de una actividad concreta. Para acceder a dicha interfaz debe pulsar sobre el identificador
de la actividad deseada (campo  ID) en la interfaz de usuario  lista de actividades. Para ello debe
cumplimentar únicamente los siguientes campos del formulario superior Actividad:
• Descripcion (opcional): Descripción en detalle de la actividad.
• Estado: Estado. Por defecto Nueva.
• Avance: Trabajo realizado. Por defecto 0%.
Además, el usuario técnico puede:
• Crear anotaciones pertenecientes a dicha actividad. Cada anotación puede tener documentos
adjuntados y una tabla con el tiempo dedicado por cada usuario a dicha anotación:
• Ver un resumen de las actividades hijas de dicha actividad:
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Como añadido, desde dicha pestaña se puede navegar a las actividades hijas mostradas mediante el
identificador de la actividad (campo ID).
• Asignar valores a las propiedades de la actividad:
• Adjuntar documentos a la actividad:
• Ver un resumen del tiempo total dedicado a la actividad:
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• Visualizar un resumen del tiempo dedicado a la actividad en función del tipo de dedicación
realizado:
IU Final
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Notas
• Una anotación no se puede eliminar ni modificar su descripción.
• El  usuario  técnico  sólo  puede  eliminar  sus  propias  dedicaciones  pertenecientes  a  una
anotación.
4.6 Manual de usuario del usuario regular del módulo GTI.PM
4.6.1 Introducción
GTI.PM (Project Management) es el módulo de gestión de proyectos de GTI.
4.6.2 Funcionalidades
La funcionalidad principal a la que tiene acceso el usuario es:
• Proyectos
1. Visualización de proyectos para usuarios
4.6.3 Visualización de proyectos para usuarios
Tipo
• Unidad de interacción
Descripción
La  interfaz  para  visualizar  proyectos  permite  al  usuario  regular  observar  en  modo  lectura  los
proyectos y actividades en los que participa. Para ello debe realizar una búsqueda cumplimentando
únicamente los campos por los quedesea filtrar. Los campos del filtro básico son:
• Categoria: Clasificación de los proyectos (subcategoría a la que pertenecen).
• ID: Identificador del proyecto.
• Nombre: Nombre del proyecto.
• OU: Unidad organizativa.
Después, el usuario regular puede seleccionar un proyecto del resultado de la búsqueda desde el
Navegador y contemplar todos los datos del proyecto seleccionado. Una vez elegido un proyecto, el
usuario regular puede:
• Visualizar todas las actividades de dicho proyecto:
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• Adjuntar documentos al proyecto:
• Visualizar los miembros que participan en el proyecto con un rol específico:
• Ver un resumen de todas las anotaciones realizadas en dicho proyecto:
Además, pulsando sobre el identificador de la actividad (campo ID) puede acceder a la interfaz de
usuario  visualización de actividades para usuarios para ver información referente a la misma o
realizar alguna anotación.
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IU Final
Notas
• Sólo se muestran los proyectos en los que el usuario regular tiene el rol de usuario.
• En el campo Nombre del filtro se distingue entre minúscula y mayúscula
4.6.4 Visualización de actividades para usuarios
Tipo
• Unidad de interacción
Descripción
La interfaz para visualizar actividades permite a los usaurios regulares observar todos los datos de
una  actividad  concreta.  Para  acceder  a  dicha  interfaz  debe  pulsar  sobre  el  identificador  de  la
actividad deseada (campo ID) en la interfaz de usuario visualización de proyectos para usuarios.
Además, el usuario regular puede:
• Crear anotaciones pertenecientes a dicha actividad. Cada anotación puede tener documentos
adjuntados e imputaciones realizadas por los usuarios participantes:
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• Ver un resumen de las actividades hijas de dicha actividad:
Como añadido, desde dicha pestaña se puede navegar a las actividades hijas mostradas mediante el
identificador de la actividad (campo ID).
• Ver los valores de los campos personalizables de la actividad:
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• Adjuntar documentos a la actividad:
• Ver un resumen del tiempo total dedicado a la actividad:
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Notas
• Una anotación no se puede eliminar ni modificar su descripción.
• El usuario regular únicamente puede eliminar las imputaciones creadas por sí mismo.
5 Anexos
5.1 Fichero gti.pm.asl
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!DOCTYPE asl PUBLIC "-//ITI//DTD XWF 0.6 //EN"
   "/usr/local/lib/waine-0.5.4/lib/asl.dtd"
>
<asl>
    <head>
        <meta class="ModuleInfo.pm" name="appname" value="pmgti.incid"/>
        <meta class="ModuleInfo.pm" name="ver" value="dev"/>        
        <meta class="ModuleInfo.pm" name="abstract" value="Gestion de 
proyectos"/>                
        <meta class="ModuleInfo.pm" name="author" value="Pablo Mora Galindo"/>  
        <meta class="ModuleInfo.pm" name="author" value="Antonio Delgado"/>     
        <meta class="ModuleInfo.pm" name="email" value="aldelgado@us.es"/>
        <meta class="ModuleInfo.pm" name="org"    value="Area de telematica"/> 
        <meta class="ModuleInfo.pm" name="date" value="2019"/>                
80/120
Departamento de Ingeniería Telemática                          Memoria de construcción
4 Manuales de Usuario
    </head>
    <!-- ================= -->
    <!-- Modelo de Dialogo --> <!-- MENU, OPCIONES Y ACCIONES -->
    <!-- ================= -->
    <!-- Administrador del modulo -->
    <main id="gti.pm.main_adm" caption="es=PM. Administrador del modulo|
en=PM.Module admin">
        <menu caption="Clasificacion" tooltip="Clasificacion de proyectos">
            <option caption="es=Clasificacion de proyectos|en=Project catalog" 
call="gti.pm.cprojcatalog1"/>
        </menu>
        <menu caption="Tipos" tooltip="Definicion de tipos">
            <option caption="es=Definicion de tipos de proyectos|en=Project 
types" call="gti.pm.ctiposproy"/>
            <option caption="es=Definicion de tipos de actividades|en=Activity 
types" call="gti.pm.ctiposactiv"/>
        </menu>
        <menu caption="Ambito" tooltip="Ambitos y Administradores">
            <option caption="es=Ambitos y Administradores|en=Scope and Admins" 
call="gti.pm.cscope"/>
        </menu>
        <menu caption="Misc" tooltip="Otras cosas">
            <option caption="es=Sobre este programa|en=About" 
call="gti.pm.cmodinfo" />
            <option caption="es=Ayuda|en=Help" url="http://waine.us.es/dokuwiki/
doku.php?id=waine:help:app:gti:pm:menu:administrador_modulo" />
            <option caption="es=Sobre WAINE|en=About WAINE" 
url="http://www.waine.org" />
            <option caption="es=Salir|en=Logout" url="logout.php" /> 
        </menu>   
    </main>
    <!-- Administrador de proyectos -->
    <main id="gti.pm.main_adm_proy" caption="es=PM. Administrador de proyectos|
en=PM.Projects admin.">
        <menu caption="Proyectos" tooltip="Proyectos">
            <option caption="es=Administracion de proyectos|en=Activities 
Admin." call="gti.pm.cproj"/>
        </menu>
        <menu caption="Misc" tooltip="Otras cosas">
            <option caption="es=Sobre este programa|en=About" 
call="gti.pm.cmodinfo" />
            <option caption="es=Ayuda|en=Help" url="http://waine.us.es/dokuwiki/
doku.php?id=waine:help:app:gti:pm:menu:administrador" />
            <option caption="es=Sobre WAINE|en=About WAINE" 
url="http://www.waine.org" />
            <option caption="es=Salir|en=Logout" url="logout.php" /> 
        </menu>     
    </main>
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    <!-- Gestor de proyectos -->
    <main id="gti.pm.main_gest_proy" caption="es=PM. Gestor de proyectos|
en=PM.Projects manager">
            <menu caption="Proyectos" >
            <option caption="es=Gestion de proyectos|en=Projects Management" 
call="gti.pm.cprojsearch"/>
        </menu>
            <menu caption="Actividades" >
            <option caption="es=Gestion de actividades|en=Activities Management"
call="gti.pm.cactivsearch"/>
        </menu>
        <menu caption="Misc" tooltip="Otras cosas">
            <option caption="es=Sobre este programa|en=About" 
call="gti.pm.cmodinfo" />
            <option caption="es=Ayuda|en=Help" url="http://waine.us.es/dokuwiki/
doku.php?id=waine:help:app:gti:pm:menu:gestor" />
            <option caption="es=Sobre WAINE|en=About WAINE" 
url="http://www.waine.org" />
            <option caption="es=Salir|en=Logout" url="logout.php" /> 
        </menu>       
    </main>
    <!-- Tecnico -->
    <main id="gti.pm.main_tech" caption="es=PM. Tecnico|en=PM. Technician">
            <menu caption="Actividades">
            <option caption="Lista de actividades" call="gti.pm.cactivlist"/> 
        </menu>
        <menu caption="Misc" tooltip="Otras cosas">
            <option caption="es=Sobre este programa|en=About" 
call="gti.pm.cmodinfo" />
            <option caption="es=Ayuda|en=Help" url="http://waine.us.es/dokuwiki/
doku.php?id=waine:help:app:gti:pm:menu:tecnico" />
            <option caption="es=Sobre WAINE|en=About WAINE" 
url="http://www.waine.org" />
            <option caption="es=Salir|en=Logout" url="logout.php" /> 
        </menu>  
    </main>
    <!-- Usuario -->
    <main id="gti.pm.main_user" caption="es=PM. Usuario|en=PM. User">
            <menu caption="Proyectos" >
            <option caption="es=Visualizacion de proyectos para usuarios|
en=Project Visualization" call="gti.pm.cprojuser"/>
        </menu>
        <menu caption="Misc" tooltip="Otras cosas">
            <option caption="es=Sobre este programa|en=About" 
call="gti.pm.cmodinfo" />
            <option caption="es=Ayuda|en=Help" url="http://waine.us.es/dokuwiki/
doku.php?id=waine:help:app:gti:pm:menu:usuario" />
            <option caption="es=Sobre WAINE|en=About WAINE" 
url="http://www.waine.org" />
            <option caption="es=Salir|en=Logout" url="logout.php" /> 
        </menu>  
    </main>
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    <!-- ====================== -->  
    <!-- Modelo de Presentacion -->
    <!-- ====================== -->  
    <!-- ELIMINAR, mientras no funciona FIELDS_REMOVE ni FIELDS_CAPTION en 
type=combo -->
    <form id="gti.pm.fdescripcion" caption="XXXX">     
        <fields>
           <key source="pk"/>
           <string source="descr" caption="es=Categoria|en=Category" len="40" 
maxlen="80" />                    
        </fields>                        
    </form>
    <!-- Formulario para INFORME -->
    <form id="gti.pm.fview_ProjReport" source="pm.VIEW_ProjReport" 
caption="Informe">  
        <fields>
            <string source="pk" caption=""/>
            <string source="name" caption=""/>
            <string source="run" caption=""/>
            <string source="cat" caption=""/>
            <string source="scopedescr" caption=""/>
            <string source="projtype" caption=""/>
            <string source="cts" caption="" format="%16.16s"/>
            <string source="ets" caption="" format="%16.16s"/>
            <string source="pkactiv" caption=""/>
            <string source="subj" caption=""/>
            <string source="runactiv" caption=""/>
            <string source="activtype" caption=""/>
            <string source="s" caption=""/>
            <string source="wd" caption=""/>
            <string source="sumh" caption=""/>
            <string source="stsactiv" caption="" format="%16.16s"/>
            <string source="etsactiv" caption="" format="%16.16s"/>
        </fields>
    </form>
    <!-- Formulario para INFORME de Actividad -->
    <form id="gti.pm.fview_ActivReport" source="pm.VIEW_ActivReport" 
caption="Informe">  
        <fields>
            <string source="pk" caption=""/>
            <string source="subj" caption=""/>
            <string source="run" caption=""/>
            <string source="name" caption=""/>
            <string source="activtype" caption=""/>
            <string source="s" caption=""/>
            <string source="wd" caption=""/>
            <string source="sumh" caption=""/>
            <string source="sumh2" caption=""/>
            <string source="sptimetype" caption=""/>
            <string source="cu" caption=""/>
            <string source="cts" caption="" format="%16.16s"/>
            <string source="stsactiv" caption="" format="%16.16s"/>
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            <string source="etsactiv" caption="" format="%16.16s"/>
            <string source="rem" caption=""/>
            <string source="pk" caption=""/>
            <string source="pk" caption=""/>
            <string source="pk" caption=""/>
            <string source="pk" caption=""/>
            <string source="pk" caption=""/>
            <string source="pk" caption=""/>
            <string source="pk" caption=""/>
            <string source="pk" caption=""/>
            <string source="pk" caption=""/>
            <string source="pk" caption=""/>
        </fields>
    </form>
    <form id ="gti.pm.fproj" source="pm.Proj" caption="es=Proyecto|en=Project">
        <orderby>name</orderby>
        <fields>
            <key source="pk"/>
            <int source="" caption="es=ID|en=ID" attr="R">
                <defvalue>%values[0]</defvalue>
            </int>
            <string source="name" caption="es=Nombre|en=Name" len="50" 
maxlen="80" canbenull="N" msg="Proj.name"/>
                    <text maxlen="1024" source="descr" caption="es=Descripcion|
en=Description" canbenull="Y">
                <widget>wikitextbox</widget>
                                <width>50</width>
                                <height>2</height>
            </text>
            <string source="fk" caption="es=Tipo|en=Type" len="0" 
msg="Seleccione un Tipo de Proyecto">
                <search>DATA:pm.ProjType;;;</search>
                <searchfield>pk,descr</searchfield>
            </string>
            <string source="fkpcl2" caption="es=Categoria|en=Category" len="0" 
msg="Seleccione una Categoria">
                <search>DATA:pm.VIEW_PCL;;;</search>
                <searchfield>pk,descr</searchfield>
            </string>
            <string source="fkscope" caption="es=Ambito|en=Scope" len="0" 
msg="Seleccione un Ambito">
                <search>DATA:gti.Scope;;;</search>
                <searchfield>pk,descr</searchfield>
            </string>
            <string source="fkou" caption="OU" len="0" canbenull="Y" 
msg="Seleccione una Unidad Organizativa">
                <search>DATA:gti.VIEW_ou;;;</search>
                <searchfield>pk,descr</searchfield>
                <widget>combonull</widget>  
            </string>
            <string source="ena" caption="es=Activo|en=Active">
                <defvalue>Si</defvalue>
                <search>t:Si;f:No;</search>
            </string>
            <string source="cts" caption="es=Creacion|en=Timestamp" 
canbenull="Y" attr="R" format="%16.16s">
                <defvalue>=date("Y-m-d H:i:s")</defvalue>
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            </string>
            <string source="cun" caption="es=Creador|en=Creator" len="0" 
canbenull="N" attr="R">
                <defvalue>%username</defvalue>
            </string>
            <text source="rem" caption="en=Remarks|es=Notas" maxlen="1024" 
canbenull="Y" tooltip="Indicaciones">
                <widget>wikitextbox</widget>
                        <width>50</width>
                        <height>8</height>
            </text>
            <string source="run" caption="es=Responsable|en=User" canbenull="Y">
                <search>gti.username</search>
                <searchfield>name</searchfield>
                <widget>combonull</widget>
            </string>
        </fields>
        <buttons>           
           <action type="web" caption="Informe" autoparam="Y">
               <tooltip>Presione aqui para generar el informe</tooltip>
               <code>form.php</code>
               
<actparam>formid=gti.pm.fview_ProjReport;source_filter_field=pk;source_filter_va
lue=%pk;source_order=pkactiv ASC;report=reportproy.fig;source_row=-
100;form_type=print;headtail=0;</actparam>
               <msg>Desea generar el informe?</msg>
           </action>
            <action type="source" caption="Clonar">
                <code>
                    INSERT INTO pm.Proj 
(name,descr,ena,fk,fkpcl2,fkscope,cts,cun) SELECT ''Copia de '' || name || '' 
%date %hour''AS name,
                    descr, ena, fk, fkpcl2, fkscope, cts, cun FROM pm.Proj WHERE
pk=%pk;
                    SELECT pm.CopyProj((SELECT pk FROM pm.Proj WHERE pk=
%pk),NULL,NULL);
                </code> 
                <msg>Desea clonar el proyecto?</msg>
           </action>
            <action type="web" caption="Diagrama" >
               <tooltip>Presione aqui para generar el diagrama</tooltip>
               <code>pm.diag.php</code>
               <msg>Desea generar el diagrama?</msg>
           </action>
        </buttons>
    </form>
    <form id ="gti.pm.fproj_NoAdmin" source="pm.Proj" caption="es=Proyecto|
en=Project">
        <orderby>name</orderby>
        <fields>
            <key source="pk"/>
            <int source="" caption="es=ID|en=ID" attr="R">
                <defvalue>%values[0]</defvalue>
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            </int>
            <string source="name" caption="es=Nombre|en=Name" len="50" 
maxlen="80" canbenull="N" msg="Proj.name"/>
                    <text maxlen="1024" source="descr" caption="es=Descripcion|
en=Description" canbenull="Y">
                <widget>wikitextbox</widget>
                                <width>50</width>
                                <height>2</height>
            </text>
            <string source="fk" caption="es=Tipo|en=Type" len="0" 
msg="Seleccione un Tipo de Proyecto">
                <search>DATA:pm.ProjType;;;</search>
                <searchfield>pk,descr</searchfield>
            </string>
            <string source="fkpcl2" caption="es=Categoria|en=Category" len="0" 
msg="Seleccione una Categoria">
                <search>DATA:pm.VIEW_PCL;;;</search>
                <searchfield>pk,descr</searchfield>
            </string>
            <string source="fkscope" caption="es=Ambito|en=Scope" len="0" 
msg="Seleccione un Ambito">
                <search>DATA:gti.Scope;;;</search>
                <searchfield>pk,descr</searchfield>
            </string>
            <string source="fkou" caption="OU" len="0" canbenull="Y" 
msg="Seleccione una Unidad Organizativa">
                <search>DATA:gti.VIEW_ou;;;</search>
                <searchfield>pk,descr</searchfield>
                <widget>combonull</widget>  
            </string>
            <string source="ena" caption="es=Activo|en=Active">
                <defvalue>Si</defvalue>
                <search>t:Si;f:No;</search>
            </string>
            <string source="cts" caption="es=Creacion|en=Timestamp" 
canbenull="Y" attr="R" format="%16.16s">
                <defvalue>=date("Y-m-d H:i:s")</defvalue>
            </string>
            <string source="cun" caption="es=Creador|en=Creator" len="0" 
canbenull="N" attr="R">
                <defvalue>%username</defvalue>
            </string>
            <text source="rem" caption="en=Remarks|es=Notas" maxlen="1024" 
canbenull="Y" tooltip="Indicaciones">
                <widget>wikitextbox</widget>
                        <width>60</width>
                        <height>2</height>
            </text>
            <string source="run" caption="es=Responsable|en=User" canbenull="Y">
                <search>gti.username</search>
                <searchfield>name</searchfield>
                <widget>combonull</widget>
            </string>
        </fields>
        <buttons>           
           <action type="web" caption="Informe" autoparam="Y">
               <tooltip>Presione aqui para generar el informe</tooltip>
               <code>form.php</code>
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               <actparam>formid=gti.pm.fview_ProjReport;source_row=-
100;source_order=pkactiv ASC;report=reportproy.fig;form_type=print;headtail=0;</
actparam>
               <msg>Desea generar el informe?</msg>
           </action>
        </buttons>
    </form>
    <form id ="gti.pm.fprojfilter" source="pm.Proj" caption="es=Proyecto|
en=Project">
        <orderby>name</orderby>
        <fields>
            <key source="pk"/>
            <string source="fkpcl2" caption="es=Categoria|en=Category" len="0" 
canbenull="Y" msg="Seleccione una Categoria">
                <search>DATA:pm.VIEW_PCL;;;</search>
                <searchfield>pk,descr</searchfield>
                <widget>combonull</widget>
            </string>
            <int source="pk" caption="es=ID|en=ID" attr="-" canbenull="Y"/>
            <string source="name" caption="es=Nombre|en=Name" len="50" 
maxlen="80" canbenull="Y" msg="Proj.name"/>
            <string source="fk" caption="es=Tipo|en=Type" len="0" 
msg="Seleccione un Tipo de Proyecto" canbenull="Y">
                <search>DATA:pm.ProjType;;;</search>
                <searchfield>pk,descr</searchfield>
                <widget>combonull</widget>
            </string>
            <string source="fkscope" caption="es=Ambito|en=Scope" len="0" 
msg="Seleccione un Ambito" canbenull="Y">
                <search>DATA:gti.Scope;;;</search>
                <searchfield>pk,descr</searchfield>
                <widget>combonull</widget>
            </string>
            <string source="fkou" caption="OU" len="0" msg="Seleccione una 
Unidad Organizativa" canbenull="Y">
                <search>DATA:gti.VIEW_ou;;;</search>
                <searchfield>pk,descr</searchfield>
                <widget>combonull</widget>  
            </string>
            <string source="ena" caption="es=Activo|en=Active" canbenull="Y">
                <search>t:Si;f:No;</search>
                <widget>combonull</widget>
            </string>
            <string source="cts" caption="es=Creacion|en=Timestamp" 
canbenull="Y" attr="-" format="%16.16s"/>
            <string source="cun" caption="es=Creador|en=Creator" len="0" 
canbenull="Y" attr="-">
                <search>gti.username</search>
                <searchfield>name</searchfield>
                <widget>combonull</widget>  
            </string>
            <string source="run" caption="es=Responsable|en=User" canbenull="Y">
                <search>gti.username</search>
                <searchfield>name</searchfield>
                <widget>combonull</widget>
            </string>
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        </fields>
    </form>
    <form id ="gti.pm.fprojfilter_user" source="pm.Proj" caption="es=Proyecto|
en=Project">
        <orderby>name</orderby>
        <fields>
            <key source="pk"/>
            <string source="fkpcl2" caption="es=Categoria|en=Category" len="0" 
canbenull="Y" msg="Seleccione una Categoria">
                <search>DATA:pm.VIEW_PCL;;;</search>
                <searchfield>pk,descr</searchfield>
                <widget>combonull</widget>
            </string>
            <int source="pk" caption="es=ID|en=ID" attr="-" canbenull="Y"/>
            <string source="name" caption="es=Nombre|en=Name" len="50" 
maxlen="80" canbenull="Y" msg="Proj.name"/>
            <string source="fk" caption="es=Tipo|en=Type" len="0" 
msg="Seleccione un Tipo de Proyecto" canbenull="Y">
                <search>DATA:pm.ProjType;;;</search>
                <searchfield>pk,descr</searchfield>
            </string>
            <string source="fkscope" caption="es=Ambito|en=Scope" len="0" 
msg="Seleccione un Ambito" canbenull="Y">
                <search>DATA:gti.Scope;;;</search>
                <searchfield>pk,descr</searchfield>
            </string>
            <string source="fkou" caption="OU" len="0" msg="Seleccione una 
Unidad Organizativa" canbenull="Y">
                <search>DATA:gti.VIEW_ou;;;</search>
                <searchfield>pk,descr</searchfield>
                <widget>combonull</widget>  
            </string>
            <string source="ena" caption="es=Activo|en=Active" canbenull="Y">
                <search>t:Si;f:No;</search>
            </string>
            <string source="cts" caption="es=Creacion|en=Timestamp" 
canbenull="Y" attr="-" format="%16.16s"/>
            <string source="cun" caption="es=Creador|en=Creator" len="0" 
canbenull="Y" attr="-"/>
            <string source="run" caption="es=Responsable|en=User" canbenull="Y"/
>
            <text maxlen="1024" source="descr" caption="es=Descripcion|
en=Description" canbenull="Y">
                <widget>wikitextbox</widget>
                                <width>60</width>
                                <height>2</height>
            </text>
            <text source="rem" caption="en=Remarks|es=Notas" maxlen="1024" 
canbenull="Y" tooltip="Indicaciones">
                <widget>wikitextbox</widget>
                        <width>50</width>
                        <height>2</height>
            </text>
        </fields>
    </form>
    <form id ="gti.pm.factiv" source="pm.Activ" caption="es=Actividad|
en=Activity">
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        <fields>
            <key source="pk"/>
            <int source="" caption="es=ID|en=ID" attr="R">
                <defvalue>%values[0]</defvalue>
            </int>
            <string source="fk" caption="es=Tipo|en=Type" len="0" attr="I">
                <search>DATA:pm.ActivType;;;</search>
                <searchfield>pk,descr</searchfield>
            </string>
            <string source="subj" caption="es=Asunto|en=Subject" len="40" 
maxlen="80" canbenull="N"/>                      
            <text maxlen="1024" source="descr" caption="es=Descripcion|
en=Description" canbenull="Y">
                <widget>wikitextbox</widget>
                                <width>40</width>
                                <height>2</height>
            </text>
            <string source="run" caption="es=Responsable|en=User" canbenull="Y">
                <search>gti.username</search>
                <searchfield>name</searchfield>
                <widget>combonull</widget>
            </string>
            <string source="s" caption="es=Estado|en=State" len="30" 
msg="es=Seleccione un estado|en=Select a state">
                            <defvalue>0</defvalue>
                <search>0:Nueva;1:En curso;2:Detenida;3:Terminada;</search>
                                <widget>stcombo</widget>
                <wdgparam>0:0,1;1:1,2,3;2:2,1;3:3,1;</wdgparam>
            </string>
            <string source="wd" caption="es=Avance|en=Advance" 
msg="es=Seleccione un avance|en=Select a advance">
                            <defvalue>0</defvalue>
                <search>0:0%;25:25%;50:50%;75:75%;100:100%;</search>
            </string>
            <date source="sd" caption="es=F.Inicio|en=Start Date" canbenull="Y" 
msg="The Start date is invalid"/>
            <date source="ed" caption="es=F.Fin|en=End Date" canbenull="Y" 
msg="The End date is invalid"/>
            <string source="fkproj" caption="es=Proyecto|en=Project" len="0" 
attr="R">
                <search>DATA:pm.Proj;;;</search>
                <searchfield>pk,name</searchfield>
            </string>
            <string source="fkactiv" caption="es=Padre|en=Father" len="0" 
canbenull="Y"/>
            <string source="cun" caption="es=Creador|en=Creator" len="0" 
canbenull="N" attr="R">
                <defvalue>%username</defvalue>
            </string>
            <string source="cts" caption="es=Fecha|en=Timestamp" canbenull="Y" 
attr="R" format="%16.16s">
                <defvalue>=date("Y-m-d H:i:s")</defvalue>
            </string>
            <string source="lmun" caption="es=Ult. Modif.|en=Last Modif." 
len="0" canbenull="N" attr="R">
               <defvalue>%username</defvalue>
               <widget>fixedvalue</widget>
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               <wdgparam>%username</wdgparam>
            </string>
            <string source="lmts" caption="es=Fecha|en=Timestamp" canbenull="Y" 
attr="R" format="%16.16s"/>
            <float source="et" caption="es=T.Estimado|en=Estimated Time" 
attr="I"/>
                    <string source="rt" caption="es=T.Real|en=Real Time" 
canbenull="Y" attr="R" format="%4.4s">
                <defvalue>0</defvalue>
            </string>
            <string source="sts" caption="es=F.Inicio real|en=Real Start Date" 
canbenull="Y" attr="R" format="%16.16s"/>
            <string source="ets" caption="es=F.Fin real|en=Real End Date" 
canbenull="Y" attr="R" format="%16.16s"/>
        </fields>
        <events>
            <beforedelete>                                      
                <action type="php">            
                    <code>
                        if(waine_DsGetNumRows("pm.Activ","fkactiv is not null  
and fkactiv='%values[0]'","DSRCGTI") == 0){ 
                            if (waine_GetNumRows("pm.Entry","fkactiv=
%pk'","DSRCGTI") != 0){
                                echo html_jsalert("Eliminadas todas las 
anotaciones de la actividad %pk");
                            }
                            waine_DsExecute("DELETE FROM pm.Entry WHERE fkactiv=
%pk", "DSRCGTI" );
                            return true;
                        }
                        else 
                            return false;
                    </code>                  
                    <msg>No puede eliminar la actividad ya que tiene actividades
hijas asociadas. Elimine primero dichas actividades o asignalas a otra actividad
padre.</msg>
                </action>                              
            </beforedelete>   
        </events>
        <buttons>           
            <action type="web" caption="Informe" autoparam="Y">
                <tooltip>Presione aqui para generar el informe</tooltip>
                <code>form.php</code>
                <actparam>formid=gti.pm.fview_ActivReport;source_row=-
100;source_order=cts 
ASC;report=reportactiv.fig;form_type=print;headtail=0;</actparam>
                <msg>Desea generar el informe?</msg>
            </action>
        </buttons>
    </form>
    <form id ="gti.pm.factivfilter" source="pm.Activ" caption="Actividad">
        <fields>
            <key source="pk"/>
            <string source="fkproj" caption="es=Categoria Proyecto|en=Project 
Category" len="0" attr="-" canbenull="Y">
                <search>DATA:pm.VIEW_PCLProj;;;</search>
                <searchfield>pk,descr</searchfield>
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                <widget>combonull</widget>
            </string>
            <int source="" caption="es=ID Proyecto|en=Project ID" len="0" 
attr="R">
                <defvalue>%values[1]</defvalue>
                <widget>urlbox3</widget>
                <wdgparam>struct.php?
structid=gti.pm.cproj2_ro2&amp;source_filter_field=name&amp;source_filter_value=
;_blank;;</wdgparam>
            </int>
            <int source="pk" caption="es=ID Actividad|en=Activity ID" attr="-" 
canbenull="Y"/>
            <string source="subj" caption="es=Asunto|en=Subject" len="40" 
maxlen="80" canbenull="Y"/>
            <string source="run" caption="es=Responsable|en=User" canbenull="Y">
                <search>gti.username</search>
                <searchfield>name</searchfield>
                <widget>combonull</widget>
            </string>
            <string source="s" caption="es=Estado|en=State" len="30" 
msg="es=Seleccione un estado|en=Select a state" canbenull="Y">
                <search>0:Nueva;1:En curso;2:Detenida;3:Terminada;</search>
                        <widget>combonull</widget>
            </string>
            <string source="wd" caption="es=Avance|en=Advance" 
msg="es=Seleccione un avance|en=Select a advance" canbenull="Y">
                <search>0:0%;25:25%;50:50%;75:75%;100:100%;</search>
                <widget>combonull</widget>
            </string>
            <date source="sd" caption="es=F.Inicio|en=Start Date" canbenull="Y" 
msg="The Start date is invalid"/>
            <date source="ed" caption="es=F.Fin|en=End Date" canbenull="Y" 
msg="The End date is invalid"/>
            <string source="fk" caption="es=Tipo|en=Type" len="0" attr="-" 
canbenull="Y">
                <search>DATA:pm.ActivType;;;</search>
                <searchfield>pk,descr</searchfield>
                <widget>combonull</widget>
            </string>
            <string source="fkactiv" caption="es=Padre|en=Father" len="0" 
canbenull="Y">
                <search>DATA:pm.Activ;;;</search>
                <searchfield>pk,subj</searchfield>
                <widget>combonull</widget>
            </string>
            <string source="cun" caption="es=Creador|en=Creator" len="0" 
canbenull="Y" attr="-">
                <search>gti.username</search>
                <searchfield>name</searchfield>
                <widget>combonull</widget>
            </string>
            <string source="cts" caption="es=F.Creacion|en=Timestamp" 
canbenull="Y" attr="-" format="%16.16s"/>
            <string source="lmun" caption="es=Ult. Modif.|en=Last Modif." 
len="0" canbenull="Y" attr="-">
                <search>gti.username</search>
                <searchfield>name</searchfield>
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                <widget>combonull</widget>
            </string>
            <string source="lmts" caption="es=F.Ult.Modif.|en=Timestamp" 
canbenull="Y" attr="-" format="%16.16s"/>
        </fields>
    </form>
    <form id="gti.fentry" source="pm.Entry" caption="Historico">
        <fields>
            <key source="pk"/>
            <string source="cts" caption="es=Fecha:|en=Timestamp:" canbenull="Y"
attr="R" format="%16.16s">
                <defvalue>=date("Y-m-d H:i:s")</defvalue>
            </string>
            <text maxlen="1024" source="rem" caption="es=Anotacion:|
en=Description:" canbenull="Y" attr="I">
                <widget>wikitextbox</widget>
                                <width>40</width>
                                <height>2</height>
            </text>
            <string source="cu" caption="es=Usuario:|en=User:" len="0" 
canbenull="N" attr="R">
                <defvalue>%username</defvalue>
            </string>
            <string source="fkactiv" caption="es=Actividad|en=Activity" len="0" 
canbenull="N" attr="R">
                <search>gti.pm.factiv</search>
                <searchfield>subj</searchfield>
            </string>
        </fields>
    </form>
    <form id="gti.fsptime" source="pm.SpTime" caption="es=Dedicacion|
en=Dedication">  
        <orderby>descr</orderby>   
        <fields>
            <key source="pk"/>
            <string source="cts" caption="es=Creacion|en=Timestamp" 
canbenull="Y" attr="R" format="%16.16s">
                <defvalue>=date("Y-m-d H:i:s")</defvalue>
            </string>
            <string source="cu" caption="es=Usuario|en=User" len="0" 
canbenull="N" attr="R">
                <defvalue>%username</defvalue>
            </string>
            <string source="descr" caption="es=Descripcion|en=Description" 
len="40" maxlen="80"/>
            <string source="fkentry" caption="es=Anotacion|en=Entry" 
canbenull="N" attr="R">
                <search>gti.fentry</search>
                <searchfield>rem</searchfield>
            </string>
            <float source="h" caption="es=Horas|en=Hours" canbenull="N"/>
            <string source="fktype" caption="es=Categoria|en=Category" 
canbenull="N">
                <search>DATA:pm.SpTimeType;;;</search>
                <searchfield>pk,descr</searchfield>
            </string>
        </fields>
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        <events>
           <beforedelete>            
              <action type="php">            
                 <code>
                       // Si el usuario NO es el creador de la dedicación NO 
puede eliminar, a no ser que sea admin.proy o gestor de proy.
                       if(''%username''!=''%values[2]''){ 
                           // Si el usuario es admin. de proyectos puede 
eliminar:
                           // Cada admin. de proyecto solo ve los proyectos del 
ámbito al que pertenece, NUNCA verá proyectos ni actividades de otro ámbito.
                           // Luego no importa el valor fkscope de la tabla 
pm.REL_Scope_u.
                           
if(waine_DsGetNumRows("pm.REL_Scope_u","uid='%useruid'","DSRCGTI") != 0){ 
                               return true;
                            }
                            // Si el usuario es gestor de proyectos puede 
eliminar:
                            // No podemos usar la anterior función ya que un 
usuario con tal uid puede tener el rol de gestor de proyectos en un proyecto y
                            // el rol de tecnico, por ejemplo, en otro proyecto.
Luego con que tuviera el rol de gestor en cualquier proyecto podría borrar 
                            // cualquier dedicación de cualquiera actividad de 
cualquier proyecto en el que participara.
                            elseif(waine_GetNumRows("pm.REL_Proj_u","uid=
%useruid and role=2 and fkproj IN (select pk from pm.Proj where pk IN (select 
fkproj from pm.Activ where pk IN (select fkactiv from pm.Entry where pk=
%values[4])))'","DSRCGTI") != 0) {
                                return true;
                            }
                            else 
                                return false;
                       }
                       else 
                       return true;
                  </code>                  
                 <msg>No puede eliminar imputaciones realizadas por otros 
usuarios</msg>
              </action>                              
           </beforedelete>   
        </events>       
    </form>
    <form id="gti.pm.frelproju" source="pm.REL_Proj_u" caption="es=Miembros|
en=Members">  
        <fields>
            <key source="pk"/>
            <int source="uid" caption="es=Usuario|en=User" len="0" 
msg="es=Seleccione un usuario|en=Select user">
                <search>fum.form.user</search>
                <searchfield>name</searchfield>
            </int>
            <int source="role" caption="es=Rol|en=Role" len="0" canbenull="N">
                <search>0:Admin. modulo;1:Admin. proyectos;2:Gestor 
proyectos;3:Tecnico;4:Usuario;</search>
            </int>
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            <string source="fkproj" caption="es=Proyecto|en=Project" 
canbenull="N" attr="R">
                <search>gti.pm.fproj</search>
                <searchfield>name</searchfield>
            </string>
        </fields>
        <events>
           <beforeinsert>
              <action type="php">
                  <code>return !
waine_DsGetNumRows("pm.REL_Proj_u","uid='%values[1]' and fkproj='%values[3]' and
role='%values[2]'","DSRCGTI");
                  </code>
                  <msg>es=Insercion abortada. Esa relacion ya existe|en=Insert 
abort. Relation already exists</msg>
              </action>
           </beforeinsert>
        </events>
    </form>
    <form id="gti.pm.frelscopeu" source="pm.REL_Scope_u" 
caption="es=Administradores|en=Admins">  
        <fields>
            <key source="pk"/>
            <int source="uid" caption="es=Nombre|en=Name" len="0" 
msg="es=Seleccione un usuario|en=Select user" attr="I">
                <search>fum.form.user</search>
                <searchfield>name</searchfield>
            </int>
            <string source="fkscope" caption="es=Ambito|en=Scope" canbenull="N" 
attr="R">
                <search>DATA:gti.Scope;;;</search>
                <searchfield>pk,descr</searchfield>
            </string>
        </fields>
        <events>
           <beforeinsert>
              <action type="php">
                  <code>return !
waine_DsGetNumRows("pm.REL_Scope_u","uid='%values[1]' and 
fkscope='%values[2]'","DSRCGTI");</code>
                  <msg>es=Insercion abortada. Esa relacion ya existe|en=Insert 
abort. Relation already exists</msg>
              </action>
           </beforeinsert>
        </events>
    </form>
    <form id="gti.pm.fview_ASp" source="pm.VIEW_ASp" caption="es=Dedicacion 
Actividad|en=Activity Time">  
        <fields>
            <key source="pk"/>
            <string source="cts" caption="es=Fecha|en=Timestamp" canbenull="Y" 
attr="R" format="%16.16s">    
                <defvalue>=date("Y-m-d H:i:s")</defvalue>
            </string>
            <string source="fktype" caption="es=Categoria|en=Category" 
canbenull="N" attr="R">
                <search>DATA:pm.SpTimeType;;;</search>
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                <searchfield>pk,descr</searchfield>
            </string>
            <string source="descr" caption="es=Descripcion|en=Description" 
len="40" maxlen="80"/>
            <string source="h" caption="es=Horas|en=Hours" len="3" 
canbenull="N">
                <colfunc>sum</colfunc>
            </string>
            <string source="cu" caption="es=Usuario|en=User" len="0" 
canbenull="N" attr="R">
                <defvalue>%username</defvalue>
            </string>
            <string source="fkactiv" caption="es=Actividad|en=Activity" len="0" 
canbenull="N" attr="R">
                <search>gti.pm.factiv</search>
                <searchfield>subj</searchfield>
            </string>
        </fields>
    </form>
    <form id="gti.fview_ProjEntry" source="pm.VIEW_ProjEntry" 
caption="es=Historico Proyecto|en=Project Historic">  
        <fields>  
            <key source="pk"/>
            <string source="cts" caption="es=Fecha|en=Timestamp" canbenull="Y" 
attr="R" format="%16.16s">
                <defvalue>=date("Y-m-d H:i:s")</defvalue>
            </string>
            <string source="cu" caption="es=Usuario|en=User" len="0" 
canbenull="N" attr="R"/>
            <string source="pk" caption="es=ID|en=ID" attr="R"/>
            <string source="subj" caption="es=Asunto|en=Subject" len="30" 
maxlen="80" canbenull="N" attr="R"/> 
            <text maxlen="1024" source="rem" caption="es=Anotacion|
en=Description" canbenull="Y" attr="R">
                <widget>wikitextbox</widget>
                                <width>40</width>
                                <height>2</height>
            </text>
        </fields>
    </form>
    <form id="gti.pm.fview_PSp" source="pm.VIEW_PSp" caption="es=Dedicacion 
Proyecto|en=Project Time">  
        <fields>
            <key source="pk"/>
            <string source="cts" caption="es=Fecha|en=Timestamp" canbenull="Y" 
attr="R" format="%16.16s">    
                <defvalue>=date("Y-m-d H:i:s")</defvalue>
            </string>
            <string source="cu" caption="es=Usuario|en=User" len="0" 
canbenull="N" attr="R"/>
            <string source="cat" caption="es=Categoria|en=Category" len="0" 
attr="R"/>
            <string source="pk" caption="es=ID|en=ID" attr="R"/>
            <string source="subj" caption="es=Asunto|en=Subject" len="30" 
maxlen="80" canbenull="N" attr="R"/>
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            <string source="descr" caption="es=Descripcion|en=Description" 
len="0" attr="R"/>
            <string source="h" caption="es=Horas|en=Hours" len="3" canbenull="N"
attr="R">
                <colfunc>sum</colfunc>
            </string>
        </fields>
    </form>
    <form id="gti.pm.fview_effortproj" source="pm.VIEW_EffortProj" 
caption="Horas dedicadas por tipo de dedicacion">  
        <fields>
            <key source="cat"/>
            <string source="cat" caption="es=Tipo dedicacion|en=Dedication Type"
len="0" attr="R"/>     
            <float source="sumh" caption="es=Horas|en=Hours" len="4" attr="R"/>
        </fields>
    </form>
    <form id="gti.pm.fview_effortactiv" source="pm.VIEW_EffortActiv" 
caption="Horas dedicadas por tipo de dedicacion">  
        <fields>
            <key source="cat"/>
            <string source="cat" caption="es=Tipo dedicacion|en=Dedication Type"
len="0" attr="R"/>     
            <float source="sumh" caption="es=Horas|en=Hours" len="4" attr="R"/>
        </fields>
    </form>
    <struct type="form" id="gti.pm.cmodinfo">
       <param name="formid" value="gti.fmeta" />
       <param name="form_type" value="table"/>
       <param name="fields_remove" value="1:2:5"/>
       <param name="fields_readonly" value="3:4"/>
       <param name="button_data" value="0"/>
       <param name="button_misc" value="0"/>
       <param name="source_filter_field" value="class"/>
       <param name="source_filter_value" value="ModuleInfo.pm"/>
    </struct>
<!-- ========================== -->
<!-- Clasificacion de proyectos -->
<!-- ========================== -->
    <struct id="gti.pm.cprojcatalog1" type="relation">
        <param name="form_split" value="rows=180,*"/>
        <param name="formid" value="gti.ffkdescr"/>
        <param name="form_source" value="pm.PCL1"/>
        <param name="form_type" value="form"/>
        <param name="navigator_position" value="W"/>
        <param name="navigator_fields" value="1"/>
        <param name="navigator_size" value="3"/>
        <param name="button_insert" value="1"/>
        <param name="button_delete" value="1"/>
        <param name="button_update" value="1"/>
        <param name="form_caption" value="Categoria"/>
        <param name="fields_remove" value="3"/>
        <param ord="2" name="formid" value="gti.ffkdescr"/>
        <param ord="2" name="form_source" value="pm.PCL2"/>
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        <param ord="2" name="form_type" value="form"/>
        <param ord="2" name="navigator_position" value="W"/>
        <param ord="2" name="navigator_fields" value="1"/>
        <param ord="2" name="navigator_size" value="3"/>
        <param ord="2" name="button_insert" value="1"/>
        <param ord="2" name="button_delete" value="1"/>
        <param ord="2" name="button_update" value="1"/>
        <param ord="2" name="form_caption" value="Subcategoria"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[0]" value="search#DATA:pm.PCL1;;;#3"/
> 
        <param ord="2" name="source_filter_field" value="fk"/>
    </struct>
    <!-- ================== -->
    <!-- Tipos de Proyectos -->
    <!-- ================== -->
    <struct id="gti.pm.ctiposproy" type="relation">
        <param name="form_split" value="rows=33%,*"/>
        <param name="formid" value="gti.ffkdescr"/>
        <param name="form_source" value="pm.ProjType"/>
        <param name="form_type" value="form"/>
        <param name="form_caption" value="Tipos de Proyectos"/>
        <param name="navigator_position" value="W"/>
        <param name="navigator_fields" value="1"/>
        <param name="button_insert" value="1"/>
        <param name="button_delete" value="1"/>
        <param name="button_update" value="1"/>
        <param name="fields_remove" value="2:3"/>
        <param ord="2" name="formid" value="wcaval.form.attr"/>
        <param ord="2" name="form_source" value="pm.ProjType_wcaval_attr"/>
        <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="2" name="button_data" value="1"/>                           
        <param ord="2" name="source_filter_field" value="fk"/>
    </struct>
    <!-- ==================== -->
    <!-- Tipos de Actividades -->
    <!-- ==================== -->
    <struct id="gti.pm.ctiposactiv" type="relation">
        <param name="form_split" value="rows=33%,*"/>
        <param name="formid" value="gti.ffkdescr"/>
        <param name="form_source" value="pm.ActivType"/>
        <param name="form_type" value="form"/>
        <param name="form_caption" value="Tipos de Actividades"/>
        <param name="navigator_position" value="W"/>
        <param name="navigator_fields" value="1"/>
        <param name="button_insert" value="1"/>
        <param name="button_delete" value="1"/>
        <param name="button_update" value="1"/>
        <param name="fields_remove" value="2:3"/>
        <param ord="2" name="formid" value="wcaval.form.attr"/>
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        <param ord="2" name="form_source" value="pm.ActivType_wcaval_attr"/>
        <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="2" name="button_data" value="1"/>                           
        <param ord="2" name="source_filter_field" value="fk"/>
    </struct>
    <!-- ========================= -->
    <!-- Ambitos y administradores -->
    <!-- ========================= -->
    <struct id="gti.pm.cscope" type="relation">
        <param name="form_split" value="rows=40%,*"/>
        <param name="formid" value="gti.ffkdescr"/>
        <param name="form_source" value="gti.Scope"/>
        <param name="form_type" value="form"/>
        <param name="form_caption" value="Ambitos"/>
        <param name="navigator_position" value="W"/>
        <param name="navigator_fields" value="1"/>
        <param name="button_data" value="0"/>
        <param name="fields_remove" value="3"/>
        <param ord="2" name="formid" value="gti.pm.frelscopeu"/>
        <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="2" name="form_subtype" value="tab"/>
        <param ord="2" name="form_tabs" value="Administradores:1"/>
        <param ord="2" name="source_filter_field" value="fkscope"/>
        <param ord="2" name="button_insert" value="1"/>
        <param ord="2" name="button_update" value="0"/>
        <param ord="2" name="button_delete" value="1"/>
        <param ord="2" name="fields_hidden" value="2"/>
    </struct>
    <!-- ========= -->
    <!-- Proyectos -->
    <!-- ========= -->
    <struct id="gti.pm.cproj" type="relation">
        <param name="form_split" value="rows=90,*"/>
        <param name="formid" value="gti.pm.fdescripcion"/>
        <param name="form_type" value="combo"/>
        <param name="form_source" value="pm.VIEW_PCL"/>
        <param name="form_caption" value="Categoria"/>
        <param ord="2" name="structid" value="gti.pm.cproj2"/>
    </struct>
    <struct id="gti.pm.cproj2" type="relation">
        <param name="form_split" value="rows=60%,*"/>
        <param name="formid" value="gti.pm.fproj"/>
        <param name="form_type" value="form"/>
        <param name="form_subtype" value="tab"/>
        <param name="form_tabs" 
value="Informacion:1,2,3,4,5,6,7;Notas:11;Detalles:8,9,10,12"/>
        <param name="source_filter_field" value="fkpcl2"/>
        <param name="form_modify[0]" value="filter#fkscope in (select fkscope 
from pm.REL_Scope_u where uid=%useruid)"/>
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        <param name="fields_modify[0]" value="search#DATA:gti.Scope;pk in 
(select fkscope from pm.REL_Scope_u where uid=%useruid);;#6"/>
        <param name="navigator_fields" value="name"/>
        <param name="navigator_position" value="W"/>
        <param name="navigator_width" value="20"/>
        <param name="source_order" value="pk ASC"/>
        <param name="button_misc" value="0"/>
        <param name="button_insert" value="1"/>
        <param name="button_update" value="1"/>
        <param name="button_delete" value="1"/>
        <param ord="2" name="structid" value="gti.pm.cproj3"/>
    </struct>
    
    <struct id="gti.pm.cproj3" type="tab">
        <param name="form_split" value="rows=22%,*"/>
        <param name="formid" value="gti.pm.factiv"/>
        <param name="tab_name" value="Actividades"/>
        <param name="form_type" value="table"/>
        <param name="source_filter_field" value="fkproj"/>
        <param name="source_order" value="pk ASC"/>
        <param name="fields_modify[0]" value="widget#urlbox3#1"/>
        <param name="fields_modify[1]" value="wdgparam#struct.php?
structid=gti.pm.cactiv&amp;source_filter_field=pk&amp;source_filter_value=;_blan
k;;#1"/>
        <param name="button_insert" value="1"/>
        <param name="button_update" value="1"/>
        <param name="button_delete" value="1"/>
        <param name="button_action" value="0"/>
        <param name="button_misc" value="0"/>
        <param name="fields_hidden" value="10-13:14:15:17-19"/> <!-- F.Inicio y 
F.Fin OCULTOS, si no los oculto el T.estimado no funciona correctamente -->
        <param name="fields_remove" value="4:8-9"/>
        <param ord="2" name="tab_name" value="Propiedades"/>
        <param ord="2" name="formid" value="wcaval.form.value"/>
        <param ord="2" name="form_source" value="pm.Proj_wcaval_value"/>
        <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="2" name="source_filter_field" value="fk"/>
        <param ord="2" name="form_theme" value="wcaval_0.1/buttons.cfg"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[0]" 
value="search#DATA:pm.Proj_wcaval_atfull;;;#1"/>
        <param ord="2" name="button_update" value="1"/>
        <param ord="3" name="tab_name" value="Adjuntos"/>
        <param ord="3" name="formid" value="attach.form.catattach"/> 
        <param ord="3" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="3" name="fields_modify[0]" value="defvalue#1#3"/>     <!-- 
Asignando categoría -->                                                   
        <param ord="3" name="fields_remove" value="5:7"/>      
        <param ord="3" name="fields_readonly" value="3"/>                       
        <param ord="3" name="button_data" value="1"/>                           
        <param ord="3" name="source_filter_field" value="fk"/>                  
        
        <param ord="4" name="formid" value="gti.pm.frelproju"/>
        <param ord="4" name="tab_name" value="Miembros"/>
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        <param ord="4" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="4" name="fields_modify[0]" value="search#2:Gestor 
proyectos;3:Tecnico;4:Usuario;#2"/>                                            
        <param ord="4" name="source_filter_field" value="fkproj"/>
        <param ord="4" name="button_update" value="1"/>
        <param ord="4" name="button_insert" value="1"/>
        <param ord="4" name="button_delete" value="1"/>
        <param ord="4" name="fields_hidden" value="3"/>
        <param ord="5" name="tab_name" value="Historico"/>
        <param ord="5" name="formid" value="gti.fview_ProjEntry"/>
        <param ord="5" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="5" name="source_filter_field" value="fkproj"/>
        <param ord="5" name="source_order" value="cts ASC"/>        
        <param ord="5" name="fields_modify[0]" value="widget#urlbox3#3"/>
        <param ord="5" name="fields_modify[1]" value="wdgparam#struct.php?
structid=gti.pm.cactiv&amp;source_filter_field=pk&amp;source_filter_value=;_blan
k;;#3"/>
        <param ord="5" name="button_insert" value="0"/>
        <param ord="5" name="button_update" value="0"/>
        <param ord="5" name="button_delete" value="0"/>
        <param ord="6" name="formid" value="gti.pm.fview_PSp"/>
        <param ord="6" name="tab_name" value="Dedicacion"/>
        <param ord="6" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="6" name="source_filter_field" value="fkproj"/>
        <param ord="6" name="source_order" value="cts ASC"/>
        <param ord="6" name="fields_modify[0]" value="widget#urlbox3#4"/>
        <param ord="6" name="fields_modify[1]" value="wdgparam#struct.php?
structid=gti.pm.cactiv&amp;source_filter_field=pk&amp;source_filter_value=;_blan
k;;#4"/>
        <param ord="6" name="button_insert" value="0"/>
        <param ord="6" name="button_update" value="0"/>
        <param ord="6" name="button_delete" value="0"/>
        <param ord="7" name="structid" value="gti.pm.ceffortproj"/>
        <param ord="7" name="tab_name" value="Esfuerzo"/>
    </struct>
    <struct id="gti.pm.ceffortproj" type="split">
        <param name="form_split" value="rows=50%,*"/>
        <param name="formid" value="gti.pm.fview_effortproj"/>
        <param name="form_type" value="graph"/>
        <param name="graph_width" value="400"/>
        <param name="graph_height" value="140"/>
        <param name="button_data" value="0"/>
        <param name="button_misc" value="0"/>
        <param name="source_filter_field" value="fkproj"/>
        <param ord="2" name="formid" value="gti.pm.fview_effortproj"/>
        <param ord="2" name="form_caption" value=" "/>
        <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="2" name="source_filter_field" value="fkproj"/>
    </struct>
    
    <!-- =========== -->
    <!-- Actividades -->
    <!-- =========== -->
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    <struct id="gti.pm.cactiv" type="relation">
        <param name="form_split" value="rows=45%,*"/>
        <param name="formid" value="gti.pm.factiv"/>
        <param name="form_type" value="form"/>
        <param name="form_subtype" value="tab"/>
        <param name="form_tabs" 
value="Informacion:1,3,4,6,7,8,9,5;Detalles:10,2,11,12,13,14,15,16,17,18,19"/>
        <param name="source_filter_field" value="pk"/>
        <param name="fields_modify[0]" value="search#DATA:pm.Activ;pk!=
%filtervalue;;#11"/>
        <param name="fields_modify[1]" value="searchfld#pk,subj#11"/>
        <param name="fields_modify[2]" value="widget#combonull#11"/>
        <param name="button_update" value="1"/>
        <param name="button_insert" value="0"/>
        <param name="button_delete" value="0"/>
        <param name="button_misc" value="0"/>
        <param name="fields_readonly" value="2"/>
        <param name="source_row" value="0"/>
        <param ord="2" name="structid" value="gti.pm.cactiv2"/>
    </struct>
    
    <struct id="gti.pm.cactiv2" type="tab">
        <param name="form_split" value="rows=20%,*"/>
        <param name="structid" value="gti.pm.centry"/>
        <param name="tab_name" value="Historico"/>
        <param ord="2" name="formid" value="gti.pm.factiv"/>
        <param ord="2" name="tab_name" value="Act. Hijas"/>
        <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="2" name="source_filter_field" value="fkactiv"/>
        <param ord="2" name="source_order" value="pk ASC"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[0]" value="widget#urlbox3#1"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[1]" value="wdgparam#struct.php?
structid=gti.pm.cactiv&amp;source_filter_field=pk&amp;source_filter_value=;_blan
k;;#1"/>
        <param ord="2" name="button_insert" value="0"/>
        <param ord="2" name="button_update" value="0"/>
        <param ord="2" name="button_delete" value="0"/>
        <param ord="2" name="button_misc" value="0"/>
        <param ord="2" name="button_action" value="0"/>
        <param ord="2" name="fields_readonly" value="2:3:5:6:7:16:8:9"/>     
        <param ord="2" name="fields_remove" value="4:11-15:17:18:19"/>
        
        <param ord="3" name="tab_name" value="Propiedades"/>
        <param ord="3" name="formid" value="wcaval.form.value"/>
        <param ord="3" name="form_source" value="pm.Activ_wcaval_value"/>
        <param ord="3" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="3" name="source_filter_field" value="fk"/>
        <param ord="3" name="form_theme" value="wcaval_0.1/buttons.cfg"/>
        <param ord="3" name="fields_modify[0]" 
value="search#DATA:pm.Activ_wcaval_atfull;;;#1"/>
        <param ord="3" name="button_update" value="1"/>
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        <param ord="4" name="tab_name" value="Adjuntos"/>
        <param ord="4" name="formid" value="attach.form.catattach"/> 
        <param ord="4" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="4" name="fields_modify[0]" value="defvalue#5#3"/>     <!-- 
Asignando categoría -->     
        <param ord="4" name="fields_remove" value="5:7"/>
        <param ord="4" name="fields_readonly" value="3"/>                       
        <param ord="4" name="button_data" value="1"/>                           
        <param ord="4" name="source_filter_field" value="fk"/>
        
        <param ord="5" name="formid" value="gti.pm.fview_ASp"/>
        <param ord="5" name="tab_name" value="Dedicacion"/>
        <param ord="5" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="5" name="source_filter_field" value="fkactiv"/>
        <param ord="5" name="source_order" value="cts ASC"/>
        <param ord="5" name="button_insert" value="0"/>
        <param ord="5" name="button_update" value="0"/>
        <param ord="5" name="button_delete" value="0"/>
        <param ord="5" name="button_misc" value="0"/>
        <param ord="5" name="fields_readonly" value="3:4"/> 
        <param ord="5" name="fields_hidden" value="6"/>
        <param ord="6" name="structid" value="gti.pm.ceffortactiv"/>
        <param ord="6" name="tab_name" value="Esfuerzo"/>
    </struct>
    <struct id="gti.pm.ceffortactiv" type="split">
        <param name="form_split" value="rows=50%,*"/>
        <param name="formid" value="gti.pm.fview_effortactiv"/>
        <param name="form_type" value="graph"/>
        <param name="graph_width" value="400"/>
        <param name="graph_height" value="160"/>
        <param name="button_data" value="0"/>
        <param name="button_misc" value="0"/>
        <param name="source_filter_field" value="fkactiv"/>
        <param ord="2" name="formid" value="gti.pm.fview_effortactiv"/>
        <param ord="2" name="form_caption" value=" "/>
        <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="2" name="source_filter_field" value="fkactiv"/>
    </struct>
    <struct id="gti.pm.centry" type="relation">
        <param name="form_split" value="rows=50%,*"/>
        <param name="formid" value="gti.fentry"/>
        <param name="form_type" value="table"/>
        <param name="source_filter_field" value="fkactiv"/>
        <param name="button_action" value="0"/>
        <param name="button_update" value="0"/>
        <param name="button_insert" value="1"/>
        <param name="button_delete" value="0"/> 
        <param name="button_misc" value="0"/>
        <param name="fields_hidden" value="4"/>
        <param ord="2" name="structid" value="gti.pm.centry2"/>
    </struct>
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    <struct id="gti.pm.centry2" type="tab">
        <param name="form_split" value="rows=70,*"/>
        <param name="tab_name" value="Adjuntos"/>
        <param name="formid" value="attach.form.catattach"/> 
        <param name="form_type" value="table"/>
        <param name="fields_modify[0]" value="defvalue#6#3"/>          
        <param name="fields_remove" value="5:7"/>
        <param name="fields_readonly" value="3"/>                               
        <param name="button_data" value="1"/>                                   
        <param name="source_filter_field" value="fk"/>
        <param ord="2" name="formid" value="gti.fsptime"/>
        <param ord="2" name="tab_name" value="Dedicacion"/>
        <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="2" name="source_filter_field" value="fkentry"/>
        <param ord="2" name="source_order" value="cts ASC"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[0]" value="attr#I#3:5:6"/> 
        <param ord="2" name="button_insert" value="1"/>
        <param ord="2" name="button_update" value="0"/>
        <param ord="2" name="button_delete" value="1"/>        
        <param ord="2" name="fields_hidden" value="4"/>
    </struct>
<!-- =============================================== -->
<!-- Busqueda y Visualizacion de Proyectos (Gestor)  -->
<!-- =============================================== -->
        <struct id="gti.pm.cprojsearch" type="relation">
                <param name="form_split" value="rows=35%,*"/>
                <param name="formid" value="gti.pm.fprojfilter"/>
        <param name="form_type" value="filter-where"/>
        <param name="form_tabs" value="Filtros basicos:1,2,3,6;Filtros 
avanzados:4,5,7,8,9,10"/>
                <param name="form_filterw_oper" value="=;=;LIKE;=;=;=;=;=;=;=;"/
>
                <param name="form_subtype" value="wtab"/>
                <param name="form_caption" value="Busqueda y Visualizacion de 
proyectos"/>
        <param name="fields_modify[0]" value="type#date#8"/>
        <param name="form_filterw_nexus" value="and"/>
        <param name="button_misc" value="0"/>
                <param ord="2" name="formid" value="gti.pm.fprojfilter"/>
        <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
                <param ord="2" name="fields_readonly" value="1:2"/>
        <param ord="2" name="form_modify[0]" value="filter#pk in (select fkproj 
from pm.REL_Proj_u where uid=%useruid and role=2)"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[0]" value="widget#urlbox3#2"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[1]" value="wdgparam#struct.php?
structid=gti.pm.cproj2_ro&amp;source_filter_field=pk&amp;source_filter_value=;_b
lank;;#2"/>
        <param ord="2" name="fields_remove" value="4:5:7-10"/>
                <param ord="2" name="source_order" value="pk ASC"/>
        <param ord="2" name="button_update" value="1"/>
        </struct>
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    <struct id="gti.pm.cproj2_ro" type="relation">
        <param name="form_split" value="rows=42%,*"/>
        <param name="formid" value="gti.pm.fproj_NoAdmin"/>
        <param name="form_type" value="form"/>
        <param name="form_subtype" value="tab"/>
        <param name="form_tabs" 
value="Informacion:1,2,3,4,5,6,7;Notas:11;Detalles:8,9,10,12"/>
        <param name="source_filter_field" value="pk"/>
        <param name="button_misc" value="0"/>
        <param name="button_insert" value="0"/>
        <param name="button_update" value="1"/>
        <param name="button_delete" value="0"/>
        <param name="fields_readonly" value="1-12"/>
        <param name="source_row" value="0"/>
        <param ord="2" name="structid" value="gti.pm.cproj3"/>
    </struct>
<!-- ================================================= -->
<!-- Busqueda y Visualizacion de Actividades (Gestor)  -->
<!-- ================================================= -->
        <struct id="gti.pm.cactivsearch" type="relation">
                <param name="form_split" value="rows=35%,*"/>
                <param name="formid" value="gti.pm.factivfilter"/>
        <param name="form_type" value="filter-where"/>
                <param name="form_tabs" value="Filtros 
basicos:1,2,3,4,5,6;Filtros avanzados:9,7,8,10,11,12,13,14"/>
                <param name="form_filterw_oper" 
value="=;=;LIKE;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;"/>
                <param name="form_subtype" value="wtab"/>
                <param name="form_caption" value="Busqueda y Visualizacion de 
actividades"/>
        <param name="fields_modify[0]" value="type#date#13:15"/>
        <param name="fields_modify[1]" value="search#DATA:pm.VIEW_PCL;;;#1"/>
        <param name="form_filterw_nexus" value="and"/>
        <param name="button_misc" value="0"/>
        <param name="fields_remove" value="2"/>
                <param ord="2" name="formid" value="gti.pm.factivfilter"/>
        <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="2" name="form_modify[0]" value="filter#fkproj in (select pk 
from pm.Proj where pk in (select fkproj from pm.REL_Proj_u where uid=%useruid 
and role=2))"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[0]" value="widget#urlbox3#3"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[1]" value="wdgparam#struct.php?
structid=gti.pm.cactiv&amp;source_filter_field=pk&amp;source_filter_value=;_blan
k;;#3"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[2]" value="widget##6:7"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[3]" value="widget#stcombo#6"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[4]" 
value="wdgparam#0:0,1;1:1,2,3;2:2,1;3:3,1;#6"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[5]" value="wdgparam#struct.php?
structid=gti.pm.cproj2_ro&amp;source_filter_field=pk&amp;source_filter_value=;_b
lank;;#2"/>
        <param ord="2" name="fields_readonly" value="1-3"/>
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        <param ord="2" name="fields_remove" value="10-15"/>
                <param ord="2" name="source_order" value="pk ASC"/>
        <param ord="2" name="button_update" value="1"/>
        </struct>
<!-- =============================== -->
<!-- Lista de Actividades (Tecnico)  -->
<!-- =============================== -->
    <struct id="gti.pm.cactivlist" type="relation">
                <param name="form_split" value="rows=35%,*"/>
                <param name="formid" value="gti.pm.factivfilter"/>
        <param name="form_type" value="filter-where"/>
                <param name="form_tabs" value="Filtros 
basicos:1,2,3,4,5,6;Filtros avanzados:9,7,8,10,11,12,13,14"/>
                <param name="form_filterw_oper" 
value="=;=;LIKE;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;=;"/>
                <param name="form_subtype" value="wtab"/>
                <param name="form_caption" value="Lista de actividades"/>
        <param name="fields_modify[0]" value="type#date#13:15"/>
        <param name="fields_modify[1]" value="caption#Proyecto#1"/>        
                <param name="form_filterw_nexus" value="and"/>
        <param name="button_misc" value="0"/>
        <param name="fields_remove" value="2"/>
                <param ord="2" name="formid" value="gti.pm.factivfilter"/>
        <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="2" name="form_modify[0]" value="filter#fkproj in (select pk 
from pm.Proj where pk in (select fkproj from pm.REL_Proj_u where uid=%useruid 
and role=3))"/>
                <param ord="2" name="fields_modify[0]" value="widget#urlbox3#3"/
>
        <param ord="2" name="fields_modify[1]" value="wdgparam#struct.php?
structid=gti.pm.cactiv_ro&amp;source_filter_field=pk&amp;source_filter_value=;_b
lank;;#3"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[2]" value="widget##6:7"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[3]" value="widget#stcombo#6"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[4]" 
value="wdgparam#0:0,1;1:1,2,3;2:2,1;3:3,1;#6"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[5]" value="caption#Proyecto#1"/>     
        <param name="fields_modify[5]" value="caption#Proyecto#1"/>        
        <param ord="2" name="fields_readonly" value="1-5:8:9"/>
        <param ord="2" name="fields_remove" value="10-15"/>
                <param ord="2" name="source_order" value="pk ASC"/>
        <param ord="2" name="button_update" value="1"/>
        </struct>
<!-- ================================= -->
<!-- Edicion de Actividades (Tecnico)  -->
<!-- ================================= -->
    <struct id="gti.pm.cactiv_ro" type="relation">
        <param name="form_split" value="rows=45%,*"/>
        <param name="formid" value="gti.pm.factiv"/>
        <param name="form_type" value="form"/>
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        <param name="form_subtype" value="tab"/>
        <param name="form_tabs" 
value="Informacion:1,3,4,6,7,8,9,5;Detalles:10,2,11,12,13,14,15,18,19,16,17"/>
        <param name="source_row" value="0"/> 
        <param name="source_filter_field" value="pk"/>
        <param name="fields_modify[0]" value="search#DATA:pm.Activ;;;#11"/>
        <param name="fields_modify[1]" value="searchfld#pk,subj#11"/>
        <param name="fields_readonly" value="1-5:8-15:16"/>
        <param name="button_update" value="1"/>
        <param name="button_insert" value="0"/>
        <param name="button_delete" value="0"/>
        <param name="button_misc" value="0"/>
        <param ord="2" name="structid" value="gti.pm.cactiv2"/>
    </struct>
<!-- ==================================== -->
<!-- Visualizacion de Proyecto (Tecnico)  -->
<!-- ==================================== -->
    <struct id="gti.pm.cproj2_ro2" type="relation">
        <param name="form_split" value="rows=40%,*"/>
        <param name="formid" value="gti.pm.fproj_NoAdmin"/>
        <param name="form_type" value="form"/>
        <param name="form_subtype" value="tab"/>
        <param name="form_tabs" 
value="Informacion:1,2,3,4,5,6,7;Notas:11;Detalles:8,9,10,12"/>
        <param name="source_row" value="0"/> 
        <param name="source_filter_field" value="pk"/>
        <param name="button_misc" value="0"/>
        <param name="button_insert" value="0"/>
        <param name="button_update" value="0"/>
        <param name="button_delete" value="0"/>
        <param name="fields_readonly" value="1-12"/>
        <param ord="2" name="structid" value="gti.pm.cproj3_ro"/>
    </struct>
    <struct id="gti.pm.cproj3_ro" type="tab">
        <param name="form_split" value="rows=70,*"/>
        <param name="formid" value="gti.pm.factiv"/>
        <param name="tab_name" value="Actividades"/>
        <param name="form_type" value="table"/>
        <param name="source_filter_field" value="fkproj"/>
        <param name="source_order" value="pk ASC"/>
        <param name="button_insert" value="0"/>
        <param name="button_update" value="1"/>
        <param name="button_delete" value="0"/>
        <param name="button_action" value="0"/>
        <param name="button_misc" value="0"/>
        <param name="fields_modify[0]" value="widget#urlbox3#1"/>
        <param name="fields_modify[1]" value="wdgparam#struct.php?
structid=gti.pm.cactiv_ro&amp;source_filter_field=pk&amp;source_filter_value=;_b
lank;;#1"/>
        <param name="fields_readonly" value="1-3:5:16"/>
        <param name="fields_hidden" value="10-13:14:15:17-19"/>
        <param name="fields_remove" value="4:8-9"/>
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        <param ord="2" name="tab_name" value="Propiedades"/>
        <param ord="2" name="formid" value="wcaval.form.value"/>
        <param ord="2" name="form_source" value="pm.Proj_wcaval_value"/>
        <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="2" name="source_filter_field" value="fk"/>
        <param ord="2" name="form_theme" value="wcaval_0.1/buttons.cfg"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[0]" 
value="search#DATA:pm.Proj_wcaval_atfull;;;#1"/>
        <param ord="2" name="button_update" value="1"/>
        <param ord="3" name="tab_name" value="Adjuntos"/>
        <param ord="3" name="formid" value="attach.form.catattach"/> 
        <param ord="3" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="3" name="fields_modify[0]" value="defvalue#1#3"/>     <!-- 
Asignando categoría -->                                                   
        <param ord="3" name="fields_remove" value="5:7"/>      
        <param ord="3" name="fields_readonly" value="3"/>                       
        <param ord="3" name="button_data" value="1"/>                           
        <param ord="3" name="source_filter_field" value="fk"/>                  
        
        <param ord="4" name="formid" value="gti.pm.frelproju"/>
        <param ord="4" name="tab_name" value="Miembros"/>
        <param ord="4" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="4" name="fields_modify[0]" value="search#2:Gestor 
proyectos;3:Tecnico;4:Usuario;#2"/>                                            
        <param ord="4" name="source_filter_field" value="fkproj"/>
        <param ord="4" name="fields_readonly" value="1:2"/>
        <param ord="4" name="button_update" value="0"/>
        <param ord="4" name="button_insert" value="0"/>
        <param ord="4" name="button_delete" value="0"/>
        <param ord="4" name="fields_hidden" value="3"/>
        <param ord="5" name="tab_name" value="Historico"/>
        <param ord="5" name="formid" value="gti.fview_ProjEntry"/>
        <param ord="5" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="5" name="source_filter_field" value="fkproj"/>
        <param ord="5" name="source_order" value="cts ASC"/>        
        <param ord="5" name="fields_modify[0]" value="widget#urlbox3#3"/>
        <param ord="5" name="fields_modify[1]" value="wdgparam#struct.php?
structid=gti.pm.cactiv_ro&amp;source_filter_field=pk&amp;source_filter_value=;_b
lank;;#3"/>
        <param ord="5" name="button_insert" value="0"/>
        <param ord="5" name="button_update" value="0"/>
        <param ord="5" name="button_delete" value="0"/>
        <param ord="6" name="formid" value="gti.pm.fview_PSp"/>
        <param ord="6" name="tab_name" value="Dedicacion"/>
        <param ord="6" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="6" name="source_filter_field" value="fkproj"/>
        <param ord="6" name="source_order" value="cts ASC"/>
        <param ord="6" name="fields_modify[0]" value="widget#urlbox3#4"/>
        <param ord="6" name="fields_modify[1]" value="wdgparam#struct.php?
structid=gti.pm.cactiv_ro&amp;source_filter_field=pk&amp;source_filter_value=;_b
lank;;#4"/>
        <param ord="6" name="button_insert" value="0"/>
        <param ord="6" name="button_update" value="0"/>
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        <param ord="6" name="button_delete" value="0"/>
        <param ord="7" name="structid" value="gti.pm.ceffortproj"/>
        <param ord="7" name="tab_name" value="Esfuerzo"/>
    </struct>
    <!-- ===================================== -->
    <!-- Visualizacion de Proyectos (Usuario)  -->
    <!-- ===================================== -->
    <struct id="gti.pm.cprojuser" type="relation">
                <param name="form_split" value="rows=22%,*"/>
                <param name="formid" value="gti.pm.fprojfilter_user"/>
        <param name="form_type" value="filter-where"/>
                <param name="form_tabs" value="Filtros basicos:1,2,3,4"/>
                <param name="form_filterw_oper" value="=;=;LIKE;=;"/>
                <param name="form_subtype" value="wtab"/>
                <param name="form_caption" value="Lista de Proyectos"/>
                <param name="form_filterw_nexus" value="and"/>
        <param name="fields_remove" value="4:5:7-12"/>
        <param name="button_misc" value="0"/>
                
        <param ord="2" name="structid" value="gti.pm.cprojuser2"/>
    </struct>
    <struct id="gti.pm.cprojuser2" type="relation">
                <param name="form_split" value="rows=48%,*"/>
        <param name="formid" value="gti.pm.fprojfilter_user"/>
        <param name="form_type" value="form"/>
        <param name="form_subtype" value="tab"/> 
        <param name="form_tabs" 
value="Informacion:2,3,11,4,1,5,6;Notas:12;Detalles:7,8,9,10"/>
        <param name="form_modify[0]" value="filter#pk in (select fkproj from 
pm.REL_Proj_u where uid=%useruid and role=4)"/>
        <param name="navigator_fields" value="name"/>
        <param name="navigator_position" value="W"/>
        <param name="navigator_width" value="20"/>
            <param name="fields_readonly" value="1-12"/>
                <param name="source_order" value="pk ASC"/>
        <param name="button_misc" value="0"/>
        <param ord="2" name="structid" value="gti.pm.cprojuser3"/>
    </struct>
    <struct id="gti.pm.cprojuser3" type="tab">
        <param name="form_split" value="rows=70,*"/>
        <param name="formid" value="gti.pm.factiv"/>
        <param name="tab_name" value="Actividades"/>
        <param name="form_type" value="table"/>
        <param name="source_filter_field" value="fkproj"/>
        <param name="source_order" value="pk ASC"/>
        <param name="button_insert" value="0"/>
        <param name="button_update" value="0"/>
        <param name="button_delete" value="0"/>
        <param name="button_misc" value="0"/>
        <param name="button_action" value="0"/>
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        <param name="fields_modify[0]" value="widget#urlbox3#1"/>
        <param name="fields_modify[1]" value="wdgparam#struct.php?
structid=gti.pm.cactiv_user&amp;source_filter_field=pk&amp;source_filter_value=;
_blank;;#1"/>
        <param name="fields_readonly" value="1-3:5:6:7:16"/>
        <param name="fields_hidden" value="10-13:14:15:17-19"/>
        <param name="fields_remove" value="4:8-9"/>
        <param ord="2" name="tab_name" value="Adjuntos"/>
        <param ord="2" name="formid" value="attach.form.catattach"/> 
        <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[0]" value="defvalue#1#3"/>     <!-- 
Asignando categoría -->                                                   
        <param ord="2" name="fields_remove" value="5:7"/>      
        <param ord="2" name="fields_readonly" value="3"/>                       
        <param ord="2" name="button_data" value="1"/>                           
        <param ord="2" name="source_filter_field" value="fk"/>                  
        
        <param ord="3" name="formid" value="gti.pm.frelproju"/>
        <param ord="3" name="tab_name" value="Miembros"/>
        <param ord="3" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="3" name="fields_modify[0]" value="search#2:Gestor 
proyectos;3:Tecnico;4:Usuario;#2"/>                                            
        <param ord="3" name="source_filter_field" value="fkproj"/>
        <param ord="3" name="fields_readonly" value="1:2"/>
        <param ord="3" name="button_update" value="0"/>
        <param ord="3" name="button_insert" value="0"/>
        <param ord="3" name="button_delete" value="0"/>
        <param ord="3" name="fields_hidden" value="3"/>
        <param ord="4" name="tab_name" value="Historico"/>
        <param ord="4" name="formid" value="gti.fview_ProjEntry"/>
        <param ord="4" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="4" name="source_filter_field" value="fkproj"/>
        <param ord="4" name="source_order" value="cts ASC"/>        
        <param ord="4" name="fields_modify[0]" value="widget#urlbox3#3"/>
        <param ord="4" name="fields_modify[1]" value="wdgparam#struct.php?
structid=gti.pm.cactiv_user&amp;source_filter_field=pk&amp;source_filter_value=;
_blank;;#3"/>
        <param ord="4" name="button_insert" value="0"/>
        <param ord="4" name="button_update" value="0"/>
        <param ord="4" name="button_delete" value="0"/>
    </struct>
<!-- ======================================= -->
<!-- Visualizacion de Actividades (Usuario)  -->
<!-- ======================================= -->
    <struct id="gti.pm.cactiv_user" type="relation">
        <param name="form_split" value="rows=45%,*"/>
        <param name="formid" value="gti.pm.factiv"/>
        <param name="form_type" value="form"/>
        <param name="form_subtype" value="tab"/>
        <param name="form_tabs" 
value="Informacion:1,3,4,6,7,8,9,5;Detalles:10,2,11,12,13,14,15,18,19,16,17"/>
        <param name="source_row" value="0"/> 
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        <param name="source_filter_field" value="pk"/>
        <param name="fields_modify[0]" value="search#DATA:pm.Activ;;;#11"/>
        <param name="fields_modify[1]" value="searchfld#pk,subj#11"/>
        <param name="fields_readonly" value="1-5:6:7:11:15:16"/>
        <param name="button_action" value="0"/>
        <param name="button_update" value="0"/>
        <param name="button_insert" value="0"/>
        <param name="button_delete" value="0"/>
        <param name="button_misc" value="0"/>
        <param ord="2" name="structid" value="gti.pm.cactiv_user2"/>
    </struct>
    <struct id="gti.pm.cactiv_user2" type="tab">
        <param name="form_split" value="rows=70,*"/>
        <param name="structid" value="gti.pm.centry"/>
        <param name="tab_name" value="Historico"/>
        <param ord="2" name="formid" value="gti.pm.factiv"/>
        <param ord="2" name="tab_name" value="Act. Hijas"/>
        <param ord="2" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="2" name="source_filter_field" value="fkactiv"/>
        <param ord="2" name="source_order" value="pk ASC"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[0]" value="widget#urlbox3#1"/>
        <param ord="2" name="fields_modify[1]" value="wdgparam#struct.php?
structid=gti.pm.cactiv_user&amp;source_filter_field=pk&amp;source_filter_value=;
_blank;;#1"/>
        <param ord="2" name="button_insert" value="0"/>
        <param ord="2" name="button_update" value="0"/>
        <param ord="2" name="button_delete" value="0"/>
        <param ord="2" name="button_misc" value="0"/>
        <param ord="2" name="fields_readonly" value="2:3:5:6:7:16:8:9"/>        
        <param ord="2" name="fields_remove" value="4:11-15:17:18:19"/>
        <param ord="3" name="tab_name" value="Propiedades"/>
        <param ord="3" name="formid" value="wcaval.form.value"/>
        <param ord="3" name="form_source" value="pm.Activ_wcaval_value"/>
        <param ord="3" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="3" name="source_filter_field" value="fk"/>
        <param ord="3" name="form_theme" value="wcaval_0.1/buttons.cfg"/>
        <param ord="3" name="fields_modify[0]" 
value="search#DATA:pm.Activ_wcaval_atfull;;;#1"/>
        <param ord="3" name="button_update" value="0"/>
        <param ord="4" name="tab_name" value="Adjuntos"/>
        <param ord="4" name="formid" value="attach.form.catattach"/> 
        <param ord="4" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="4" name="fields_modify[0]" value="defvalue#5#3"/>     <!-- 
Asignando categoría -->     
        <param ord="4" name="fields_remove" value="5:7"/>
        <param ord="4" name="fields_readonly" value="3"/>                       
        <param ord="4" name="button_data" value="1"/>                           
        <param ord="4" name="source_filter_field" value="fk"/>
        <param ord="5" name="formid" value="gti.pm.fview_ASp"/>
        <param ord="5" name="tab_name" value="Dedicacion"/>
        <param ord="5" name="form_type" value="table"/>
        <param ord="5" name="source_filter_field" value="fkactiv"/>
        <param ord="5" name="source_order" value="cts ASC"/>
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        <param ord="5" name="button_insert" value="0"/>
        <param ord="5" name="button_update" value="0"/>
        <param ord="5" name="button_delete" value="0"/>
        <param ord="5" name="button_misc" value="0"/>
        <param ord="5" name="fields_readonly" value="3:4"/> 
        <param ord="5" name="fields_hidden" value="6"/>
    </struct>
<!-- ================================================ -->
<!-- Visualizacion de Proyectos (Usuario SIN ACCESO)  -->
<!-- ================================================ -->
    <struct id="gti.pm.cprojuser_na" type="form">
        <param name="formid" value="gti.pm.fproj_NoAdmin"/>
        <param name="form_type" value="form"/>
        <param name="form_subtype" value="tab"/>
        <param name="form_tabs" 
value="Informacion:1,2,3,4,5,6,7;Notas:11;Detalles:8,9,10,12"/>
        <param name="source_row" value="0"/> 
        <param name="source_filter_field" value="pk"/>
        <param name="button_misc" value="0"/>
        <param name="button_action" value="0"/>
        <param name="button_insert" value="0"/>
        <param name="button_update" value="0"/>
        <param name="button_delete" value="0"/>
        <param name="fields_readonly" value="1-12"/>
    </struct>
    <struct id="gti.pm.cactivuser_na" type="form">
        <param name="formid" value="gti.pm.factiv"/>
        <param name="form_type" value="form"/>
        <param name="form_subtype" value="tab"/>
        <param name="form_tabs" 
value="Informacion:1,3,4,6,7,8,9,5;Detalles:10,2,11,12,13,14,15,18,19,16,17"/>
        <param name="source_row" value="0"/> 
        <param name="source_filter_field" value="pk"/>
        <param name="fields_modify[0]" value="search#DATA:pm.Activ;;;#11"/>
        <param name="fields_modify[1]" value="searchfld#pk,subj#11"/>
        <param name="fields_readonly" value="1-5:6:7:8:9:11:15:16"/>
        <param name="button_action" value="0"/>
        <param name="button_update" value="0"/>
        <param name="button_insert" value="0"/>
        <param name="button_delete" value="0"/>
        <param name="button_misc" value="0"/>
    </struct>
</asl>
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5.2 Fichero gtipm_CREATE.sql
-- ================== --
-- PROJECT MANAGEMENT --
-- ================== --
DROP TABLE pm.PCL1 CASCADE;
DROP TABLE pm.PCL2 CASCADE;
DROP VIEW pm.VIEW_PCL CASCADE;
DROP TABLE pm.ProjType CASCADE;
DROP TABLE pm.Proj CASCADE;
DROP TABLE pm.ActivType CASCADE;
DROP TABLE pm.Activ CASCADE;
DROP TABLE pm.Entry CASCADE;
DROP TABLE pm.SpTimeType CASCADE;
DROP TABLE pm.SpTime CASCADE;
DROP TABLE pm.REL_Proj_u CASCADE;
DROP TABLE pm.REL_Scope_u CASCADE;
DROP VIEW pm.VIEW_PCLProj CASCADE;
DROP VIEW pm.VIEW_ASp CASCADE;
DROP VIEW pm.VIEW_PSp CASCADE;
DROP VIEW pm.VIEW_EffortProj CASCADE;
DROP VIEW pm.VIEW_EffortActiv CASCADE;
DROP VIEW pm.VIEW_ProjReport CASCADE;
DROP VIEW pm.VIEW_ActivReport CASCADE;
DROP VIEW pm.VIEW_ProjEntry CASCADE;
DROP SCHEMA pm CASCADE;
CREATE SCHEMA pm;
CREATE TABLE pm.PCL1 (
        pk BIGSERIAL PRIMARY KEY,
        descr VARCHAR(80) NOT NULL,
        rem TEXT
);
CREATE TABLE pm.PCL2 (
        pk BIGSERIAL PRIMARY KEY,
        descr VARCHAR(80) NOT NULL,
        rem TEXT,
        fk INTEGER NOT NULL REFERENCES pm.PCL1 (pk) ON UPDATE CASCADE ON DELETE 
CASCADE
);
                
CREATE TABLE pm.ProjType (
        pk BIGSERIAL PRIMARY KEY,
        descr VARCHAR(80) NOT NULL,
        rem TEXT
);
CREATE TABLE pm.Proj (
        pk BIGSERIAL PRIMARY KEY,
        name VARCHAR(80) NOT NULL,
        descr TEXT,
        rem TEXT,
        ena BOOLEAN DEFAULT true, -- Por defecto: proyecto activo
        fk INTEGER NOT NULL REFERENCES pm.ProjType (pk) ON UPDATE CASCADE,
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        fkpcl2 INTEGER NOT NULL REFERENCES pm.PCL2 (pk) ON UPDATE CASCADE,
        fkscope INTEGER NOT NULL REFERENCES gti.Scope (pk) ON UPDATE CASCADE,
        fkou INTEGER REFERENCES gti.OUL3 (pk),
        cts TIMESTAMP DEFAULT Now(),
        cun VARCHAR(80) NOT NULL,
        run VARCHAR(80),
        ets TIMESTAMP
);
CREATE TABLE pm.ActivType (
        pk BIGSERIAL PRIMARY KEY,
        descr VARCHAR(80) NOT NULL,
        rem TEXT
);
CREATE TABLE pm.Activ (
        pk BIGSERIAL PRIMARY KEY,
        fk INTEGER NOT NULL REFERENCES pm.ActivType (pk) ON UPDATE CASCADE,
        subj VARCHAR(80) NOT NULL,
        descr TEXT,
        s INTEGER NOT NULL,
        wd INTEGER NOT NULL,
        sd DATE,
        ed DATE,
        cun VARCHAR(80) NOT NULL,
        cts TIMESTAMP DEFAULT (Now()),
        lmun VARCHAR(80),
        lmts TIMESTAMP DEFAULT (Now()),
        run VARCHAR(80),
        fkproj INTEGER NOT NULL REFERENCES pm.Proj (pk) ON UPDATE CASCADE ON 
DELETE CASCADE,
        fkactiv INTEGER, -- Una actividad puede pertenecer a otra actividad
        sts TIMESTAMP, -- Fecha inicio real
        ets TIMESTAMP, -- Fecha fin real
        et FLOAT NOT NULL,
        rt FLOAT,
        resumets TIMESTAMP, -- indica el instante en el que se reanuda la 
actividad o se ejecuta por primera vez
        stopts TIMESTAMP -- indica el instante en que se detiene una actividad
);
CREATE TABLE pm.Entry (
        pk SERIAL PRIMARY KEY,
        cu VARCHAR(80) NOT NULL,
        cts TIMESTAMP DEFAULT Now(),
        rem TEXT,
        fkactiv INTEGER REFERENCES pm.Activ (pk) ON UPDATE CASCADE ON DELETE 
CASCADE
);
CREATE TABLE pm.SpTimeType (
        pk SERIAL PRIMARY KEY,
        descr VARCHAR(80) NOT NULL,
        rem TEXT
);
CREATE TABLE pm.SpTime (
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        pk SERIAL PRIMARY KEY,
        cu VARCHAR(80) NOT NULL,
        h FLOAT NOT NULL,
        descr VARCHAR(80) NOT NULL,
        cts TIMESTAMP DEFAULT Now(),
        fktype INTEGER NOT NULL REFERENCES pm.SpTimeType (pk) ON UPDATE CASCADE,
        fkentry INTEGER NOT NULL REFERENCES pm.Entry (pk) ON UPDATE CASCADE ON 
DELETE CASCADE
);
CREATE TABLE pm.REL_Proj_u (
        pk BIGSERIAL PRIMARY KEY,
        role INTEGER NOT NULL,
        fkproj INTEGER NOT NULL REFERENCES pm.Proj (pk) ON UPDATE CASCADE ON 
DELETE CASCADE,
        uid INTEGER NOT NULL,
        UNIQUE(fkproj,uid,role) -- Un usuario podría tener diferentes roles en 
el mismo proyecto
);
CREATE TABLE pm.REL_Scope_u (
        pk BIGSERIAL PRIMARY KEY,
        fkscope INTEGER NOT NULL REFERENCES gti.Scope (pk) ON UPDATE CASCADE ON 
DELETE CASCADE,
        uid INTEGER NOT NULL,
        UNIQUE(fkscope,uid)
);
-- VIEWS --
CREATE VIEW pm.VIEW_PCL AS
    SELECT pm.PCL2.pk,
                   pm.PCL1.descr || ' - ' ||
                   pm.PCL2.descr AS descr
        FROM pm.PCL1, pm.PCL2
        WHERE 
             pm.PCL2.fk=pm.PCL1.pk;
CREATE VIEW pm.VIEW_ASp AS
    SELECT pm.SpTime.pk,
                   pm.SpTime.cts,
                   pm.SpTime.descr,
                   pm.SpTime.h,
                   pm.SpTime.cu,
                   pm.SpTime.fktype,
                   pm.Entry.fkactiv
        FROM pm.Activ, pm.Entry, pm.SpTime
        WHERE 
             pm.Entry.fkactiv=pm.Activ.pk
                 AND
                 pm.SpTime.fkentry=pm.Entry.pk;
CREATE VIEW pm.VIEW_PSp AS
    SELECT pm.Activ.pk,
                   pm.Activ.subj,
                   pm.SpTime.cts,
                   pm.SpTime.cu,
                   pm.SpTimeType.descr AS cat,
                   pm.SpTime.descr,
                   pm.SpTime.h,
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                   pm.Activ.fkproj
        FROM pm.Proj, pm.Activ, pm.Entry, pm.SpTime, pm.SpTimeType
        WHERE 
                 pm.Activ.fkproj=pm.Proj.pk
                 AND
             pm.Entry.fkactiv=pm.Activ.pk
                 AND
                 pm.SpTime.fkentry=pm.Entry.pk
                 AND
                 pm.SpTime.fktype=pm.SpTimeType.pk;
                
CREATE VIEW pm.VIEW_EffortProj AS
    SELECT pm.SpTimeType.descr AS cat,
                   pm.Activ.fkproj,
                   sum(pm.SpTime.h) AS sumh
        FROM pm.Proj, pm.Activ, pm.Entry, pm.SpTime, pm.SpTimeType
        WHERE 
                 pm.Activ.fkproj=pm.Proj.pk
                 AND
             pm.Entry.fkactiv=pm.Activ.pk
                 AND
                 pm.SpTime.fkentry=pm.Entry.pk
                 AND
                 pm.SpTime.fktype=pm.SpTimeType.pk
   GROUP BY
                  cat,
                  pm.Activ.fkproj
   ORDER BY
          cat;
                  
CREATE VIEW pm.VIEW_EffortActiv AS
    SELECT pm.SpTimeType.descr AS cat,
                   pm.Entry.fkactiv,
                   sum(pm.SpTime.h) AS sumh
        FROM pm.Proj, pm.Activ, pm.Entry, pm.SpTime, pm.SpTimeType
        WHERE 
                 pm.Activ.fkproj=pm.Proj.pk
                 AND
             pm.Entry.fkactiv=pm.Activ.pk
                 AND
                 pm.SpTime.fkentry=pm.Entry.pk
                 AND
                 pm.SpTime.fktype=pm.SpTimeType.pk
   GROUP BY
                  cat,
                  pm.Entry.fkactiv
   ORDER BY
          cat;
CREATE VIEW pm.VIEW_ProjReport AS
    SELECT pm.Proj.pk,
           pm.Proj.name,
           pm.Proj.run,
           pm.PCL1.descr || ' - ' ||
           pm.PCL2.descr AS cat,
           gti.Scope.descr AS scopedescr,
           pm.ProjType.descr AS projtype,
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           pm.Proj.cts,
           pm.Proj.ets,
           pm.Activ.pk AS pkactiv,
           pm.Activ.subj,
           pm.Activ.run AS runactiv,
           pm.ActivType.descr AS activtype,
                   pm.Proj.fkscope,
           CASE pm.Activ.s
                                        WHEN 0 THEN 'Nueva'
                                        WHEN 1 THEN 'En Curso'
                                        WHEN 2 THEN 'Detenida'
                                        WHEN 3 THEN 'Terminada'
                                        END AS s,
           CASE pm.Activ.wd
                                        WHEN 0 THEN '0%'
                                        WHEN 25 THEN '25%'
                                        WHEN 50 THEN '50%'
                                        WHEN 75 THEN '75%'
                                        WHEN 100 THEN '100%'
                                        END AS wd,
                   spt.sumh,
           pm.Activ.sts AS stsactiv,
           pm.Activ.ets AS etsactiv
    FROM (SELECT pm.Activ.pk,sum(pm.VIEW_ASp.h) AS sumh FROM 
pm.Activ,pm.VIEW_ASp
              WHERE pm.VIEW_ASp.fkactiv=pm.Activ.pk GROUP BY pm.Activ.pk) AS 
spt, pm.Proj, 
                  pm.ProjType, pm.PCL1, pm.PCL2, gti.Scope, pm.Activ, 
pm.ActivType
        WHERE
                 pm.Activ.pk=spt.pk
                 AND
                 pm.PCL2.fk=pm.PCL1.pk
                 AND
                 pm.Proj.fkpcl2=pm.PCL2.pk
                 AND
                 pm.Activ.fkproj=pm.Proj.pk
                 AND
                 pm.Proj.fkscope=gti.Scope.pk
                 AND
                 pm.Proj.fk=pm.ProjType.pk
                 AND
                 pm.Activ.fk=pm.ActivType.pk;
                 
CREATE VIEW pm.VIEW_ActivReport AS
    SELECT pm.Activ.pk,
           pm.Activ.subj,
           pm.Activ.run,
                   pm.Proj.name,
           pm.ActivType.descr AS activtype,
           CASE pm.Activ.s
                                        WHEN 0 THEN 'Nueva'
                                        WHEN 1 THEN 'En Curso'
                                        WHEN 2 THEN 'Detenida'
                                        WHEN 3 THEN 'Terminada'
                                        END AS s,
           CASE pm.Activ.wd
                                        WHEN 0 THEN '0%'
                                        WHEN 25 THEN '25%'
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                                        WHEN 50 THEN '50%'
                                        WHEN 75 THEN '75%'
                                        WHEN 100 THEN '100%'
                                        END AS wd,
                   spt.sumh,
           pm.Activ.sts AS stsactiv,
           pm.Activ.ets AS etsactiv, 
                   pm.Entry.rem,
                   pm.SpTimeType.descr AS sptimetype,
                   pm.Entry.cu,
                   pm.Entry.cts,
                   spt2.sumh2
    FROM (SELECT pm.Activ.pk,sum(pm.VIEW_ASp.h) AS sumh FROM 
pm.Activ,pm.VIEW_ASp
              WHERE pm.VIEW_ASp.fkactiv=pm.Activ.pk GROUP BY pm.Activ.pk) AS 
spt, 
                 (SELECT pm.Entry.pk,sum(pm.SpTime.h) AS sumh2 FROM 
pm.Entry,pm.SpTime
              WHERE pm.SpTime.fkentry=pm.Entry.pk GROUP BY pm.Entry.pk) AS spt2,
pm.Proj, 
                  pm.Activ, pm.ActivType, pm.Entry, pm.SpTime, pm.SpTimeType
        WHERE
                 pm.Activ.pk=spt.pk
                 AND
                 pm.Entry.pk=spt2.pk
                 AND
                 pm.Activ.fkproj=pm.Proj.pk
                 AND
                 pm.Activ.fk=pm.ActivType.pk
                 AND
                 pm.Entry.fkactiv=pm.Activ.pk
                 AND
                 pm.SpTime.fkentry=pm.Entry.pk
                 AND
                 pm.SpTime.fktype=pm.SpTimeType.pk;
CREATE VIEW pm.VIEW_ProjEntry AS
    SELECT pm.Activ.pk,
                   pm.Activ.subj,
                   pm.Activ.fkproj,
                   pm.Entry.cts,
                   pm.Entry.cu,
                   pm.Entry.rem
        FROM pm.Proj, pm.Activ, pm.Entry
        WHERE 
                 pm.Activ.fkproj=pm.Proj.pk
                 AND
             pm.Entry.fkactiv=pm.Activ.pk;
                 
CREATE VIEW pm.VIEW_PCLProj AS
    SELECT pm.Proj.pk,
                   pm.PCL1.descr || ' - ' ||
                   pm.PCL2.descr || ' - ' ||
                   pm.Proj.name AS descr
        FROM pm.PCL1, pm.PCL2, pm.Proj
        WHERE 
             pm.PCL2.fk=pm.PCL1.pk
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                 AND
                 pm.Proj.fkpcl2=pm.PCL2.pk;
                 
                 
-- TRIGGERS y FUNCIONES --
-- Trigger que permite
--    - Estimar el tiempo real de dedicacion a una actividad. 
--    - Poner el instante de inicio de la actividad.
--    - Poner el instante de finalizacion de la actividad.
--    - Poner el instante de finalizacion de la actividad a null si se retoma la
actividad.
CREATE OR REPLACE FUNCTION pm.TPROC_Activ_pents() RETURNS trigger AS '
        DECLARE
                nueva INTEGER := 0;
                encurso INTEGER := 1;
                detenida INTEGER := 2;
                finalizada INTEGER := 3;
    BEGIN
                NEW.lmts := current_timestamp;
                -- Se incia la actividad. Indicamos el instante de inicio 
                -- Recogemos tambien el instante de reanudacion para el calculo 
de rt
                IF (NEW.s = encurso AND OLD.s = nueva) THEN
           NEW.sts := current_timestamp;
                   NEW.resumets := current_timestamp;
                END IF;
                -- La actividad se detiene. Marcamos el instante de detencion y 
acumulamos
                -- el tiempo en que la actividad ha estado en ejecucion en rt.
        IF (NEW.s = detenida AND OLD.s <> detenida) THEN
           NEW.stopts := current_timestamp;
                   NEW.rt := OLD.rt + (select (select (select 
date_part(\'epoch\', NEW.stopts) 
           - date_part(\'epoch\', NEW.resumets)) / 3600)); 
           NEW.resumets := null;
                END IF;
                -- La actividad pasa de nuevo a ejecutarse. Marcamos el nuevo 
instante de reanudacion.
                IF (NEW.s = encurso AND OLD.s = detenida) THEN
           NEW.resumets := current_timestamp;
                   NEW.stopts := null;
                END IF;
                -- Finaliza la actividad. Indicamos el instante de finalizacion.
                IF (NEW.s = finalizada AND OLD.s = encurso) THEN
           NEW.stopts := current_timestamp; 
           NEW.rt := OLD.rt + (select (select (select date_part(\'epoch\', 
NEW.stopts) 
           - date_part(\'epoch\', NEW.resumets)) / 3600));
           NEW.ets := current_timestamp;
                   NEW.resumets := null;
                   NEW.stopts := null;
                END IF;
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                -- Si se retoma la actividad una vez finalizada, eliminamos el 
instante de finalizacion.
                IF (NEW.s = encurso AND OLD.s = finalizada) THEN
           NEW.ets := null;
                   NEW.resumets := current_timestamp;
        END IF;
        
        RETURN NEW;
    END;
' LANGUAGE 'plpgsql';
CREATE TRIGGER TRI_Activ_pents BEFORE UPDATE ON pm.Activ 
        FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE pm.TPROC_Activ_pents();
-- Para poner F.Fin al proyecto cuando todas sus actividades estén Finalizadas.
CREATE OR REPLACE FUNCTION pm.TPROC_Proj_ets() RETURNS trigger AS '
    DECLARE
                rec record;
        BEGIN
                IF((SELECT COUNT(*) FROM pm.Activ WHERE s<>3 AND 
fkproj=OLD.fkproj)<1) THEN
                        UPDATE pm.Proj SET ets=(SELECT MAX(ets) FROM pm.Activ 
WHERE fkproj=OLD.fkproj) WHERE 
                        pk IN (SELECT fkproj FROM pm.Activ WHERE pk=OLD.pk);
                ELSE
                        UPDATE pm.Proj SET ets=null WHERE pk IN (SELECT fkproj 
FROM pm.Activ WHERE pk=OLD.pk);
                END IF; 
        RETURN NEW;
    END;
' LANGUAGE 'plpgsql';
CREATE TRIGGER TRI_Proj_ets AFTER UPDATE ON pm.Activ 
        FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE pm.TPROC_Proj_ets();
        
-- Para poner F.Fin del proyecto a NULL cuando se crea una actividad nueva en 
dicho proyecto.
CREATE OR REPLACE FUNCTION pm.TPROC_Proj_etsnull() RETURNS trigger AS '
    DECLARE
                rec record;
        BEGIN
                UPDATE pm.Proj SET ets=null WHERE pk IN (SELECT fkproj FROM 
pm.Activ WHERE pk=NEW.pk);
        RETURN NEW;
    END;
' LANGUAGE 'plpgsql';
CREATE TRIGGER TRI_Proj_etsnull AFTER INSERT ON pm.Activ 
        FOR EACH ROW EXECUTE PROCEDURE pm.TPROC_Proj_etsnull();
        
-- Función para el botón Clonar --
CREATE OR REPLACE FUNCTION pm.CopyProj(bigint, bigint, bigint) RETURNS integer 
AS
        $BODY$
        DECLARE
                proj  ALIAS FOR $1;
                OLDactiv ALIAS FOR $2;
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                NEWactiv ALIAS FOR $3;
                INSactiv BIGINT;
                a RECORD;
        BEGIN  
                IF OLDactiv IS NULL THEN
                        FOR a IN (SELECT pk FROM pm.Activ WHERE fkproj=$1 AND 
fkactiv IS NULL) LOOP
                                RAISE NOTICE 'Tratando activ %', a.pk; 
                                -- INSERTAR COPIA DE ACTIVIDAD CON PADRE NULL
                                INSERT INTO pm.Activ 
(fk,subj,descr,s,wd,cun,cts,fkproj,et)
                    VALUES ((SELECT fk FROM pm.Activ WHERE pk=a.pk),(SELECT subj
FROM pm.Activ WHERE pk=a.pk),
                                        (SELECT descr FROM pm.Activ WHERE 
pk=a.pk),0,0,(SELECT cun FROM pm.Activ WHERE pk=a.pk),
                                        (SELECT cts FROM pm.Activ WHERE 
pk=a.pk),(SELECT MAX(pk) FROM pm.Proj),(SELECT et FROM pm.Activ WHERE pk=a.pk));
                -- OBTENER PK DE LA ACTIVIDAD INSERTADA Y ASIGNAR A INSactiv
                                INSactiv=(SELECT MAX(pk) FROM pm.Activ);
                                PERFORM pm.CopyProj($1::bigint,a.pk,INSactiv);
                        END LOOP;
                ELSE
                        FOR a IN (SELECT pk FROM pm.Activ WHERE fkproj=$1 AND 
fkactiv=OLDactiv) LOOP
                                RAISE NOTICE 'Tratando activ %', a.pk; 
                                -- INSERTAR COPIA DE ACTIVIDAD CON PADRE 
NewActiv  
                                INSERT INTO pm.Activ 
(fk,subj,descr,s,wd,cun,cts,fkproj,fkactiv,et)
                    VALUES ((SELECT fk FROM pm.Activ WHERE pk=a.pk),(SELECT subj
FROM pm.Activ WHERE pk=a.pk),
                                        (SELECT descr FROM pm.Activ WHERE 
pk=a.pk),0,0,(SELECT cun FROM pm.Activ WHERE pk=a.pk),
                                        (SELECT cts FROM pm.Activ WHERE 
pk=a.pk),(SELECT MAX(pk) FROM pm.Proj),NEWactiv,(SELECT et FROM pm.Activ WHERE 
pk=a.pk));                               
                                -- OBTENER PK DE LA ACTIVIDAD INSERTADA Y 
ASIGNAR A INSactiv
                                INSactiv=(SELECT MAX(pk) FROM pm.Activ);
                                PERFORM pm.CopyProj($1::bigint,a.pk,INSactiv);
                        END LOOP;
                END IF;
                RETURN 1;
        END;  
        $BODY$
LANGUAGE 'plpgsql' VOLATILE;
-- ==================== --
-- Package Requirements --
-- ==================== --
\i /home/pmora/public_html/pm-dev/wcaval_CREATE.pm.Activ.sql;
\i /home/pmora/public_html/pm-dev/wcaval_CREATE.pm.Proj.sql;
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1 Introducción
1 Introducción
Este documento presenta el procedimiento de despliegue así como el contenido de los paquetes  y
scripts necesesarios para la correcta instalación del módulo de gestión de proyectos de GTI.
2 Procedimiento de despliegue
En esta sección se detalla el procedimiento de despliegue completo para la instalación del módulo
de gestión de proyectos. Los requisitos que se están teniendo en cuenta para esta instalación son los
siguientes:
• BD winter: BD (sqlite2)
• RMIU winter: MBD (sqlite2)
• BD gti: gti (PostgreSQL 8.4)
En caso de desplegar con un software base distinto el procedimiento podría diferir ligeramente.
Los pasos para realizar el despligue son los siguientes:
1. Creación de la base de datos
2. Creación de la instancia de la aplicación
3. Configuración de orígenes de datos y utilidades para paquetes 
◦ db.cfg: usando driver sqlite2 y base de datos DB
◦ mdb.cfg: usando driver sqlite2 y base de datos MDB
◦ dbupd: usando sqlite2 y base de datos DB
◦ mdbupd: usando sqlite2 y base de datos DB
4. Instalación de la aplicación winter y sus dependencias
5. Reconfiguración de orígenes de datos y utilidades para paquetes
◦ mdbupd: usando driver sqlite2 y base de datos DB
◦ dbupd: usando driver pgsql y base de datos gtidb
6. Instalación del paquete gti-base y sus dependencias
7. Instalación del paquete gti-pm
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El  procedimiento  anterior  se  ha  implementado  en  el  script  gti.install que  se  detalla  a
continuación:
PDIR=gti.stuff
DBOPTS="-U waine"
DATABASE=gtidb
WDIR=/usr/local/lib/waine-0.5.4
INSTANCE=gti
function message(){
   echo -e "\
n========================================================================="
   echo $1  - `date '+%F %T.%N'`
   echo -e 
"=========================================================================\n\n"
}
#########################################################
# 1. Creacion de la base de datos
#########################################################
message "Creating database $DATABASE"
dropdb $DBOPTS $DATABASE
createdb $DBOPTS $DATABASE
(
cat << EOF
CREATE LANGUAGE plpgsql;
EOF
) | psql $DBOPTS $DATABASE
#########################################################
# 2. Creacion de la instancia de la aplicaion
#########################################################
message "Creating application instance $INSTANCE"
rm -rf $INSTANCE
$WDIR/bin/mkapp $INSTANCE
################################################################
# 3. Configuracion de origenes de datos y utilidades para paquetes
################################################################
message "Setting sqlite DB and MDB for winter in $INSTANCE"
sed -i 's/sqlite3/sqlite/g' $INSTANCE/_CONF/DOM/db.cfg
sed -i 's/sqlite3/sqlite/g' $INSTANCE/_CONF/DOM/mdb.cfg
rm $INSTANCE/packages/bin/dbupd
rm $INSTANCE/packages/bin/mdbupd
pushd .
cd $INSTANCE/packages/bin/
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ln -s dbupd.sqlite2 dbupd
ln -s mdbupd.sqlite2 mdbupd
popd
#########################################################
# 4. Instalacion de la aplicacion winter y sus dependencias
#########################################################
message "Installing winter on $INSTANCE"
./winter.install
##################################################################
# 5. Reconfiguracion de origenes de datos y utilidades para paquetes
##################################################################
message "Setting sqlite DB and MDB for gti in $INSTANCE"
sed -i 's-/MDB-/DB-g' $INSTANCE/packages/bin/mdbupd
sed -i  s/"OPTIONS=''"/OPTIONS="'$DBOPTS'"/g $INSTANCE/packages/bin/dbupd.pgsql
sed -i  s/"DATABASE=''"/DATABASE="'$DATABASE'"/g 
$INSTANCE/packages/bin/dbupd.pgsql
rm $INSTANCE/packages/bin/dbupd
pushd .
cd $INSTANCE/packages/bin/
ln -s dbupd.pgsql dbupd
popd
#########################################################
# 6. Instalacion del paquete gti-base y sus dependencias
#########################################################
message "Installing gti-base on $INSTANCE"
./gti-base.install
Finalmente se realizaría el último paso, las instalación del paquete gti-pm.
/usr/local/lib/waine-0.5.4/bin/wpkg install APP.gti-pm_1.0.wpk gti
Como  se  puede  apreciar  en  codigo  del  script  gti.install,  se  invoca  a  otros  dos  scripts:
winter.install y  gti-base.install.  El  primero  de  ellos  dado  que  no  presenta
relevancia para este proyecto se presenta  en el  anexo  6.1. El script  gti-base.install se
muestra en la sección 3.1.
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3 Paquete gti-base
El paquete gti-base contiene los elementos básicos y dependencias comunes del sistema GTI.
La relación de artefactos suministrados con el paquete es la siguiente:
• ASL/gti.asl: código ASL con elementos e inclusiones comunes del APM.
• doc/gti_CREATE.sql: código SQL con definiciones de elementos comunes del DOM.
• doc/gti_DATA.sql: código SQL con inserciones de datos básicos.
• files/blob/DS/GTI.cfg: datasource de la aplicación GTI.
• files/g.cfg: archivo de configuración para la página de redirección g.php.
• files/g.php: página para redirecciones a IUs de la aplicación (empleado conjuntamente
con wikitextbox).
• files/packages/bin/gti-mdb-update: script de actualización tras la instalación
de paquetes  gti.  Este script se encarga de eliminar opciones (como la de abandonar el
programa) que ya no tienen sentido al integrarse dentro de la aplicación winter, así como
de  asignar  el  origen  de  datos  files/blob/DS/GTI.cfg  (que  no  se  ha  empleado
durante el desarrollo) a formularios y otros elementos.
CMDPATH=`echo $0 | cut -d/ -f1`
echo GTI Updating $CMDPATH/DB
(
cat <<EOF
DELETE FROM _option WHERE url='logout.php';
DELETE FROM _option WHERE url='http://www.waine.org';
UPDATE _form SET dsource='blob/DS/GTI.cfg' 
             WHERE formid LIKE 'wcaval%' AND dsource='';
UPDATE _form SET dsource='blob/DS/GTI.cfg' 
             WHERE formid LIKE 'attach%' AND dsource='';
UPDATE _form SET dsource='blob/DS/GTI.cfg' 
             WHERE formid LIKE 'gti.%' AND dsource='';
UPDATE _field SET  
             search=substr(search,1,length(search)-3)||';;;blob/DS/GTI.cfg'
             WHERE search LIKE 'DATA%';
UPDATE _parameter SET value=
             substr(value,1,length(value)-2)||'blob/DS/GTI.cfg'||          
             substr(value,length(value)-1,2) 
             WHERE value LIKE '%DATA:%#_';
UPDATE _parameter SET value=
             substr(value,1,length(value)-3)||'blob/DS/GTI.cfg'|| 
             substr(value,length(value)-2,3) 
             WHERE value LIKE '%DATA:%#__';
INSERT INTO _parameter(parameterid,structid,ord,name,value)
       SELECT parameterid||'b',structid,ord,'form_datasource',
             'blob/DS/GTI.cfg' FROM _parameter WHERE name='form_source';
EOF
) | sqlite "$CMDPATH/DB"
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• meta/meta.xml:  Archivo  con  metainformación  sobre  el  paquete:  dependencias,
funcionalidades ofrecidas, etc. A continuación se muestra el contenido de este fichero:
<wpkg>
<package>
        <name>APP.gti-base</name>
        <ver>1.0</ver>
        <author>aldelgado</author>
        <date>2020-02-06</date>
        <description>
            GTI base models and artifacts
        </description>
</package>
<provides>
        <func>APP.gti-base_1.0</func>
        <func>gti.ffkdescr</func>
        <func>gti.username</func>
        <func>gti.fmeta</func>
        <func>gti.OUL1</func>
        <func>gti.OUL2</func>
        <func>gti.OUL3</func>
        <func>gti.VIEW_OU</func>
        <func>gti.Site</func>
        <func>gti.LL1</func>
        <func>gti.LL2</func>
        <func>gti.VIEW_Loc</func>
        <func>gti.Scope</func>
        <func>g.php</func>
        <func>g.cfg</func>
        <func>blob/DS/GTI.cfg</func>
        <func>packages/bin/gti-mdb-update</func>
</provides>
<depends>
        <package>WAINE-0.4.8</package>
        <package>APP.winter_0.2</package>
        <package>CP.WDG.stcombo_1.0.wpk</package>
        <package>CP.WDG.fstextbox_1.0.wpk</package>
        <package>CP.WDG.wikitextbox_1.0.wpk</package>
        <package>MM.attach_1.0.wpk</package>
        <package>MMI.wcaval_0.2.wpk</package>
</depends>
</wpkg>
• meta/postins.sh: script que se ejecuta de forma posterior a la instalación del paquete.
En  gti-base este archivo se encarga de instalar los objetos básicos del modelo de datos y
de configurar el origen de datos DSRCGTI en el fichero _CONF/DOM/dsource.inc. El
contenido de este fichero es el siguiente:
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addline '_CONF/DOM/dsource.inc' "// Added by wpkg $PKGNAME `date +%Y-%m-%d`"
addline '_CONF/DOM/dsource.inc' '$DSRCGTI="blob/DS/GTI.cfg";'
echo 'Setting DB'
echo '1) install DB'
echo '0) not install DB'
echo
echo -n 'Select an option (1,0): '
read RESP
case "$RESP" in
   1) echo "Executing DB creation script" ;
      $WPKGDIR/bin/dbupd $SRCDIR/doc/gti_CREATE.sql ;
      echo "Executing DB data script" ;
      $WPKGDIR/bin/dbupd $SRCDIR/doc/gti_DATA.sql ;
      echo "Executing wcaval creation script" ;
      $WPKGDIR/bin/dbupd $SRCDIR/doc/wcaval_CREATE.sql ;;
   0) echo 'DB creation scripts will be available in the doc directory' ;;
   *) echo 'Unknown option. Skiping...' ;;
esac
• meta/preins.sh:  script  de ejecución previa a  la  instalación del  paquete.  En el  caso
concreto del paquete gti-base este archivo está vacío. 
3.1 Instalador del paquete gti-base
A continuación se presenta el instador que se ha implementado para el despliegue del paquete  
gti-base.
WDIR=/usr/local/lib/waine-0.5.4
PDIR=gti-base.stuff
INSTANCE=gti
function pkginst ()
{
   local TMPFILE
   TMPFILE=`mktemp` || exit 1 
   echo -e "\n------------------------------------------------------------"
   echo -e Instalando paquete $1 - `date '+%F %T.%N'`
   echo -e   "------------------------------------------------------------"
   echo -e "ejecutando:  $WDIR/bin/wpkg install $PDIR/$1 $INSTANCE \n\n"
   cat - > $TMPFILE
   echo wpkg inputs
   echo -----------
   cat $TMPFILE
   echo -e "\n\n"
   cat $TMPFILE |  $WDIR/bin/wpkg install $PDIR/$1 $INSTANCE --force 
   
   echo  -e "\n\n---------------------------------------------------------"
   echo  Fin Instalacion paquete $1 - `date '+%F %T.%N'`
   echo  -e   "-------------------------------------------------------\n\n"
  
   rm -rf $TMPFILE || exit 2
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}
echo  | pkginst CP.WDG.stcombo_1.0.wpk
echo  | pkginst CP.WDG.fstextbox_1.0.wpk
echo  | pkginst CP.WDG.wikitextbox_1.0.wpk
(
cat <<EOF
y
1
EOF
) | pkginst MM.attach_1.0.wpk
(
cat <<EOF
y
0
EOF
) | pkginst MMI.wcaval_0.2.wpk
(
cat <<EOF
1
1
EOF
) | pkginst APP.gti-base_1.0.wpk
4 Paquete gti-pm
El paquete gti-pm contiene los elementos del módulo de gestión de proyectos. Su contenido es el
siguiente:
• ASL/gti.pm.asl: Código ASL del módulo de gestión de proyectos.
• doc/gestion_proy.asl: Versión original del código del módulo.
• doc/gtipm_CREATE.sql:  Script  de  creación  de  la  BD  del  módulo  de  gestión  de
proyectos.
• doc/gtipm_DATA.sql: Script con la carga de datos básica del módulo.
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• doc/gtipm_DATA_proj.sql: Script con la carga de proyectos tipo.
• doc/wcaval_CREATE.pm.Activ.sql:  Script  con  el  modelo  de  datos  de  wcaval
instanciado para la tabla Activ.
• doc/wcaval_CREATE.pm.Proj.sql:  Script  con  el  modelo  de  datos  de  wcaval
instanciado para la tabla Proj.
• files/_CONF/CPM/reports/gti.png:  Imagen con el  logo GTI empleado en  los
informes.
• files/_CONF/CPM/reports/reportactiv.fig: Informe de actividades. 
• files/_CONF/CPM/reports/reportproy.fig: Informe de proyectos. 
• files/_CONF/DOM/GTI/g.pm.inc:  Definición  de  las  funciones  necesarias  para  la
redirección de enlaces de proyectos y actividades (empleado por wikitextbox).
<?php
function redirProj($IN_u,$IN_k){
   $rol=waine_DsGetCol('role',
             'pm.rel_proj_u',"uid='$IN_u' and fkproj='$IN_k'","DSRCGTI");
   switch($rol){
       case 1: redirStruct('gti.pm.cproj2',$IN_k); break;
       case 2: redirStruct('gti.pm.cproj2_ro',$IN_k); break;
       case 3: redirStruct('gti.pm.cproj2_ro2',$IN_k); break;
       case 4: redirStruct('gti.pm.cprojuser2',$IN_k); break;
     default:
       redirStruct('gti.pm.cprojuser_na',$IN_k); break;
   }
   return true;
}
function redirActiv($IN_u,$IN_k){
   $rol=waine_DsGetCol('role',
             'pm.rel_proj_u',"uid='$IN_u' and fkproj='$IN_k'","DSRCGTI");
   switch($rol){
       case 1: redirStruct('gti.pm.cactiv',$IN_k); break;
       case 2: redirStruct('gti.pm.cactiv',$IN_k); break;
       case 3: redirStruct('gti.pm.cactiv_ro',$IN_k); break;
       case 4: redirStruct('gti.pm.cactiv_user',$IN_k); break;
     default:
       redirStruct('gti.pm.cactivuser_na',$IN_k); break;
   }
   return true;
}
?>
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• files/pm.diag.php: Página preparada para el futuro desarrollo de la visualización del
proyecto en un diagrama de Gantt o similar:
<?php
require_once 'general.cfg';
require_once 'xwfsession.inc';
xwfsession_Start();
require_once 'log.inc';
require_once 'base.inc';
require_once 'fpool.inc';
echo '<center>';
echo waine_mlstr(
               "es=Funcionalidad no soportada aun|en=Unsupported feature");
echo '</center>';
?>
• meta/meta.xml:  Archivo  con  metainformación  sobre  el  paquete:  dependencias,
funcionalidades ofrecidas, etc. A continuación se muestra el contenido de este fichero:
<wpkg>
<package>
        <name>APP.gti-pm</name>
        <ver>1.0</ver>
        <author>aldelgado</author>
        <date>2020-02-06</date>
        <description>
        Project management module for GTI
        </description>
</package>
<provides>
        <func>APP.gti-pm_1.0</func>
        <func>pm.diag.php</func>
        <func>_CONF/DOM/GTI/g.pm.inc</func>
        <func>_CONF/CPM/reports/reportactiv.fig</func>
        <func>_CONF/CPM/reports/gti.png</func>
        <func>_CONF/CPM/reports/reportproy.fig</func>
</provides>
<depends>
        <package>WAINE-0.4.8</package>
        <package>APP.gti-base_1.0</package>
</depends>
</wpkg>
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• meta/postins.sh: script de ejecución posterior a la instalación del paquete. En  gti-
pm este archivo se encarga exclusivamente de instalar los objetos del modelo de datos. El
contenido de este fichero es el siguiente:
echo 'Setting DB'
echo '1) install DB'
echo '0) not install DB'
echo
echo -n 'Select an option (1,0): '
read RESP
case "$RESP" in
   1) $WPKGDIR/bin/dbupd $SRCDIR/doc/gtipm_CREATE.sql ;
      $WPKGDIR/bin/dbupd $SRCDIR/doc/wcaval_CREATE.pm.Activ.sql ;
      $WPKGDIR/bin/dbupd $SRCDIR/doc/wcaval_CREATE.pm.Proj.sql ;
      $WPKGDIR/bin/dbupd $SRCDIR/doc/gtipm_DATA.sql ;
      $WPKGDIR/bin/dbupd $SRCDIR/doc/gtipm_DATA_proj.sql ;;
   0) echo 'DB creation scripts will be available in the doc directory' ;;
   *) echo 'Unknown option. Skiping...' ;;
esac
• meta/preins.sh: script de ejecución previa a la instalación del paquete. En el paquete 
gti-pm el archivo está vacío. 
5 Informe de despliegue
Como  culminación  de  este  documento  se  presenta  el  informe  de  despliegue  generado  por  la
aplicación gti.install y por la instalación del paquete gti-pm. (sección 4).
5.1 Informe de despliegue de gti.install
En esta sección se presenta la salida de la aplicación gti.install (sección 2). Como se puede
apreciar por los tiempos de ejecución ésta se ha realizado sobre un entorno ideal, un disco RAM.
=========================================================================
Creating database gtidb - 2020-02-10 07:54:42.675267503
=========================================================================
DROP DATABASE
CREATE DATABASE
CREATE LANGUAGE
=========================================================================
Creating application instance gti - 2020-02-10 07:54:49.843726620
=========================================================================
creating dir gti
making link struct.php
making link elstruct.php
making link workflow.php
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making link form.php
making link login.php
making link logout.php
making link loginev.php
making link menu.php
making link plot.php
making link print.php
making link action.php
making link js
creating new dir tmp
creating new dir blob
creating new dir etc
creating _CONF from defaults
creating hlp from defaults
creating packages from defaults
Insufficient privilege to change app owner to www-data:www-data
Changing app og+w
=========================================================================
Setting sqlite DB and MDB for winter in gti - 2020-02-10 07:54:50.099963672
=========================================================================
/mnt/ramdisk/test /mnt/ramdisk/test
/mnt/ramdisk/test
=========================================================================
Installing winter on gti - 2020-02-10 07:54:50.107910161
=========================================================================
------------------------------------------------------------------------
Instalando paquete CP.WDG.codemirror_1.0.wpk - 2020-02-10 07:54:50.113066906
------------------------------------------------------------------------
ejecutando:  /usr/local/lib/waine-dev/bin/wpkg install 
winter.stuff/CP.WDG.codemirror_1.0.wpk gti 
wpkg inputs
-----------
Installing winter.stuff/CP.WDG.codemirror_1.0.wpk
modified _CONF/CPM/userwdg.inc: addline // Added by wpkg CP.WDG.codemirror_1.0 
2020-02-10
modified _CONF/CPM/userwdg.inc: addline require_once('widgets/codemirror-
5.31.0.inc');
done !
        Javascript based syntax highlight code editor built over CodeMirror 
5.31.0
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------------------------------------------------------------------------
Fin Instalacion paquete CP.WDG.codemirror_1.0.wpk - 2020-02-10 
07:54:50.494846807
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Instalando paquete MMI.coderepo_0.1.wpk - 2020-02-10 07:54:50.499450686
------------------------------------------------------------------------
ejecutando:  /usr/local/lib/waine-dev/bin/wpkg install 
winter.stuff/MMI.coderepo_0.1.wpk gti 
wpkg inputs
-----------
y
ASL
ASL
1
Installing winter.stuff/MMI.coderepo_0.1.wpk
This package requires functional gti/packages/bin/mdbupd , 
gti/packages/bin/dbupd, gti/packages/bin/wmcoderpl and 
gti/packages/bin/wmcoderpl
Are these scripts ready ? (y/N): Found instantiable file
/tmp/tmp.tstOAn4861/MMI.coderepo_0.1/ASL/coderepo.aslt
   Creating instance ASL
Found instantiable file
/tmp/tmp.tstOAn4861/MMI.coderepo_0.1/doc/coderepo_CREATE.sqlt
   Creating instance ASL
working with ASL in /tmp/tmp.tstOAn4861/MMI.coderepo_0.1/ASL/coderepo.ASL.asl
Creating gti/MDB with /tmp/tmp.tstOAn4861/MMI.coderepo_0.1/ASL/coderepo.ASL.asl
asl2mdb.gensqlite Init
asl2mdb.Message: gti/MDB doesn't exist. Creating.
cp: cannot create regular file `/tmp/last': Permission denied
asl2mdb.Message: Generating sql /tmp/tmp.xSroRx4902.
asl2mdb.Message: Generating sqlite file gti/MDB.
modified _CONF/DOM/userfunc.inc: addline // Added by wpkg MMI.coderepo_0.1 2020-
02-10
modified _CONF/DOM/userfunc.inc: addline require_once('_CONF/DOM/coderepo.inc');
Available options:
1) install coderepo database
0) not install DB
Select an option (1,2,0): Processing
/tmp/tmp.tstOAn4861/MMI.coderepo_0.1/doc/coderepo_CREATE.ASL.sql
Updating gti/DB with
/tmp/tmp.tstOAn4861/MMI.coderepo_0.1/doc/coderepo_CREATE.ASL.sql
done !
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        Instantiable code repository package
        
------------------------------------------------------------------------
Fin Instalacion paquete MMI.coderepo_0.1.wpk - 2020-02-10 07:54:50.779379619
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Instalando paquete MMI.dscoderepo_0.1.wpk - 2020-02-10 07:54:50.784112617
------------------------------------------------------------------------
ejecutando:  /usr/local/lib/waine-dev/bin/wpkg install 
winter.stuff/MMI.dscoderepo_0.1.wpk gti 
wpkg inputs
-----------
y
SQL
SQL
blob/DS
cfg
1
Installing winter.stuff/MMI.dscoderepo_0.1.wpk
This package requires functional gti/packages/bin/mdbupd , 
gti/packages/bin/dbupd, gti/packages/bin/wmcoderpl and 
gti/packages/bin/wmcoderpl
Are these scripts ready ? (y/N): Found instantiable file
/tmp/tmp.WESseN4951/MMI.dscoderepo_0.1/ASL/dscoderepo.aslt
   Creating instance SQL
Found instantiable file
/tmp/tmp.WESseN4951/MMI.dscoderepo_0.1/doc/dscoderepo_CREATE.sqlt
   Creating instance SQL
Processing macros in
/tmp/tmp.WESseN4951/MMI.dscoderepo_0.1/ASL/dscoderepo.SQL.asl
   Found macro DIR (Directory to store datasource files) in /tmp/tmp.WESseN4951/
MMI.dscoderepo_0.1/ASL/dscoderepo.SQL.asl
   Found macro EXT (Default extension for datasource files) in
/tmp/tmp.WESseN4951/MMI.dscoderepo_0.1/ASL/dscoderepo.SQL.asl
working with ASL in
/tmp/tmp.WESseN4951/MMI.dscoderepo_0.1/ASL/dscoderepo.SQL.asl
Updating gti/MDB with
/tmp/tmp.WESseN4951/MMI.dscoderepo_0.1/ASL/dscoderepo.SQL.asl
asl2mdb.gensqlite Init
asl2mdb.Message: gti/MDB already exists. Appending.
cp: cannot create regular file `/tmp/last': Permission denied
asl2mdb.Message: Generating sql /tmp/tmp.lFDQkL4998.
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asl2mdb.Message: Generating sqlite file gti/MDB.
modified _CONF/DOM/userfunc.inc: addline // Added by wpkg MMI.dscoderepo_0.1 
2020-02-10
modified _CONF/DOM/userfunc.inc: addline 
require_once('_CONF/DOM/dscoderepo.inc');
Available options:
1) install dscoderepo database
0) not install DB
Select an option (1,0): Processing
/tmp/tmp.WESseN4951/MMI.dscoderepo_0.1/doc/dscoderepo_CREATE.SQL.sql
Updating gti/DB with
/tmp/tmp.WESseN4951/MMI.dscoderepo_0.1/doc/dscoderepo_CREATE.SQL.sql
done !
        Instantiable code repository with datasource selection package
        
------------------------------------------------------------------------
Fin Instalacion paquete MMI.dscoderepo_0.1.wpk - 2020-02-10 07:54:51.031595502
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Instalando paquete APP.winter_0.2.wpk - 2020-02-10 07:54:51.036204020
------------------------------------------------------------------------
ejecutando:  /usr/local/lib/waine-dev/bin/wpkg install 
winter.stuff/APP.winter_0.2.wpk gti 
wpkg inputs
-----------
1
1
Installing winter.stuff/APP.winter_0.2.wpk
working with ASL in /tmp/tmp.tdQtbB5044/APP.winter_0.2/ASL/winter_0.2.asl
Updating gti/MDB with /tmp/tmp.tdQtbB5044/APP.winter_0.2/ASL/winter_0.2.asl
asl2mdb.gensqlite Init
asl2mdb.Message: gti/MDB already exists. Appending.
cp: cannot create regular file `/tmp/last': Permission denied
asl2mdb.Message: Generating sql /tmp/tmp.uRNKaU5069.
asl2mdb.Message: Generating sqlite file gti/MDB.
Setting DB
1) install DB
0) not install DB
Select an option (1,0): Updating gti/DB with /tmp/tmp.tdQtbB5044/APP.winter_0.2/
doc/mdb_0.5.4.db.sql
Updating gti/DB with /tmp/tmp.tdQtbB5044/APP.winter_0.2/doc/winter_0.2.db.sql
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Codemirror widget config
1) use codemirror widget
0) don't use codemirror
Select an option (1,0): 
   sqlite command (default:sqlite ): 
   sqlite command (default:/MDB): 
updating sqlite  gti//MDB - sqlite  gti//MDB /tmp/tmp.tdQtbB5044/APP.winter_0.2/
doc/mdb.codemirror.upd.sql
Setting permissions 
Setting fdm and fpm datasources
done !
Waine INTEgratoR        
        
------------------------------------------------------------------------
Fin Instalacion paquete APP.winter_0.2.wpk - 2020-02-10 07:54:51.371679237
------------------------------------------------------------------------
=========================================================================
Setting sqlite DB and MDB for gti in gti - 2020-02-10 07:54:51.375458899
=========================================================================
/mnt/ramdisk/test /mnt/ramdisk/test
/mnt/ramdisk/test
=========================================================================
Installing gti-base on gti - 2020-02-10 07:54:51.382549488
=========================================================================
------------------------------------------------------------------------
Instalando paquete CP.WDG.stcombo_1.0.wpk - 2020-02-10 07:54:51.387118358
------------------------------------------------------------------------
ejecutando:  /usr/local/lib/waine-0.5.4/bin/wpkg install gti-
base.stuff/CP.WDG.stcombo_1.0.wpk gti 
wpkg inputs
-----------
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Installing gti-base.stuff/CP.WDG.stcombo_1.0.wpk
modified _CONF/CPM/userwdg.inc: addline // Added by wpkg CP.WDG.stcombo_1.0 
2020-02-10
modified _CONF/CPM/userwdg.inc: addline require_once('widgets/stcolcombo.inc');
modified _CONF/CPM/userwdg.inc: addline require_once('widgets/stcombo.inc');
done !
A combo box with allowed transitions
------------------------------------------------------------------------
Fin Instalacion paquete CP.WDG.stcombo_1.0.wpk - 2020-02-10 07:54:51.432288448
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Instalando paquete CP.WDG.fstextbox_1.0.wpk - 2020-02-10 07:54:51.437223197
------------------------------------------------------------------------
ejecutando:  /usr/local/lib/waine-0.5.4/bin/wpkg install gti-
base.stuff/CP.WDG.fstextbox_1.0.wpk gti 
wpkg inputs
-----------
Installing gti-base.stuff/CP.WDG.fstextbox_1.0.wpk
modified _CONF/CPM/userwdg.inc: addline // Added by wpkg CP.WDG.fstextbox_1.0 
2020-02-10
modified _CONF/CPM/userwdg.inc: addline require_once('widgets/fstextbox.inc');
done !
A textbox widget displaying always the same width and height
------------------------------------------------------------------------
Fin Instalacion paquete CP.WDG.fstextbox_1.0.wpk - 2020-02-10 07:54:51.483082610
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Instalando paquete CP.WDG.wikitextbox_1.0.wpk - 2020-02-10 07:54:51.487638967
------------------------------------------------------------------------
ejecutando:  /usr/local/lib/waine-0.5.4/bin/wpkg install gti-
base.stuff/CP.WDG.wikitextbox_1.0.wpk gti 
wpkg inputs
-----------
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Installing gti-base.stuff/CP.WDG.wikitextbox_1.0.wpk
modified _CONF/CPM/userwdg.inc: addline // Added by wpkg CP.WDG.wikitextbox_1.0 
2020-02-10
modified _CONF/CPM/userwdg.inc: addline require_once('widgets/wikitextbox.inc');
done !
Wiki configurable textbox
        
------------------------------------------------------------------------
Fin Instalacion paquete CP.WDG.wikitextbox_1.0.wpk - 2020-02-10 
07:54:51.532080004
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Instalando paquete MM.attach_1.0.wpk - 2020-02-10 07:54:51.536798134
------------------------------------------------------------------------
ejecutando:  /usr/local/lib/waine-0.5.4/bin/wpkg install gti-
base.stuff/MM.attach_1.0.wpk gti 
wpkg inputs
-----------
y
1
Installing gti-base.stuff/MM.attach_1.0.wpk
This package requires functional gti/packages/bin/mdbupd and 
gti/packages/bin/dbupd
Are these scripts ready ? (y/N): working with ASL in
/tmp/tmp.yGmtjh5243/MM.attach_1.0/ASL/attach.asl
Updating gti/DB with /tmp/tmp.yGmtjh5243/MM.attach_1.0/ASL/attach.asl
asl2mdb.gensqlite Init
asl2mdb.Message: gti/DB already exists. Appending.
cp: cannot create regular file `/tmp/last': Permission denied
asl2mdb.Message: Generating sql /tmp/tmp.yxBnCf5268.
asl2mdb.Message: Generating sqlite file gti/DB.
Available options:
1) attach_CREATE.pgsql.sql
2) attach_CREATE.sqlite.sql
0) not install DB
Select an option (1,2,0): Updating gtidb with /tmp/tmp.yGmtjh5243/MM.attach_1.0/
doc/attach_CREATE.pgsql.sql
NOTICE:  CREATE TABLE will create implicit sequence "attach_category_pk_seq" for
serial column "attach_category.pk"
NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index 
"attach_category_pkey" for table "attach_category"
CREATE TABLE
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NOTICE:  CREATE TABLE will create implicit sequence "attach_item_pk_seq" for 
serial column "attach_item.pk"
NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index 
"attach_item_pkey" for table "attach_item"
CREATE TABLE
CREATE FUNCTION
CREATE TRIGGER
done !
A package providing generic categorized attachements
------------------------------------------------------------------------
Fin Instalacion paquete MM.attach_1.0.wpk - 2020-02-10 07:54:51.954822527
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Instalando paquete MMI.wcaval_0.2.wpk - 2020-02-10 07:54:51.959894626
------------------------------------------------------------------------
ejecutando:  /usr/local/lib/waine-0.5.4/bin/wpkg install gti-
base.stuff/MMI.wcaval_0.2.wpk gti 
wpkg inputs
-----------
y
0
Installing gti-base.stuff/MMI.wcaval_0.2.wpk
This package requires functional gti/packages/bin/mdbupd , 
gti/packages/bin/dbupd, gti/packages/bin/wmcodeinst and 
gti/packages/bin/wmcoderpl
Are these scripts ready ? (y/N): 
wcaval data model:
         +--------+ *                   1  +-------------+
         | Entity +------------------------| Entity_type |
         +---+----+                        +------+------+
             |1                                   |1
             |                                    |
             |                                    |
             |                                    |
             |*                                   |*
    +--------+-----------+ *        1 +-----------+-------------+
    |Entity_wcaval_value +------------| Entity_type_wcaval_attr |
    +--------------------+            +-------------------------+
Use an instance for each Entity with custom attributes in your schema
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Found instantiable file
/tmp/tmp.SkEkxw5308/MMI.wcaval_0.2/doc/wcaval_CREATE.sqlt
Processing macros in /tmp/tmp.SkEkxw5308/MMI.wcaval_0.2/doc/wcaval_CREATE.sql
   Found macro ENTITY_TYPE_TABLE_NAME (Entity type table name) in
/tmp/tmp.SkEkxw5308/MMI.wcaval_0.2/doc/wcaval_CREATE.sql
   Found macro ENTITY_TYPE_TABLE_PK (Entity type table primary key) in
/tmp/tmp.SkEkxw5308/MMI.wcaval_0.2/doc/wcaval_CREATE.sql
   Found macro ENTITY_TABLE_PK (Entity table primary key) in
/tmp/tmp.SkEkxw5308/MMI.wcaval_0.2/doc/wcaval_CREATE.sql
working with ASL in /tmp/tmp.SkEkxw5308/MMI.wcaval_0.2/ASL/wcaval.asl
Updating gti/DB with /tmp/tmp.SkEkxw5308/MMI.wcaval_0.2/ASL/wcaval.asl
asl2mdb.gensqlite Init
asl2mdb.Message: gti/DB already exists. Appending.
cp: cannot create regular file `/tmp/last': Permission denied
asl2mdb.Message: Generating sql /tmp/tmp.MTNpPt5349.
asl2mdb.Message: Generating sqlite file gti/DB.
modified _CONF/CPM/userwdg.inc: addline // Added by wpkg MMI.wcaval_0.2 2020-02-
10
modified _CONF/CPM/userwdg.inc: addline 
require_once('_CONF/CPM/widgets/wcaval_0.1/wcaval.inc');
Available options:
1) install wcaval database
0) not install DB
Select an option (1,0): DB creation scripts will be available in the doc 
directory
done !
        Waine Custom Attribute-VAlue. A package allowing custom fields for any 
Entity in the Domain Model
        
------------------------------------------------------------------------
Fin Instalacion paquete MMI.wcaval_0.2.wpk - 2020-02-10 07:54:52.096439167
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Instalando paquete APP.gti-base_1.0.wpk - 2020-02-10 07:54:52.102129112
------------------------------------------------------------------------
ejecutando:  /usr/local/lib/waine-0.5.4/bin/wpkg install gti-base.stuff/APP.gti-
base_1.0.wpk gti 
wpkg inputs
-----------
1
1
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Installing gti-base.stuff/APP.gti-base_1.0.wpk
working with ASL in /tmp/tmp.gPplpK5390/APP.gti-base_1.0/ASL/gti.asl
Updating gti/DB with /tmp/tmp.gPplpK5390/APP.gti-base_1.0/ASL/gti.asl
asl2mdb.gensqlite Init
asl2mdb.Message: gti/DB already exists. Appending.
cp: cannot create regular file `/tmp/last': Permission denied
asl2mdb.Message: Generating sql /tmp/tmp.UhLPUi5415.
asl2mdb.Message: Generating sqlite file gti/DB.
Setting DB
1) install DB
0) not install DB
Select an option (1,0): Executing DB creation script
Updating gtidb with /tmp/tmp.gPplpK5390/APP.gti-base_1.0/doc/gti_CREATE.sql
ERROR:  language "plpgsql" already exists
 gti_CREATE: Creating schema 
-----------------------------
 
(1 row)
ERROR:  schema "gti" does not exist
CREATE SCHEMA
COMMENT
 gti_CREATE: Creating OUs 
--------------------------
 
(1 row)
NOTICE:  CREATE TABLE will create implicit sequence "oul1_pk_seq" for serial 
column "oul1.pk"
NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "oul1_pkey" for 
table "oul1"
CREATE TABLE
COMMENT
NOTICE:  CREATE TABLE will create implicit sequence "oul2_pk_seq" for serial 
column "oul2.pk"
NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "oul2_pkey" for 
table "oul2"
CREATE TABLE
COMMENT
NOTICE:  CREATE TABLE will create implicit sequence "oul3_pk_seq" for serial 
column "oul3.pk"
NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "oul3_pkey" for 
table "oul3"
CREATE TABLE
COMMENT
CREATE VIEW
COMMENT
 gti_CREATE: Creating Locations 
--------------------------------
 
(1 row)
NOTICE:  CREATE TABLE will create implicit sequence "site_pk_seq" for serial 
column "site.pk"
NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "site_pkey" for 
table "site"
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CREATE TABLE
COMMENT
NOTICE:  CREATE TABLE will create implicit sequence "ll1_pk_seq" for serial 
column "ll1.pk"
NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "ll1_pkey" for 
table "ll1"
CREATE TABLE
COMMENT
NOTICE:  CREATE TABLE will create implicit sequence "ll2_pk_seq" for serial 
column "ll2.pk"
NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "ll2_pkey" for 
table "ll2"
CREATE TABLE
COMMENT
CREATE VIEW
COMMENT
 gti_CREATE: Creating Scope 
----------------------------
 
(1 row)
NOTICE:  CREATE TABLE will create implicit sequence "scope_pk_seq" for serial 
column "scope.pk"
NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "scope_pkey" for 
table "scope"
CREATE TABLE
Executing DB data script
Updating gtidb with /tmp/tmp.gPplpK5390/APP.gti-base_1.0/doc/gti_DATA.sql
 gti_DATA: Inserting OUs 
-------------------------
 
(1 row)
INSERT 1078468 1
INSERT 1078469 1
INSERT 1078470 1
INSERT 1078471 1
INSERT 1078472 1
INSERT 1078473 1
INSERT 1078474 1
INSERT 1078475 1
INSERT 1078476 1
INSERT 1078477 1
INSERT 1078478 1
INSERT 1078479 1
INSERT 1078480 1
INSERT 1078481 1
 gti_DATA: Inserting Locations 
-------------------------------
 
(1 row)
INSERT 1078482 1
INSERT 1078483 1
INSERT 1078484 1
INSERT 1078485 1
INSERT 1078486 1
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INSERT 1078487 1
INSERT 1078488 1
INSERT 1078489 1
INSERT 1078490 1
INSERT 1078491 1
INSERT 1078492 1
INSERT 1078493 1
INSERT 1078494 1
INSERT 1078495 1
INSERT 1078496 1
INSERT 1078497 1
INSERT 1078498 1
INSERT 1078499 1
INSERT 1078500 1
INSERT 1078501 1
INSERT 1078502 1
INSERT 1078503 1
INSERT 1078504 1
INSERT 1078505 1
INSERT 1078506 1
INSERT 1078507 1
INSERT 1078508 1
INSERT 1078509 1
INSERT 1078510 1
INSERT 1078511 1
INSERT 1078512 1
INSERT 1078513 1
INSERT 1078514 1
INSERT 1078515 1
INSERT 1078516 1
INSERT 1078517 1
INSERT 1078518 1
 gti_DATA: Inserting Scope 
---------------------------
 
(1 row)
INSERT 1078519 1
Executing wcaval creation script
Updating gtidb with /tmp/tmp.gPplpK5390/APP.gti-base_1.0/doc/wcaval_CREATE.sql
ERROR:  language "plpgsql" already exists
ERROR:  table "wcaval_regexp" does not exist
NOTICE:  CREATE TABLE will create implicit sequence "wcaval_regexp_pk_seq" for 
serial column "wcaval_regexp.pk"
NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index 
"wcaval_regexp_pkey" for table "wcaval_regexp"
CREATE TABLE
INSERT 1078527 1
INSERT 1078528 1
INSERT 1078529 1
INSERT 1078530 1
INSERT 1078531 1
INSERT 1078532 1
INSERT 1078533 1
INSERT 1078534 1
INSERT 1078535 1
INSERT 1078536 1
INSERT 1078537 1
INSERT 1078538 1
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done !
        
------------------------------------------------------------------------
Fin Instalacion paquete APP.gti-base_1.0.wpk - 2020-02-10 07:54:54.467350775
------------------------------------------------------------------------
5.2 Informe de instalación del paquete gti-pm
En esta sección se presenta la salida de la instalación del paquete gti-pm (sección 4). 
Installing APP.gti-pm_1.0.wpk
Verfiying dependences
        WAINE-0.4.8 ok
        APP.gti-base_1.0 ok
Dependences ok
Checking conflicts
No conflicts
working with ASL in /tmp/tmp.Pgidzc5474/APP.gti-pm_1.0/ASL/gti.pm.asl
Updating gti/DB with /tmp/tmp.Pgidzc5474/APP.gti-pm_1.0/ASL/gti.pm.asl
asl2mdb.gensqlite Init
asl2mdb.Message: gti/DB already exists. Appending.
cp: cannot create regular file `/tmp/last': Permission denied
asl2mdb.Message: Generating sql /tmp/tmp.hizEMX5515.
asl2mdb.Message: Generating sqlite file gti/DB.
Updating UIMs
GTI Updating gti/DB
modified _CONF/CPM/widgets/wikitextbox.cfg: addline // Added by wpkg APP.gti-
pm_1.0 2020-02-10
modified _CONF/CPM/widgets/wikitextbox.cfg: addline $TAGREPLACE[]=array('/[Pp]
[Mm].[Pp]#(\d+)/','<a target="_blank" href="g?p=pm.P${1}">pm.P#${1}</a>');
modified _CONF/CPM/widgets/wikitextbox.cfg: addline $TAGREPLACE[]=array('/[Pp]
[Mm].[Aa]#(\d+)/','<a target="_blank" href="g?p=pm.A${1}">pm.A#${1}</a>');
modified g.cfg: addline // Added by wpkg APP.gti-pm_1.0 2020-02-10
modified g.cfg: addline $REDIRFUNC->register("pm.P", "redirProj");
modified g.cfg: addline $REDIRFUNC->register("pm.A", "redirActiv");
modified g.cfg: addline require_once '_CONF/DOM/GTI/g.pm.inc';
Setting DB
1) install DB
0) not install DB
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Select an option (1,0): Updating gtidb with /tmp/tmp.Pgidzc5474/APP.gti-
pm_1.0/doc/gtipm_CREATE.sql
 gtipm_CREATE: Creating schema 
-------------------------------
 
(1 row)
ERROR:  schema "pm" does not exist
CREATE SCHEMA
 gtipm_CREATE: Creating PCLs 
-----------------------------
 
(1 row)
NOTICE:  CREATE TABLE will create implicit sequence "pcl1_pk_seq" for serial 
column "pcl1.pk"
NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "pcl1_pkey" for 
table "pcl1"
CREATE TABLE
NOTICE:  CREATE TABLE will create implicit sequence "pcl2_pk_seq" for serial 
column "pcl2.pk"
NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "pcl2_pkey" for 
table "pcl2"
CREATE TABLE
 gtipm_CREATE: Creating Proj 
-----------------------------
 
(1 row)
NOTICE:  CREATE TABLE will create implicit sequence "projtype_pk_seq" for serial
column "projtype.pk"
NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "projtype_pkey" 
for table "projtype"
CREATE TABLE
NOTICE:  CREATE TABLE will create implicit sequence "proj_pk_seq" for serial 
column "proj.pk"
NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "proj_pkey" for 
table "proj"
CREATE TABLE
 gtipm_CREATE: Creating Activ 
------------------------------
 
(1 row)
NOTICE:  CREATE TABLE will create implicit sequence "activtype_pk_seq" for 
serial column "activtype.pk"
NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "activtype_pkey" 
for table "activtype"
CREATE TABLE
NOTICE:  CREATE TABLE will create implicit sequence "activ_pk_seq" for serial 
column "activ.pk"
NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "activ_pkey" for 
table "activ"
CREATE TABLE
 gtipm_CREATE: Creating Entry 
------------------------------
 
(1 row)
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NOTICE:  CREATE TABLE will create implicit sequence "entry_pk_seq" for serial 
column "entry.pk"
NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "entry_pkey" for 
table "entry"
CREATE TABLE
NOTICE:  CREATE TABLE will create implicit sequence "sptimetype_pk_seq" for 
serial column "sptimetype.pk"
NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "sptimetype_pkey"
for table "sptimetype"
CREATE TABLE
NOTICE:  CREATE TABLE will create implicit sequence "sptime_pk_seq" for serial 
column "sptime.pk"
NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "sptime_pkey" for
table "sptime"
CREATE TABLE
 gtipm_CREATE: Creating relations 
----------------------------------
 
(1 row)
NOTICE:  CREATE TABLE will create implicit sequence "rel_proj_u_pk_seq" for 
serial column "rel_proj_u.pk"
NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index "rel_proj_u_pkey"
for table "rel_proj_u"
NOTICE:  CREATE TABLE / UNIQUE will create implicit index 
"rel_proj_u_fkproj_key" for table "rel_proj_u"
CREATE TABLE
NOTICE:  CREATE TABLE will create implicit sequence "rel_scope_u_pk_seq" for 
serial column "rel_scope_u.pk"
NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index 
"rel_scope_u_pkey" for table "rel_scope_u"
NOTICE:  CREATE TABLE / UNIQUE will create implicit index 
"rel_scope_u_fkscope_key" for table "rel_scope_u"
CREATE TABLE
 gtipm_CREATE: Creating views 
------------------------------
 
(1 row)
CREATE VIEW
CREATE VIEW
CREATE VIEW
CREATE VIEW
CREATE VIEW
CREATE VIEW
CREATE VIEW
CREATE VIEW
CREATE VIEW
 gtipm_CREATE: Creating functions 
----------------------------------
 
(1 row)
CREATE FUNCTION
CREATE TRIGGER
CREATE FUNCTION
CREATE TRIGGER
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CREATE FUNCTION
CREATE TRIGGER
CREATE FUNCTION
Updating gtidb with /tmp/tmp.Pgidzc5474/APP.gti-
pm_1.0/doc/wcaval_CREATE.pm.Activ.sql
ERROR:  language "plpgsql" already exists
ERROR:  table "activtype_wcaval_attr" does not exist
ERROR:  table "activ_wcaval_value" does not exist
NOTICE:  CREATE TABLE will create implicit sequence 
"activtype_wcaval_attr_pk_seq" for serial column "activtype_wcaval_attr.pk"
NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index 
"activtype_wcaval_attr_pkey" for table "activtype_wcaval_attr"
CREATE TABLE
NOTICE:  CREATE TABLE will create implicit sequence "activ_wcaval_value_pk_seq" 
for serial column "activ_wcaval_value.pk"
NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index 
"activ_wcaval_value_pkey" for table "activ_wcaval_value"
CREATE TABLE
CREATE FUNCTION
CREATE TRIGGER
CREATE FUNCTION
CREATE TRIGGER
CREATE VIEW
CREATE VIEW
CREATE FUNCTION
Updating gtidb with /tmp/tmp.Pgidzc5474/APP.gti-
pm_1.0/doc/wcaval_CREATE.pm.Proj.sql
ERROR:  language "plpgsql" already exists
ERROR:  table "projtype_wcaval_attr" does not exist
ERROR:  table "proj_wcaval_value" does not exist
NOTICE:  CREATE TABLE will create implicit sequence 
"projtype_wcaval_attr_pk_seq" for serial column "projtype_wcaval_attr.pk"
NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index 
"projtype_wcaval_attr_pkey" for table "projtype_wcaval_attr"
CREATE TABLE
NOTICE:  CREATE TABLE will create implicit sequence "proj_wcaval_value_pk_seq" 
for serial column "proj_wcaval_value.pk"
NOTICE:  CREATE TABLE / PRIMARY KEY will create implicit index 
"proj_wcaval_value_pkey" for table "proj_wcaval_value"
CREATE TABLE
CREATE FUNCTION
CREATE TRIGGER
CREATE FUNCTION
CREATE TRIGGER
CREATE VIEW
CREATE VIEW
CREATE FUNCTION
Updating gtidb with /tmp/tmp.Pgidzc5474/APP.gti-pm_1.0/doc/gtipm_DATA.sql
 gtipm_DATA: begin insert 
--------------------------
 
(1 row)
INSERT 1078843 1
INSERT 1078844 1
INSERT 1078845 1
INSERT 1078846 1
INSERT 1078847 1
INSERT 1078848 1
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INSERT 1078849 1
INSERT 1078850 1
INSERT 1078851 1
INSERT 1078852 1
INSERT 1078853 1
INSERT 1078854 1
INSERT 1078855 1
INSERT 1078856 1
INSERT 1078857 1
INSERT 1078858 1
INSERT 1078859 1
INSERT 1078860 1
INSERT 1078861 1
INSERT 1078862 1
INSERT 1078863 1
 gtipm_DATA: end insert 
------------------------
 
(1 row)
Updating gtidb with /tmp/tmp.Pgidzc5474/APP.gti-pm_1.0/doc/gtipm_DATA_proj.sql
 gtipm_DATA_proj: begin insert 
-------------------------------
 
(1 row)
BEGIN
SET
SET
SET
SET
SET
SET
INSERT 1078864 1
INSERT 1078865 1
INSERT 1078866 1
INSERT 1078867 1
INSERT 1078868 1
COMMIT
BEGIN
SET
SET
SET
SET
SET
SET
INSERT 1078869 1
INSERT 1078870 1
SELECT
INSERT 1078874 1
INSERT 1078875 1
INSERT 1078876 1
INSERT 1078877 1
INSERT 1078878 1
INSERT 1078879 1
INSERT 1078880 1
INSERT 1078881 1
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INSERT 1078882 1
INSERT 1078883 1
INSERT 1078884 1
INSERT 1078885 1
UPDATE 1
INSERT 1078887 1
INSERT 1078888 1
INSERT 1078889 1
INSERT 1078890 1
INSERT 1078891 1
INSERT 1078892 1
INSERT 1078893 1
INSERT 1078894 1
INSERT 1078895 1
INSERT 1078896 1
INSERT 1078897 1
INSERT 1078898 1
UPDATE 1
INSERT 1078899 1
INSERT 1078900 1
INSERT 1078901 1
INSERT 1078902 1
INSERT 1078903 1
INSERT 1078904 1
INSERT 1078905 1
INSERT 1078906 1
INSERT 1078907 1
INSERT 1078908 1
UPDATE 1
INSERT 1078910 1
INSERT 1078911 1
INSERT 1078912 1
INSERT 1078913 1
INSERT 1078914 1
INSERT 1078915 1
INSERT 1078916 1
INSERT 1078917 1
INSERT 1078918 1
INSERT 1078919 1
COMMIT
BEGIN
SET
SET
SET
SET
SET
SET
INSERT 1078920 1
INSERT 1078922 1
INSERT 1078923 1
INSERT 1078924 1
INSERT 1078925 1
COMMIT
 gtipm_DATA_proj: end insert 
-----------------------------
 
(1 row)
done !      
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6.1 winter.install
En este anexo se muestra el código del programa de instalación de la aplicación winter.
WDIR=/usr/local/lib/waine-dev
PDIR=winter.stuff
INSTANCE=gti
function pkginst ()
{
   local TMPFILE
   TMPFILE=`mktemp` || exit 1 
   echo -e "\n------------------------------------------------------------"
   echo -e Instalando paquete $1 - `date '+%F %T.%N'`
   echo -e   "------------------------------------------------------------"
   echo -e "ejecutando:  $WDIR/bin/wpkg install $PDIR/$1 $INSTANCE \n\n"
   cat - > $TMPFILE
   echo wpkg inputs
   echo -----------
   cat $TMPFILE
   echo -e "\n\n"
   cat $TMPFILE |  $WDIR/bin/wpkg install $PDIR/$1 $INSTANCE --force 
   
   echo  -e "\n\n---------------------------------------------------------"
   echo  Fin Instalacion paquete $1 - `date '+%F %T.%N'`
   echo  -e   "-------------------------------------------------------\n\n"
  
   rm -rf $TMPFILE || exit 2
}
#(
#cat <<EOF
#y
#0
#EOF
#) | $WDIR/bin/wpkg install $PDIR/MM.attach_1.0.wpk $INSTANCE 
echo  | pkginst CP.WDG.codemirror_1.0.wpk
(
cat <<EOF
y
ASL
ASL
1
EOF
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) | pkginst MMI.coderepo_0.1.wpk
(
cat <<EOF
y
SQL
SQL
blob/DS
cfg
1
EOF
) | pkginst MMI.dscoderepo_0.1.wpk
(
cat <<EOF
1
1
EOF
) | pkginst APP.winter_0.2.wpk
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CONCLUSIONES
En este trabajo fin de grado se ha desarrollado el módulo de gestión de proyectos para la aplicación
GTI. Este módulo está destinado a la planificación, control y seguimiento de los proyectos TIC de
una organización.
El  producto  desarrollado  tiene  19  tablas,  9  vistas,  5  menús,  16  unidades  de  interacción  y  18
formularios.
Tablas Vistas Menús Unidades de interacción Formularios
19 9 5 16 18
Se han codificado 409 líneas de código SQL y 1555 líneas de código ASL. Por modelos la carga en
líneas de código para cada uno de ellos es:
DOM(SQL) % UM % DM % PM % TOTAL
409 20,8 51 2,6 73 3,7 1431 72,9 1964
Para realizar el desarrollo de las interfaces de usuario de la forma más rápida y con mayor calidad
se ha empleado la reutilización de componentes de la interfaz de usuario con las técnicas ofrecidas
por WAINE.
Se han reutilizado de forma sistemática los componentes de los paquetes  attach y  wcaval. Se ha
empleado esta técnica para reutilizar los fragmentos ASL y SQL en tiempo de desarrollo de los
paquetes wcaval para los campos personalizados tanto de proyectos como de actividades y attach
para los documentos anexos a proyectos y actividades.
Algunos contenedores y formularios se han reutilizado con frecuencia en el Modelo de Presentación
empleando la subespecificación. Por ejemplo, el contenedor gti.pm.cproj3 del rol administrador de
proyectos se ha reutilizado para el rol gestor de proyectos.
La técnica Adaptación ha dado la posibilidad de incrementar la reusabilidad de los formularios
definidos en el Modelo de Presentación únicamente modificando sus propiedades. Por ejemplo, la
definición de formulario gti.pm.fproj_NoAdmin con 12 campos para manejar la información de los
proyectos en roles distintos de administrador de proyectos fue referenciado 3 veces desde diferentes
contenedores usando parámetros para obtener distintas variantes.
Asimismo, se ha reutilizado de forma pragmática el formulario gti.pm.factivfilter para el filtro de la
interfaz de usuario Lista de actividades del rol técnico ya que era similar al filtro de la interfaz de
usuario Gestión de actividades del rol gestor de proyectos creado previamente.
También,  se  ha  utilizado  la  etiqueta  estándar  XInclude  como  técnica  de  inclusión  para  la
reutilización  de  fragmentos  de  otros  códigos  ASL en  tiempo  de  desarrollo.  Por  ejemplo,  el
formulario gti.ffkdescr referenciado 5 veces.
A continuación,  se  muestra  una  tabla  con  el  número  de  veces  que  se  han  reutilizado  algunos
elementos del APM:
attach.form.catattach gti.ffkdescr gti.pm.fproj_NoAdmin gti.pm.factivfilter gti.pm.cproj3
11 veces 5 veces 3 veces 4 veces 2 veces
El trabajo se ha dividido en 4 actividades principales: Formación y Aprendizaje, Plan de Trabajo,
Diseño y Construcción.
• El tiempo dedicado a la Formación y Aprendizaje ha sido 26 horas y 15 minutos. Se empezó
a mediados de Julio y se terminó a finales de Agosto. Al principio, para familiarizarse y
aprender a utilizar el entorno WAINE, el proceso de desarrollo y la codificación ASL se
llevó  a  cabo  un  proceso  de  lectura  y  comprensión  de  varios  documentos  y  artículos
científicos,  concretamente  IJHCS2016  Reusing  UI  elements  with  Model-Based  User
Interface  Development,  tesis  de  Antonio  Luis  Delgado  González  Propuestas  para  la
reutilización  en  el  Desarrollo  de  Interfaces  de  Usuario  Basado  en  Modelos y  artículo
WAINE Automatic generator of web based applications. Una vez conocidos los principales
aspectos de WAINE se realizaron 3 ejercicios de ejemplo de distinta dificultad, el primer
ejemplo se realizó en 45 minutos, el segundo en 1 hora y 30 minutos y el tercero en 2 horas.
Después, se realizó un estudio de las aplicaciones de ejemplo creadas en dicho entorno, así
como una lectura  de  sus  correspondientes  códigos  ASL.  Finalmente,  para  terminar  esta
actividad se realizó un repaso del lenguaje SQL y del empleo de base de datos PostgreSQL.
• El tiempo dedicado al  Plan de Trabajo ha sido 7 horas y 30 minutos. Al principio de esta
actividad, para realizar la introducción del plan, se llevó a cabo un proceso de búsqueda de
información,  el  cual  duró en torno a  2 horas  y 30 minutos.  Después,  se  redactaron los
apartados Introducción y Alcance en 2 horas y 45 minutos. Finalmente, se creó y se redactó
la descripción del Diagrama de Gantt en 2 horas y 15 minutos.
• El tiempo dedicado al Diseño ha sido 21 horas y 30 minutos. Esta actividad se compone de
la creación de los Diagramas entidad-relación anotados y  de la realización del documento
de Diseño. Se ha tardado en torno a 7 horas y 30 minutos en crear y modificar los DER
anotados. Asimismo, la creación del documento de Diseño ha llevado alrededor de 14 horas,
ya que se compone de muchos apartados en los cuales se han tenido que describir el modelo
físico de datos, las funciones y eventos a utilizar, el diseño de las interfaces de usuario, los
casos de uso y las pruebas a realizar, etc.
• El tiempo dedicado a la  Construcción ha sido alrededor de 132 horas. Esta actividad se
compone de la creación del código SQL para generar las tablas de la base de datos del
módulo de gestión de proyectos, del código ASL donde se especifican los modelos de la
interfaz  de  usuario  de  WAINE,  de  los  Manuales  de  Usuario  y  de  la  memoria  de
construcción. El código SQL se realizó en 24 horas y 50 minutos, ya que se tuvieron que
crear todas las tablas, vistas, funciones y triggers necesarios. Además dicho código se tuvo
que adaptar varias veces durante el ciclo de vida del proyecto. El código ASL ha sido el que
más tiempo ha requerido de todo el trabajo, en torno a 82 horas y 15 minutos, ya que se
tuvieron  que  crear  menús,  formularios,  eventos,  botones,  contenedores,  etc.  Además  de
resolver todos los errores y fallos que iban apareciendo al ir probando la aplicación.
La creación de los Manuales de Usuario duró 15h, ya que primeramente se realizó una
versión  pero después  se  tuvieron que  rehacer  debido a  modificaciones  realizadas  en las
interfaces de usuario. Los Manuales de Usuario se encuentran disponibles en la wiki de
WAINE.  Finalmente,  la  creación de  la  memoria  de  construcción duró  11h,  a  causa  del
proceso de descripción de cada interfaz de usuario final por cada rol concreto.
Formación y
Aprendizaje Plan de Proyecto Diseño Construcción
26 horas y 15 minutos 7 horas y 30 minutos 21 horas y 30 minutos 132 horas
Como resultado de las actividades anteriores se han generado los siguientes documentos:
• Documento de Análisis.
• Plan de Trabajo.
• Documento de Diseño.
• Memoria de Construcción.
• Memoria de Implantación.
Una vez finalizada la realización del trabajo se puede concluir que el manejo de la aplicación que
integra  el  módulo  desarrollado  es  sencillo,  ágil  e  intuitivo  para  cualquier  usuario.  Lo  cual  la
convierte en una herramienta óptima para su utilización en la gestión de proyectos.
En  cuanto  al  resultado  obtenido  ha  sido  satisfactorio,  ya  que  se  han  superado  gratamente  las
complicaciones que fueron surgiendo durante el desarrollo de este trabajo y se han cumplido los
objetivos y requisitos inicialmente marcados.
No obstante, es cierto que la duración del proceso de desarrollo no ha sido corto ya que han surgido
ciertas dificultades durante el desarrollo de la aplicación. Al ser WAINE un entorno tecnológico
creado en el Departamento de Telemática, la documentación existente tanto en Internet como en
bibliotecas sobre su uso y empleo fue muy escasa y limitada. La mínima complicación encontrada
podía  llegar  a  convertirse  en  una  dificultad  seria.  Por  suerte,  mi  tutor  siempre  se  mostró
colaborativo  para  resolver  cualquier  duda  surgida  no  solucionada  mediante  la  ayuda  de  la
documentación.
En este trabajo de fin de grado, he aprendido a desarrollar un proyecto de principio a fin, pasando
por todas sus fases. He adquirido nuevos conocimientos, o ampliado muchos de ellos sobre XML,
SQL, PHP, aplicaciones web y otros conocimientos necesarios que se han requerido durante las
distintas fases del proyecto. Además, he podido comprobar de primera mano la importancia de un
buen diseño en cualquier proyecto, ya que de no ser así puede llegar a condicionar todo el desarrollo
restante del mismo. Por experiencia propia, han sido varios diagramas entidad-relación anotados los
que se han tenido que rediseñar una y otra vez hasta llegar al modelo definitivo.
También cabe destacar el  aprendizaje del entorno WAINE y del paradigma del formulario.  Los
cuáles no sabía de su existencia y realizar este trabajo me ha servido para aprender a desarrollar
rápidamente interfaces de usuario de cualquier complejidad en este entorno y conocer así todas sus
ventajas e inconvenientes.
Finalmente, se exponen algunas mejoras y líneas de avance que, desde mi punto de vista, podrían
ser interesantes:
• Incorporar la funcionalidad de creación de diagramas de Gantt  en el  módulo para poder
permitir un mejor seguimiento de los proyectos y sus actividades.
• Añadir la opción de notificaciones al usuario mediante correo electrónico para configurar
fácilmente el aviso de actividades asignadas, así como cuando cambian de estado o avance.
• Incorporación de chats o foros por cada uno de los proyectos para mejorar la comunicación
entre los miembros del proyecto.
